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1. Antecedentes y objeto del proyecto:  
 
El objeto de este proyecto es acondicionar el centro de Ayerbe para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de esta localidad y los turistas que acuden a ella 
disminuyendo el volumen de vehículos que pasan actualmente por el centro. 
Se profundiza en este objetivo mediante medidas que recuperen parte de los viales 
para los peatones creando nuevos itinerarios para los viandantes con diseños 
sostenibles y nuevas zonas de  ajardinadas.  
Para ello se contempla la conversión de la carretera autonómica que pasa por el 
centro, en una zona peatonal, cumpliendo así con varios de los planteamientos o 
iniciativas que el Ayuntamiento ha pretendido con el PGOU y que aún no se han 
materializado.  
Los planteamientos plasmados en el PGOU de Ayerbe que nos afectan son los 
siguientes: 
 
 Creación de nuevas dotaciones de aparcamientos en superficie cerca del 
casco. 
 Favorecer la circulación peatonal dentro del núcleo urbano. 
 Contribuir a la mejora del medioambiente urbano. 
 
Para conseguir estos objetivos se proyecta una circunvalación que permita desviar el 
tráfico que actualmente pasa por el centro, permitiendo el paso a otras localidades de 
la comarca  y así, disminuir el volumen de tráfico. 
Además para contribuir a la mejora del medioambiente urbano se emplearan sistemas 
urbanos de drenaje sostenible (SUDS), con el empleo de pavimentos permeables en 
varias superficies. 
 
2. Normativa aplicable y planeamiento vigente:  
La normativa que ha sido tenida en cuenta para establecer las limitaciones y 
condicionantes que rigen los trabajos del acondicionamiento de la obra descritos en 
los apartados posteriores es la siguiente: 
 
 Plan General de Ordenación Urbana de Ayerbe. 
 Memoria Justificativa del PGOU. 
 Normas urbanísticas. 
 Fichas de Ordenación. 
 Catalogo de Protección. 
 
De forma resumida los artículos de la Norma Urbanística del PGOU de Ayerbe que 
afectan a este proyecto, se describen a continuación: 
 
Artículo 228. Trazado en planta del viario: 
Los viales de nueva apertura que se planteen para su utilización por vehículos a motor 
tendrán, a salvo de otros supuestos justificados y aceptados por el municipio, un 
ancho mínimo de 10 metros. 
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Las dimensiones de las plazas de estacionamiento de vehículos se adecuarán a lo 
previsto en el Reglamento Urbanístico D52/02, incluyendo la dotación precisa de 
plazas para su uso por personas con minusvalías físicas 
 
Artículo 229. Pendientes del viario y trazado de vías peatonales 
Las vías de circulación tendrán en su eje una pendiente longitudinal mínima del uno 
por ciento (1%) para evacuación de aguas pluviales. Las pendientes transversales 
mínimas serán del dos por ciento (2%) en aceras y calzadas, y del cuatro por ciento 
(4%) en rígolas. 
Los recorridos peatonales tendrán una pendiente máxima del ocho por ciento (8%). 
La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será, siempre que la 
geometría del viario lo permita, de ciento cincuenta (150) centímetros. 
 
Las aceras de anchura igual o superior a doscientos (200) centímetros, se 
acompañarán de alineaciones de árboles o platabandas ajardinadas. Los árboles se 
plantarán conservando la guía principal y con tronco recto, con tutores y protecciones 
que aseguren su arraigo y crecimiento en los primeros años. 
Artículo 230. Pavimentación de las vías públicas 
El diseño viario adoptará las siguientes dimensiones y calidades mínimas: 
a) Aceras: Las piezas del pavimento se sentarán sobre cama de mortero de 
espesor mínimo de 3 cm. y solera de hormigón de 10 cm. de espesor. 
b) Bordillos: Serán de hormigón prefabricado H-300 o piedra natural adecuada, 
de 15 x 25 cm. de sección. 
c) Rígolas: De 40 cm. de anchura y 25 cm. de espesor medio. 
d) Calzadas: Se diseñarán de acuerdo con las características del terreno 
natural y la carga de tráfico prevista, conforme a los catálogos de firmes 
contenidos en las Instrucciones Técnicas vigentes. 
Artículo 231. Condiciones generales de las obras de urbanización 
Los criterios municipales, referentes a las soluciones técnicas a utilizar para la 
redacción del proyecto son las siguientes: 
2. Saneamiento.  
Se evitará el aporte al alcantarillado de caudales procedentes de riego o 
escorrentía. Los conductos de la red que discurran bajo la red viaria contarán 
con un recubrimiento mínimo de un metro por encima de su coronación, 
pudiendo admitirse elementos de cobertura con fábricas armadas que sean 
suficientes a juicio de los servicios técnicos municipales. 
En los sectores de usos productivos y terciarios se adoptará un sistema 
separativo de aguas pluviales y fecales. 
4. Alumbrado público. Para una mayor economía, los nuevos alumbrados 
públicos que se proyecten se diseñarán con lámparas de vapor de sodio de alta 
presión, admitiéndose las de vapor de mercurio corregido sólo en viales de 
anchura inferior a 10 metros. 
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Artículos del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999 Urbanística, en 
materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 
municipios que afectan a este proyecto: 
Artículo 84 Reservas del sistema local de viario y aparcamientos 
1. Las calzadas y aceras de la red viaria de doble dirección establecida en los 
Planes Parciales tendrán una anchura mínima de cinco metros y medio y dos 
metros respectivamente. 
2. En las aceras integrantes de la red viaria deberán realizarse las siguientes 
plantaciones de arbolado: 
 En aceras de viales de anchura comprendida entre once y dieciséis metros 
un árbol cada seis metros lineales. 
 En aceras de viales de anchura mayor de dieciséis metros un árbol cada 
ocho metros lineales en cada una de las aceras. 
Los Planes Parciales deberán prever en cada sector, como mínimo, una plaza de 
aparcamiento por cada ochenta y cinco metros cuadrados de superficie construida 
residencial. Con carácter general, las plazas de aparcamiento tendrán unas 
dimensiones mínimas de dos metros y veinte centímetros de anchura y cuatro metros 
y medio de longitud. 
 El dos por ciento, al menos, del total de plazas previstas en cada sector se reservarán 
a disminuidos físicos en la forma establecida en la legislación aplicable. Estas plazas 
tendrán, como mínimo, tres metros y treinta centímetros de anchura por cuatro metros 
y medio de longitud. 
En zonas donde se establezca como uso exclusivo el de aparcamientos se exigirá, 
como mínimo, la plantación de un árbol por cada cuatro plazas de aparcamiento, 
distribuyendo los plantados de forma homogénea en toda la superficie. 
 
3. Análisis de la situación actual 
 
Tras un análisis del estado actual del centro de Ayerbe, se observa que en los últimos 
años se han ido reformando áreas del centro, destacando la reforma integral realizada 
en las partes oeste de las dos plazas principales. 
También se ha reformado la parte del sur de la plaza Ramón y Cajal, delimitando las 
zonas de aparcamientos, mejorando la zona de juegos infantiles y soterrando los 
contenedores. 
 
 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: MEMORÍA  
 
6 
 
 
Sin embargo, en la zona norte de la plaza Aragón, no se ha realizado ninguna reforma, 
presentando las calles un envejecimiento y deterioro significativo. 
 
La diferencia de estado queda patente en las dos fotografías anteriores pertenecientes 
a la misma plaza. La primera en la zona oeste y la segunda en la zona este.  
 
A partir de todas estas observaciones, se planea un diseño que permita conservar las 
reformas realizadas a lo largo de los años y realizar una reforma integral en las zonas 
que no se han ejecutado. 
 
Se buscará que este proyecto siga las pautas ya ejecutadas en cuanto a diseño y 
materiales para dotar al entorno de homogeneidad en toda la plaza. 
 
4. Ámbito de actuación 
La superficie total que comprenden las plazas Aragón y Ramón y Cajal es de 14613,79 
m2. De esta superficie, no toda ella se reforma, solo se reforman los espacios que se 
citan a continuación: 
 
 La superficie ocupada por la carretera A-132, tanto en la plaza Aragón como en 
la plaza Ramón y Cajal. 
 El vial que transcurre desde el cruce de la calle Ramona Cinto con la plaza 
Aragón hasta su salida a la plaza Ramón y Cajal. 
 El vial que va paralelo a la Carretera A-132, desde la calle Ramona Cinto hasta 
la altura de Calle San Benito. También las aceras colindantes a los edificios de 
ese vial. 
 La manzana central de la plaza Aragón, compuesta por una zona ajardinada 
con setos y una amplia zona peatonal. 
 
La superficie total afectada por las obras asciende a 5553,02 m2.  
 
 
5. Descripción de la propuesta  
Los objetivos fundamentales de la propuesta son la mejora de las aceras, del 
pavimento,  la conexión entre distintas actuaciones previas y la reorganización de los 
espacios destinados a aparcamiento. 
 
En la plaza Aragón, en la zona ocupada por la carretera A-132, se construirá un carril 
unidireccional con un giro de 180º a la altura de la Calle Coca que permita dar 
continuidad a los vehículos por el carril de la zona reformada anteriormente hasta el 
cruce con la calle San Benito. 
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El otro carril que conforma la plataforma de la carretera, se convertirá en zona 
peatonal hasta el cruce de la calle Ramona Cinto y en aparcamientos en línea hasta el 
cruce con la calle San Benito. 
 
Las dimensiones previstas son: 
 
 Carril de circulación unidireccional de 3,50 m 
 Aparcamiento en línea de 2,20 metros de anchura. 
 Acera de 1,5 metros de anchura.  
 
En el vial que va paralelo a la Carretera A-132, desde la calle Ramona Cinto hasta la 
altura de Calle San Benito, no se realizará un cambio de diseño. Pero si se reformará 
todo el pavimento, se construirán otras aceras con un ancho de 1,5 metros y se 
delimitarán las plazas de aparcamiento. 
 
La reforma mayor del acondicionamiento estará en la manzana principal de la plaza 
Aragón y en el vial que pasaba por debajo del Palacio de los Marqueses de Ayerbe. 
Se diseñara una superficie de zona verde, con césped y vegetación de la zona y una 
gran zona peatonal con pavimentos permeables. El sistema utilizado para el drenaje 
se desarrolla en el anejo de pavimentos.  
 
En la plaza Ramón y Cajal, el acondicionamiento abarca menor dimensión. Como en 
la plaza Aragón, se construirá un carril unidireccional con un giro de 180º a la altura de 
de la Torre del reloj que permita dar continuidad a los vehículos por el carril hasta el 
cruce con el callizo de Saraseta. 
 
 
 
Tendrá unas dimensiones iniciales de: 
 
 Carril de circulación unidireccional de 3,50 m 
 Aparcamiento en línea. 
 Acera con un mínimo de 1,5 metros de anchura. 
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Con el nuevo acondicionamiento se prohibirá el paso de vehículos por la zona 
peatonal del sur de la plaza y por el paso inferior del Palacio de los Marqueses de 
Ayerbe. 
Los estacionamientos actuales estarán reservados para carga y descarga con entrada 
y salida por la parte norte de la plaza. 
 
 
 
Realizando estas reformas, se observa que con el nuevo diseño se disminuye la 
superficie destinada a los viales en reprimenda del aumento del área destinada para el 
uso de peatones. 
  
Actual Tras el 
acondicionamiento Variación % 
Vial (m2) 6.396,43 4.197,11 -2.199,32 -34,38 
Zona peatonal (m2) 5.298,30 6.949,61 1.651,31 31,17 
Zonas verdes (m2) 880,98 1.096,36 215,38 24,45 
Aparcamientos 
General 
(plazas) 73 96 23 31,51 
Minusválidos 
(plazas) 3 5 2 66,67 
Zona infantil (m2) 627,51 627,51 0,00 0,00 
 
La superficie destinada a los vehículos disminuye un 34 % con respecto a la situación 
actual, mientras que la zonas peatonales aumentan un 31 %. 
 
También aumenta la zona verde, principalmente, al implantar un área de césped en la 
plaza Aragón, sustituyendo la zona de setos actuales. 
 
Y se cumple con uno de los objetivos de PGOU, ampliar el número de plazas de 
aparcamiento en el centro. Además se aumentan el número de plazas de 
aparcamiento para disminuidos físicos en la plaza Aragón 
 
6. Definición de las fases de obra 
 
6.1. Demolición, levantamiento y reposiciones:  
Una vez diseñado las zonas que van a acondicionarse, el primer paso de la obra será 
la demolición, levantamiento y reposición de la zona afectada por las obras del 
acondicionamiento. 
 
Se procederá al levantamiento de la capa completa de asfalto de la carretera A-132, 
según lo indicado en los planos. 
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Se levantarán los bordillos de todas las aceras en las que se va a actuar. 
 
Se procederá a la demolición total del acerado de la zona de afección de las obras así 
como de la capa completa de asfalto en las zonas correspondientes con la ampliación 
de aceras, según lo indicado en los planos. 
 
Se extraerán los arboles, para el posterior trasplantado una vez finalizadas las obras, 
mientras que los setos se desbrozarán. 
 
La fuente de hormigón, que actualmente se utiliza como macetero, se demolerá, con 
su posterior gestión de los residuos generados. También se eliminarán las vallas 
delimitadoras de la plaza Aragón donde se celebran las fiestas. 
 
También realizará la retirada del mobiliario, de la señalización vertical y de las 
luminarias. 
 
Los productos resultantes de los levantados se transportarán a vertedero o a la casilla 
municipal si han de ser recuperados. 
 
6.2. Movimientos de tierras 
No serán necesarias operaciones de desmonte y terraplenado. 
 
Se realizarán las zanjas para los conductos de las instalaciones afectadas, así como el 
posterior aporte de tierra para su relleno según lo definido en los anejos 
correspondientes. 
 
También se realizarán las excavaciones que se consideren oportunas para la 
colocación de nuevo arbolado o de las nuevas columnas de luz. 
 
6.3. Saneamiento: 
 
Se realizan las excavaciones de las zanjas de las tuberías y de los pozos de registros 
que se sustituyen debido a las afecciones de las obras. 
 
Después se procede a demoler la vieja canalización y los pozos. Una vez limpiado las 
paredes, se colocan las tuberías de PVC de diámetro 200 mm y 315 mm, con la 
distribución actual y definida en el plano de saneamiento a las mismas cotas que 
estaban anteriormente.  
 
Antes de cubrir las tuberías con las diferentes capas, se comprobará su 
funcionamiento. 
 
También será necesaria la sustitución de varios imbornales. Los nuevos imbornales se 
colocarán lo más próximos posibles a los existentes y de manera que se recoja el 
agua de lluvia en función de la escorrentía natural del viario. Dichos imbornales se 
conectarán al pozo de saneamiento más próximo teniendo en cuenta que la red de 
saneamiento funciona por gravedad. 
 
La distribución de la red de saneamiento está descrita y definida en el anexo nª02, 
incluido el plano detallado sobre la red de saneamiento. 
6.4. Abastecimiento  
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Como sucede con la red de saneamiento, la red se ve afecta por las obras de 
acondicionamiento en algunos tramos.  
 
El proceso de constructivo comienza con el levantamiento de las aceras y la 
excavación de la zanja, por donde discurrirán las tuberías y las arquetas. La 
excavación se realiza por medios mecánicos con una profundidad de 1,10 metros. 
 
Se retirarán las tuberías y las llaves de paso dañadas por la obra y se colocaran las 
nuevas a las mismas cotas dispuestas anteriormente. 
 
La presión de trabajo será de 16 Atm., con sus piezas especiales de derivación y 
empalme, protegiéndola hasta 10 cm. por encima de su generatriz con arena. El resto 
de la zanja, hasta la cota de terraplenado, se rellenará con materiales procedente de la 
excavación, debidamente seleccionado y compactado al 95% del P.M. con bandeja 
vibrante de 300 kg. 
 
Antes de cubrir las tuberías con las diferentes capas, se comprobará su 
funcionamiento. 
 
La distribución de la red de abastecimiento se define en el anexo nº03, junto con los 
detalles que componen la red de abastecimiento de agua. 
 
6.5. Red de Gas:  
El proceso de constructivo comienza con el levantamiento de calzada y la excavación 
de la zanja, por donde discurrirán las tuberías y las arquetas. La excavación se realiza 
por medios mecánicos con una profundidad de 0,75 metros. 
 
El resto de la ejecución e instalación debe realizar la compañía Repsol, que ya instalo 
esta red en el año 2004. 
 
6.6. Red de Alumbrado  
 
Las líneas no se verán modificadas por el acondicionamiento, ni se aumentarán el 
número de columnas de luz, aunque si se aprovechara en las zonas de actuación para 
colocar iluminarias con lámparas de vapor de sodio de alta presión que gastan una 
menor energía. 
 
Para la instalación de las columnas deberá excavarse previamente una zanja pequeña 
para la realización de la cimentación de un 100 x 80 mm. 
 
La distribución de la red de Alumbrado viene definida en el anejo nº05. 
 
6.7. Red de distribución de energía eléctrica y telefonía 
 
La red de Baja Tensión y la de telefonía no sufren modificaciones con el 
acondicionamiento de Ayerbe. En el Anexo nº06, se determinan de forma general las 
características de estas redes. 
 
6.8. Pavimentación  
 
El proceso de ejecución de todas las zonas de pavimentación comenzará con el 
levantado y demolición descrito en el apartado 6.1. 
Después el proceso será distinto para cada tipo de pavimentación. 
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6.8.1. Pavimentación de los viales y las aceras convencionales 
Se realizará el encintado lateral de los viales. Se compactará el terreno, se colocará un 
sub-base de 20 cm de zahorra natural, otra base encima de zahorra artificial de 20 cm 
al 95% del PM. Posteriormente, la base de HM-20 para bordillos y la rigola 
prefabricada para la separación del vial con las zonas de pavimentación. Se colocará 
el bordillo de piedra natural de dimensiones 100x20x10 y la rigola prefabricada. 
La rigola  prefabricada tendrá una pendiente del 5% descendiente hacia el bordillo 
Después se procederá a la colocación de base de zahorra  artificial, para poder 
realizar el bordillo in situ de hormigón HM-20 que separa la rigola de la zona de 
aparcamientos. 
Se procederá a realizar la solera de hormigón HM-20 de la zona de aparcamientos con 
una pendiente descendiente hacia la calzada vibrada y fratasada mecánicamente, con 
juntas de dilatación cada 5,00 m; Y la solera de hormigón HM-15 previo a las baldosas 
de dimensiones 60x40 regleadas y con juntas de dilatación cada 5,00 m 
Por último, se echará la doble capa asfáltica. Compuesta por 6 metros de base y otros 
6 metros de rodadura. Se terminará con dos capas de mezcla bituminosa en caliente. 
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas. 
6.8.2. Pavimentación de los pavimentos permeables 
El método constructivo  de un pavimento permeable se describe a continuación.  
Se comienza con la compactación del terreno y nivelación de la explanada. Después 
se coloca la tubería de drenaje en todas las zonas drenantes menos en la primera 
zona y se realiza la conexión a la arqueta correspondiente y de ésta a la red de 
saneamiento. 
Después se coloca la celda de plástico o módulo drenante en el fondo. Sobre el 
módulo drenante se coloca la capa geotextil de filtro y separación entre celda y 
subbase.  
A continuación se ubica  de la correspondiente sub-base, con una compactación 
ligera. En la zona ajardinada del área drenante nº1, se nivelará con una pendiente del 
10% y se preparará el terreno para el sembrado del césped. 
Se coloca la capa de geotextil de filtro entre la separación entre sub-base y base. Y se 
pone la correspondiente base con compactación ligera en todas las áreas menos en la 
primera. 
Por último se colocan las celdas rellenas de césped o gravilla en el área drenante nº1 
y los adoquines permeables en el resto de las zonas. 
6.9. Mobiliario y jardinería:  
El mobiliario urbano se colocara según lo indicado en planos, o bien según las 
indicaciones de la Dirección Facultativa. 
En cuanto a la jardinería, se plantarán las especies de flora listadas en anejo de 
jardinería. 
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Se realizará el desbroce y rastrillado de piedras antes de ejecutar el estercolado de 
fondo y terminar con el extendido de tierra vegetal. 
Habrá que prever al menos 50 cm de aporte de tierra vegetal para la zona de 
plantación y 80 cm para el hoyo de plantación de arbolado. Si el terreno está muy 
compactado habrá que prever excavaciones a 25 cm de profundidad para romper la 
compactación. 
Para la siembra del césped se fresará el terreno, se distribuirán 0,10 Kg/m2 de 
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., tras lo cual se dará un pase de motocultor con una 
profundidad de 10 cm, se ejecutará el perfilado definitivo y se pasará el rulo.  
La mezcla se distribuirá a razón de 30 gr/m2. 
La distribución del arbolado y del mobiliario viene definida en el plano de mobiliario y 
jardinería.  
6.10. Señalización:  
 
Los aparcamientos se señalizarán con una marca vial reflexiva continua blanca de 10 
cm de ancho con pintura acrílica y el eje de la carretera con una marca vial reflexiva 
discontinua blanca de 10 cm de ancho con pintura acrílica.  
Para señalizar los pasos de peatones se utilizará pintura reflexiva blanca alcídica y 
para realizar los símbolos y flechas de dirección pintura reflexiva blanca acrílica. 
En cuanto a la señalización vertical, se usará una señal circular de diámetro 60 cm. 
7. Climatología e hidrología 
Se realiza un estudio de climatología e hidrología de la zona de Ayerbe para el diseño 
de los pavimentos permeables. 
8. Estudio Geotécnico 
El proyecto no altera significativamente la topografía del terreno, no incluye estructura 
o cimentaciones, ni altera los usos del espacio de manera que su capacidad de carga 
pudiera verse afectada. 
El estudio geotécnico se tendrá en cuenta a la hora de dimensionar la sub-base de 
pavimento permeable y en la proyección de la circunvalación. 
9. Seguridad y Salud 
De acuerdo con lo establecido en: 
 La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en 
las disposiciones posteriores, Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, de 
Reglamento de Servicios de Prevención y Orden de Desarrollo, Real Decreto 
485/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en los Lugares de Trabajo. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, así 
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como las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
Noviembre. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. así como las 
modificaciones incorporadas por el Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo. 
y con el objeto de cumplir con las especificaciones que en materia de seguridad y 
salud se hacen en este cuerpo normativo y en especial en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre se determina el tipo de estudio que debe acompañar a este proyecto 
siguiendo los criterios que se definen en el artículo 4 de dicho Decreto. 
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obra. 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se 
den alguno de los supuestos siguientes: 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 350.000 euros. 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 
previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase 
de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
Teniendo en cuenta que, por las características del proyecto que no ocupa, se estima 
que: 
a. el presupuesto de ejecución por contrata no supera los 350.000 euros. 
b. la duración estimada es superior a 30 días laborables y se calcula que en 
 ningún momento se empleará a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c. el volumen de mano de obra estimada es inferior a 500. 
Podemos concluir que no se dan las condiciones que, según la legislación vigente, 
exigirían la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud. Por lo tanto, es suficiente 
redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud para el presente proyecto. 
En el Anejo nº10 figura dicho Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
10. Estudio de gestión de residuos 
De acuerdo con el RD 262/2006, se define como residuos de construcción y 
demolición cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición establecida en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una 
obra de construcción o de demolición. No tendrán esta consideración los excedentes 
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de excavación constituidos por tierras y piedras no contaminadas, cuando sean 
reutilizados, sin transformación  previa, en la  misma obra en la que  se generaron. 
Conforme a lo dispuesto en el art. 10 del presente RD 262/2006, se procede a redactar 
el siguiente Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que 
contendrá la siguiente información: 
 Una cuantificación del volumen y caracterización de los residuos de 
construcción y demolición así como un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o sus 
modificaciones posteriores. 
 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto y 
las operaciones de gestión a las que se destinarán los residuos 
 Las operaciones de separación o retirada selectiva proyectadas. 
 Un presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos. 
En el Anejo nº10 figura dicho Estudio de Gestión de Residuos. 
11. Programación de las obras. Plazo de ejecución de las obras 
Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse entre sí, 
estableciéndose un orden lógico que no obligue a la repetición de actividades y evite la 
destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para efectuar instalaciones que 
debieron haber sido previas. 
De acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 124.1 letra e) de la ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 132 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos se incluye el programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra 
de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 
Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en el 
Contrato de Adjudicación. Para estimar, en el momento de la redacción del proyecto, 
el plazo de ejecución de las obras se ha considerando que el trabajo se realizará 
mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas 
semanales. En base a ello, se ha determinado un plazo para la ejecución de las obras 
de: 
SEIS (6) MESES Y TRES (3) SEMANAS. 
El plazo de ejecución de las obras será contado a partir del comienzo de las mismas.  
El inicio de la ejecución de las obras tendrá lugar el primer día laborable siguiente al 
de suscripción del Acta de Replanteo. 
12. Contratación y ejecución de las obras. 
 
12.1. Clasificación del tipo de obra 
Según el artículo 122 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
obras incluidas en el presente Proyecto se incluyen en: Grupo b) Obras de reparación 
simple, restauración o rehabilitación. 
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12.2. Declaración de obra completa 
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 125 del Reglamento General de las 
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001), se manifiesta que este proyecto 
comprende una obra completa en el sentido exigido por el citado Reglamento, ya que 
incluye todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de las 
obras, siendo susceptible de ser entregados al uso público. 
12.3. Programa de trabajo 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo con la siguiente 
información: 
1. Estimación en días naturales de los tiempos de ejecución de las distintas 
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y 
obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra 
definitiva. 
2. Valoración mensual de la obra programada. Los gráficos de conjunto del 
Programa de trabajos, serán diagramas de barras que se desarrollarán por los 
métodos PERT, CPM o análogos según indique el Director de Obra. 
El Programa de Trabajo deberá de tener en cuenta el tiempo que precise la Dirección 
para proceder a las inspecciones y comprobaciones de los replanteos, ensayos y 
pruebas que le correspondan. 
El Director de Obra podrá imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de 
modificaciones siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 
El Programa de Trabajo será revisado por el Contratista cuantas veces sea requerido 
para ello por la Dirección debido a causas que el Director de Obra estime suficiente. 
12.4. Clasificación del contratista 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. B.O.E. nº 
257 de 26 de octubre de 2001), el Contratista (empresa individual o agrupación 
temporal de empresas) deberá poseer la siguiente clasificación:  
 Viales y pistas: Grupo G), Subgrupo 4, Con firmes de mezclas bituminosas, 
(categoría c). 
12.5. Plazo de garantía 
Se establece un plazo de garantía de 1 año, según el Artículo 235 del Real Decreto 
3/2011, donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
12.6. Fórmula para revisión de precios 
No corresponde revisión de precios por considerarse el plazo de ejecución inferior a un 
año. 
13. Control de calidad 
Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los 
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gastos originados por lo ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que 
ordene la Dirección de la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del 
presupuesto de la obra. 
14. Resumen del presupuesto 
 
01. LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE............,.....  23.345,79 
02. SANEAMIENTO.............................................................................  45.713.52 
03. ABASTECIMIENTO......................................................................  7.016,24 
04. RED DE GAS............................................................................... 3.552.05 
05. ALUMBRADO PÚBLICO.............................................................  1.685.36 
07. PAVIMENTACIÓN........................................................................  201.532,63 
08. SEÑALIZACIÓN........................................................................... 2.524,15 
09. MOBILIARIO URBANO................................................................  13.685,37 
10. JARDINERÍA................................................................................  7.286,84 
11. SEGURIDAD Y SALUD.................................................................  1.855,00 
12. GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................  2.331,67 
                TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 310.528,62 
 
13,00% Gastos generales.......................................................... 40.368,72 
6,00% Beneficio industrial........................................................... 18.631,72 
                                                                  SUMA DE G.G. y B.I. 59.000,44 
21,00% I.V.A................................................................... 77.601,10 
               PRESUPUESTO BASE LICITACION 447.130,16 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 
15. Conclusión 
 
Con esta Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y el Estado de Mediciones y 
Presupuesto que se acompañan, se considera suficientemente explicado el Proyecto 
que nos ocupa. 
 
 
Zaragoza, 29 de Noviembre de 2016. 
Autora del proyecto. 
 
Fdo. María Almarcegui Gracia 
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1. OBJETIVO Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
El objetivo de este anejo es la proyección de una futura circunvalación que permita el desvío del 
tráfico que actualmente pasa por el centro de la localidad de Ayerbe. 
Actualmente, la carretera A-132 pasa por el centro de la localidad, provocando la incomodidad 
de los vecinos por diversos factores, como son el ruido producido por los vehículos a su paso y 
la falta de espacio peatonal que ocasiona la carretera. 
Además con la circunvalación, se permitiría enlazar las carreteras A-132 y la A-1206 sin pasar 
por el núcleo de la localidad. 
Este anejo solo es una idea proyectada. En caso de realizarse la circunvalación, debe redactarse 
un proyecto de carreteras que cumpla lo especificado en la normativa aplicable a los proyectos 
de carreteras. 
2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
El relieve de la hoya de Huesca ha sido el factor más relevante a la hora de proyectar la 
circunvalación hacia el norte o sur de la localidad.  
El núcleo urbano de Ayerbe se encuentra en una zona llana, delimitada por cerros testigo de San 
Mitiel (676 m) y Monzorrobal (682 m) al noreste,  y por el monte de San Miguel (708 m) al 
suroeste. 
 
En la imagen superior puede observarse que proyectando la circunvalación por el norte (Opción 
A), hay menor desnivel que proyectando la circunvalación por el sur (Opción B). 
Para el diseño de la circunvalación en ISPOL, la cartografía empleada se ha obtenido de 
IDEAragón a escala 1:5.000.  
3. PLANEAMIENTO URBANISTICO 
Bordea al núcleo por suelo no urbanizable. Casi todo el suelo afectado corresponde a una zona 
rural dedicada a la agricultura. 
No se produce en todo el tramo ninguna afección a viviendas. 
4. GEOLOGÍA DE LA TRAZA 
Opción A 
Opción B 
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La geología está representada en la hoja nº 247 de Ayerbe del Mapa Geológico Nacional a 
escala 1:50.000. 
La proyección de la circunvalación transita principalmente por rocas de edad del cuaternario: 
conglomerados, limos con arenas y horizontes de cantos. 
También transita por rocas de edades del terciario: lutitas versicolores con nódulos de yeso, 
capas delgadas de areniscas y areniscas en paleocanales.  
 
A continuación se describen con mayor detalle cada uno de estos materiales: 
 Conglomerados, limos con arenas y horizontes de cantos: Son depósitos aluviales y 
fluviales, incluyendo las lutitas y arenas de la llanura de inundación del río. Los depósitos 
más abundantes corresponden a limos-arcillas con algunos niveles de gravas y arenas 
correspondientes a depósitos aluviales y coluviales. 
 Areniscas en paleocanales y lutitas: Están formadas por areniscas de granulometrías 
variables predominando los tamaños finos, con mayor proporción de lutitas frente a las 
areniscas. Las areniscas están poco cementadas, con una alta porosidad parcialmente 
rellena por cemento de calcita esparítica. 
 Lutitas versicolores con nódulos de yeso y capas delgadas de arenisca: Están formadas 
por lutitas y limos de colores rojos, ocres, amarillos y grises, con horizontes de nódulos 
de yeso de 1 cm de diámetro. Esta coloración diferenciada en bandas difusas es atribuida 
al desarrollo de paleosuelos 
En el libro “Itinerarios edáficos por el Alto Aragón”, se presentan los datos de un suelo situada 
junto a una bodega, en el Saso de Ayerbe. 
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Es una calicata ubicada en el Saso de Ayerbe, coordenadas UTM 30 T 0691990-4682290, y se 
encuentra a 600 msnm. Su análisis granulométrico es el siguiente: 
 
Por la clasificación de Estado Unidos, se determina que se trata de un suelo SM, que el PG-3 lo 
clasifica como suelo tolerable. 
Por lo que, gran parte de estos materiales extraídos de los desmontes de la traza excavados 
tendrán la clasificación de suelo tolerable y podrán ser utilizados en el cimiento, espaldones y 
núcleo de los terraplenes de la carretera.  
Los volúmenes a excavar son los siguientes: 
EXCAVACIÓN VOLUMEN (m3) 
Excavación en tierra vegetal 26792,2 
Excavación en desmonte 139791,2 
TOTAL 166583,4 
 
El volumen extraído de este material no resulta suficiente, por lo que el resto material necesario 
se traerá de la cantera San Julián, situada en la salida norte de Ayerbe.  
El sobrante de tierras se trasladará a la escombrera de Monzorrobal.  
5. EFECTOS SÍSMICOS 
Los criterios que han de seguirse dentro del territorio español para considerar la acción sísmica 
en la elaboración de proyectos de este tipo, quedan recogidos en la Norma de Construcción 
Sismorresistente. 
La actividad sísmica en Ayerbe se puede considerar como baja.  
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6. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
6.1. CLIMATOLOGÍA 
 
El clima viene marcado por su ubicación en la zona de transición entre las sierras prepirenaicas 
y la depresión de fondo plano de la hoya de Huesca. 
La estación de la que se ha recogido datos meteorológicos ha sido la Estacion de Ayerbe 
Indicativo Nombre 
estación Longitud Latitud 
Sistema de 
coordenadas Provincia Altitud  
9478 AYERBE 004121W 421614 ED50 HUESCA 582 
 
Fecha inicio 
funciona-miento 
Fecha final 
último dato 
Años 
completos 
Años 
incompletos 
Serie 
completa 
más larga 
Siguiente 
serie 
completa 
1945 2015 46 16 1980 1997 1967 1977 
La precipitación media anual resulta ser de 410 mm y el mes más lluvioso es Octubre.  
Ayerbe es en una zona en que las precipitaciones se producen normalmente en otoño y en 
primavera, siendo algunas veces el invierno lluvioso y el verano por lo general seco. 
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En cuanto a las temperaturas, la temperatura media es de 14,22 ºC, la temperatura media 
máxima es de 19,97 ºC (Julio) y la temperatura media mínima es de 8,43 ºC (Diciembre). 
 
La humedad relativa media anual está por encima del 51%; los meses de mayor y menor 
humedad relativa media son diciembre (84,46%) y julio (49,79%) respectivamente. 
 
Al tener unas precipitaciones medias de 410 mm y una temperatura media de 14,22º, el clima 
dominante es de tipo mediterráneo seco. 
6.2. HIDROLOGÍA 
La zona de estudio se encuentra enmarcada dentro de la influencia del Río Seco. 
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La circunvalación proyectada será atravesada por pequeños afluentes y por el propio río Seco. 
El modesto río Seco desciende desde la sierra de la peña del Sol hacia Ayerbe, en una dirección 
genérica norte-sur. Allí tuerce abruptamente hacia el oeste para desembocar en el Gállego a la 
altura del Molinaz.  
Entre Santa Engracia y Ayerbe discurre por una llanura con un potente relleno detrítico donde se 
infiltran aguas de lluvia y escorrentía superficial.  
La red de afluentes cruzará la circunvalación en los dos primeros kilómetros, en sentidos de 
norte a suroeste,  y discurrirán para enlazar con el arroyo. 
A continuación se recoge una tabla con los afluentes y el río que atraviesan la traza de la 
circunvalación: 
Afluentes o Río P.k de cruce con la traza 
Afluente 1 0+367 
Afluente 2 1+114 
Afluente 3 1+420 
Río Seco 1+910 
 
Para el cálculo de los caudales de avenida se ha utilizado el método racional propuesto en la 
Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial.  
Las cuencas vertientes a la traza de la circunvalación se adjuntan gráficamente en un plano a 
escala 1:15.000 y sus características se resumen en la siguiente tabla: 
 
A (km2) L (km) Z max (m) Z min (m) J 
Cuenca 1 0,302347 0,774 668,75 577,4 0,118 
Cuenca 2 0,770118 1,807 761,4 585 0,1938 
Cuenca 3 0,639984 1,632 748,56 595,5 0,1682 
Cuenca Río Seco 20 10,414 1296 609 - 
 
Los caudales obtenidos para las obras de drenaje transversal se resumen en la siguiente tabla: 
 
A 
(km2) Pd Id Fint tc It p0 β
DT
 
C Q (m3/s) 
ODT P.K.  
0+367 0,040 123,805 5,159 17,336 0,37 89,43 24,15 1,15 0,45 0,53 
ODT P.K.  
1+114 0,048 123,805 5,159 12,867 0,64 66,37 24,15 1,15 0,45 0,47 
ODT P.K.  
1+420 0,244 123,805 5,159 13,233 0,61 68,26 24,15 1,15 0,45 2,48 
ODT P.K.  
1+910 20 126,03 - - - - 19,28 - 0,37 60 
Para la ODT en el P.K. 1+910 perteneciente al río Seco, los datos se han obtenido mediante el 
programa CauMax. 
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Los caudales obtenidos para dimensionar las cunetas de desmonte se resumen en la siguiente 
tabla: 
 
DRENAJE LONGITUDINAL 
  
 
A 
(km2) Pd Id Fint tdif tc It p0 β
PM
 
C Q (m3/s) 
QT 
(m3/s) 
CUNETA 
A 
0,038 96,085 4,004 36,01 1,860 0,08 144,15 30,45 1,45 0,28 0,52 
0,56 0,001 96,085 4,004 36,01 0,647 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,04 
0,000 96,085 4,004 36,01 0,344 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,00 
CUNETA 
B 
0,000 96,085 4,004 36,01 0,546 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,02 0,03 0,000 96,085 4,004 36,01 0,349 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,00 
CUNETA 
C 
0,048 96,085 4,004 36,01 1,964 0,08 144,15 30,45 1,45 0,28 0,65 
0,68 0,001 96,085 4,004 36,01 0,534 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,03 
0,000 96,085 4,004 36,01 0,355 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,00 
CUNETA 
D 
0,002 96,085 4,004 36,01 0,759 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,08 0,09 0,000 96,085 4,004 36,01 0,490 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,01 
CUNETA 
E 
0,036 96,085 4,004 36,01 2,839 0,08 144,15 30,45 1,45 0,28 0,49 
0,55 0,001 96,085 4,004 36,01 0,705 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,06 
0,000 96,085 4,004 36,01 0,486 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,01 
CUNETA 
F 
0,000 96,085 4,004 36,01 0,441 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,02 0,02 0,000 96,085 4,004 36,01 0,389 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,00 
CUNETA 
G 
0,185 96,085 4,004 36,01 2,839 0,08 144,15 30,45 1,45 0,28 2,50 
2,75 0,004 96,085 4,004 36,01 1,661 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,21 
0,001 96,085 4,004 36,01 1,107 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,04 
CUNETA 
H 
0,004 96,085 4,004 36,01 1,661 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,21 0,24 0,001 96,085 4,004 36,01 1,107 0,08 144,15 1,45 1,45 0,98 0,04 
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7. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
Se evalúa el tráfico que existe en la actualidad en los tramos involucrados por el diseño de la 
circunvalación y se prevé que volumen de tráfico circulará por ella para el dimensionamiento del 
firme. 
  
 
Los tramos afectados son tres. El tramo con mayor intensidad de tráfico es el que va de Huesca 
a Ayerbe (Tramo A), seguido por el tramo que continua pasado el núcleo de población a Murillo 
de Gallego (Tramo B). Ambos tramos pertenecen a la carretera A-132. 
Según los datos de intensidad del tráfico recogidos en el avance del Plan General de Carreteras 
de Aragón, la A-132 esta considerada como una de los cinco carreteras con mayor volumen de 
tráfico en Aragón. 
La carretera tiene una plataforma de 15 metros, compuesta por dos carriles de 3,5 metros, 
arcenes de 1,5 metros y bermas afirmadas. 
 
El último tramo afectado (Tramo C) es el que va de Ayerbe a Loarre (A-1206). La plataforma de 
esta carretera está compuesta por un carril para ambos sentidos de 5 metros, arcenes de 0,5 
metros y bermas afirmadas. 
Tramo B Tramo C 
Tramo A 
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Para realizar el estudio de tráfico se descarga la información del tráfico de la página web 
www.carreterasdearagon.es, dentro de la pestaña de aforos, la información concerniente a la 
estación o estaciones de aforos situadas en el tramo. 
En cada tramo hay una estación de aforo, la estación primaria número 156 situada en el tramo A, 
la estación de cobertura 151 en el tramo B y la estación de cobertura 118 en el tramo C.  
Al ser el tramo A un tramo con mayor tráfico y con una estación primaria solo se analizara el 
tráfico de este tramo para dimensionar la plataforma de la futura circunvalación. 
Los datos recogidos en esta estación primaria entre los años 2007 y 2012 son los siguientes: 
Año IMD Motos Turismos Pesados %Pesados 
2012 2241 25 2020 196 8,8 
2011 2372 12 2126 234 9,8 
2010 1886 8 1642 236 12,5 
2009 2396 8 2131 257 10,7 
2008 2311 7 2046 258 11,2 
2007 2367 8 2094 265 11,2 
 
El servicio de la nueva infraestructura se prevé para 20 años. Al tener la última medición de la 
estación en el año 2012, la previsión será para el año 2022.  
Se considera para el estudio una tasa de crecimiento anual de un 3,5%.  
Tasa de crecimiento del 3,5 % 
Año IMD Turismos Pesados IHP FHP Q fvp Int. VL BPTSF PTSF NIVEL DE SERVICIO  
2012 2241,00 2020,00 196,00 347,36 0,83 452,68 0,75 270,68 21,17 368,53 A 
2013 2319,40 2090,70 202,90 359,51 0,83 468,52 0,75 280,15 21,83 381,33 A 
2014 2400,60 2163,90 210,00 372,09 0,83 484,92 0,75 289,96 22,50 394,59 A 
2015 2484,60 2239,60 217,40 385,11 0,83 501,89 0,75 300,10 23,19 408,30 A 
2016 2571,60 2318,00 225,00 398,60 0,83 519,46 0,75 310,61 23,89 422,49 A 
2017 2661,60 2399,10 232,90 412,55 0,83 537,64 0,75 321,48 24,62 437,16 A 
2018 2754,80 2483,10 241,10 426,99 0,83 556,47 0,75 332,74 25,36 452,35 A 
2019 2851,20 2570,00 249,50 441,94 0,83 575,94 0,75 344,38 26,12 468,05 A 
2020 2951,00 2660,00 258,20 457,41 0,83 596,10 0,75 356,44 26,90 484,30 A 
2021 3054,30 2753,10 267,20 473,42 0,83 616,97 0,75 368,91 27,69 501,11 A 
2022 3161,20 2849,50 276,60 489,99 0,83 638,56 0,75 381,83 28,51 518,50 A 
2023 3271,80 2949,20 286,30 507,13 0,83 660,90 0,75 395,19 29,35 536,47 A 
2024 3386,30 3052,40 296,30 524,88 0,83 684,03 0,75 409,02 30,20 555,08 A 
2025 3504,80 3159,20 306,70 543,24 0,83 707,97 0,75 423,33 31,07 574,32 A 
2026 3627,50 3269,80 317,40 562,26 0,83 732,76 0,75 438,15 31,96 594,23 A 
2027 3754,50 3384,20 328,50 581,95 0,83 758,41 0,75 453,49 32,88 614,82 A 
2028 3885,90 3502,60 340,00 602,31 0,83 784,95 0,75 469,36 33,81 636,12 A 
2029 4021,90 3625,20 351,90 623,39 0,83 812,42 0,75 485,79 34,75 658,15 A 
2030 4162,70 3752,10 364,20 645,22 0,83 840,87 0,75 502,79 35,72 680,94 A 
2031 4308,40 3883,40 376,90 667,80 0,83 870,30 0,75 520,39 36,71 704,51 A 
2032 4459,20 4019,30 390,10 691,18 0,83 900,76 0,75 538,61 37,71 728,89 A 
8. TRAZADO GEOMETRICO 
 
La geométrica del trazado y las secciones tipo se diseñan con los parámetros establecidos en la 
“Norma 3.1-I.C. Trazado” de la Instrucción de carreteras. Sus características se describen a 
continuación: 
El origen del tramo tiene lugar en el P.K. 29+295 de la carretera A-132, corta con la carretera A-
1206 en el PK 19+754 y termina en el PK 26+606 de la carretera A-132. 
La traza rodea a la localidad de Ayerbe dejando a localidad en el margen derecho con respecto a 
la circunvalación. 
El trazado comienza con una recta hasta el P.K. 1+079, a partir del cual se inicia una curva a la 
derecha con una inclinación máxima de  i=4,5 %. En esta alineación se dispone un paso inferior 
de un camino a la altura del P.K. 0+531 y de un puente sobre la línea del ferrocarril Canfranero 
del PK 0+830 al PK 0+918. La pendiente de 4,5 % es necesaria para cumplir el galibo mínimo de 
5,3 metros  de altura libre del puente.  
La curva está delimitada por dos clotoides de longitud de 78 metros y de parámetro A=197, 484, 
entre el PK 1+157 al PK. 1+507. La inclinación máxima es de 1,55 % y dispone de un paso 
inferior de un camino a la altura del P.K. 1+240. 
Tras la curva, le sigue una recta entre los P.K. 1+645 a 2+128 con una inclinación máxima de 
0,70 %. En esta alineación se dispone un paso inferior de un camino a la altura del P.K. 1+656 y 
de una rotonda que en enlaza con la carretera A-1206 en el P.K. 2+095. 
Seguidamente se encuentra otra curva a derechas delimitada por dos clotoides de longitud de 78 
metros y de parámetro A=197, 484, entre el PK 12+206 al PK. 2+758. La inclinación máxima es 
de 0,87 % y dispone de dos conexiones a caminos a la altura del P.K. 2+427 y 2+520. 
El trazado termina con una alineación recta que va del P.K. 2+836 al 3+733 con una pendiente 
máxima i=0,88 %. Es esta alineación se dispone una conexión a un camino en el P.K. 3+000 y 
de un paso superior de una camino en el P.K. 3+324. 
El trazado comienza y termina enlazando a la A-132 con una glorieta. 
8.1. Trazado en planta 
 
A continuación se indican los valores de los elementos que componen el trazado en planta. 
Las longitudes de las rectas del trazado son: 
 L1: 1079,312 metros 
 L2: 482,541 metros 
 L3: 896,628 metros 
Las curvas circulares y el peralte transversal, para una velocidad específica de 100 km/h, son:  
 Radio de la curvas : 500 metros 
 Peraltes: 
PERALTES DE LAS CALZADAS 
PRINCIPALES 
Pk dcha. P dcha. PK izda. P izda. 
1098,812 2,00 1059,812 -2,00 
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1157,312 8,00 1157,312 8,00 
1567,907 8,00 1567,907 8,00 
1626,407 2,00 1665,407 -2,00 
2147,948 2,00 2108,948 -2,00 
2206,448 8,00 2206,448 8,00 
2758,063 8,00 2758,063 8,00 
2816,563 2,00 2855,563 -2,00 
3732,691 2,00 3732,691 -2,00 
 
 Longitudes de las curvas: 
o Lc1 : 410,595 m 
o Lc2 : 551,615 m 
El parámetro mínimo de la clotoide será de:                           
 
Por lo que las clotoides tendrán las siguientes características: 
 Parámetro A : 197,484 metros 
 Longitud de las clotoides: 78 metros 
. 
8.2. Trazado en alzado 
 
En el tramo diseñado los acuerdos tiene las siguientes características: 
 Inclinaciones: 
o I1: 4,5 % 
o I2: -1,55 % 
o I3: 0,70 % 
o I4: -0,87 % 
 KV convexo: 
o Kv1: 15276 
o Kv2: 15276 
 KV cóncavo: 
o Kv1: 20000 
 
La inclinación máxima de 4,5 % es debida a que se necesita aumentar la altura para cumplir el 
galibo libre del paso del ferrocarril por debajo del puente de la carretera, que es 5,30 metros. 
8.3. Coordinación planta – alzado 
Debido a la necesidad de ajustar el trazado en alzado para equilibrar en la medida de lo posible 
los volúmenes de desmonte y terraplén, resulta difícil evitar ciertas situaciones poco 
recomendables para una buena coordinación planta – alzado. 
Para conseguir que no se produzcan los efectos a los que el incumplimiento de las condiciones 
requeridas por la coordinación planta - alzado da lugar, se han utilizado elementos de trazado de 
parámetros lo más amplios posibles, siempre según la Norma 3.1.-I.C. 
8.4. Enlaces 
A lo largo de la traza del tramo de proyecto se han creado tres enlaces: 
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 Dos para la entrada y salida de la circunvalación sobre la carretera A-132. 
 Una para el cruce de la circunvalación con la A-1206.  
 
Para la definición del trazado de las glorietas en planta y alzado se utilizan las  directrices y los 
valores mínimos a considerar que aparecen en un esquema elaborado por el Ministerio de Obras 
Públicas.  
 
El modelo utilizado es el de rotonda compacta.  
 
Para las rotondas de este proyecto se ha empleado para el anillo de circulación un diámetro 
interior de 12 metros y uno exterior de 20 metros para la rotonda de salida de la circunvalación y 
la glorieta del cruce con la A-1206. 
 
Para la glorieta de entrada de la circunvalación se emplea un diámetro interior de 11 metros y 
uno exterior de 20 metros 
 
En cuanto al anillo de circulación, consta de un ancho de 8 metros con dos carriles. 
 
8.5. Reposición de caminos 
 
La red de caminos a reponer, incluyendo las obras de paso que se proyectan sobre o bajo la 
carretera y la red de caminos que dan acceso a las fincas, son: 
 
Nº Eje Denominación Longitud 
5 Paso inferior P.K. 0+531 131,33 
6 Paso inferior P.K. 1+240 191,54 
7 Paso inferior P.K. 1+656 162,56 
8 Camino P.K. 2+427 138,63 
9 Camino P.K. 2+520 213,9 
10 Camino P.K. 3+000 289,98 
11 Paso superior P.K.3+324 257,61 
 
9. SECCIÓN TIPO 
 
A partir de los datos obtenidos en el estudio de tráfico, la intensidad y composición del tráfico 
previsible a los 20 años, se define las características generales de la sección transversal que 
tendrá la circunvalación de Ayerbe. 
La norma 3.1.-I.C. indica que para una velocidad de proyecto de 100 km/h la sección transversal 
tendrá las siguientes características: 
 Carriles: 3,5 metros. 
 Arcén exterior: 1,5metros. 
 Arcén interior: 2,5 metros. 
 Mínimo Bermas: 0,75 metros 
 Máximo Bermas: 1,5 metros 
Teniendo en cuenta estas características, la sección tipo del tronco de la carretera convencional 
será: 
 1 calzada de 2 carriles de 3,5 m. cada uno. 
 2 arcenes de 1,5 m. cada uno. 
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 2 bermas (exteriores) calculadas a través de Ispol con la norma 3.1–I.C. con taludes 
3H:2V. 
No se precisan disponer sobreanchos en alineaciones curvas, dado que los radios son 
superiores a 250 m. según la Norma 3.1-IC. 
En las glorietas la sección tipo está comprendida por: 
 
 1 calzada de 2 carriles de 4 metros. 
 1 arcén interior de 1,0 metro. 
 1 arcén exterior de 1,5 metros 
 2 bermas (exteriores) calculadas a través de Ispol. 
La sección tipo de los caminos agrícolas consistirá en 1 calzada de 5,0 m. 
Los pasos superiores de caminos tienen un ancho total de 10 m y en el caso de los pasos 
inferiores de caminos el ancho total de la sección tipo es de 7,6 m con un gálibo mínimo de 4,8 
m. 
 
La sección tipo del puente tiene un ancho total de 11 m, está compuesta por: 
 Calzada: 2 carriles, 7,00 m 
 Arcenes: 1,5 m 
 Ancho adicional para barrera: 0,5 m 
 
10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se determinan los movimientos de tierras originados por la obra a partir de los volúmenes totales 
de excavación, los de rellenos, los posibles volúmenes compensados del movimiento de tierras y 
los volúmenes con destino a vertedero. 
 
El método de excavación será por medios mecánicos (retroexcavadora). 
 
El excedente de material procedente de excavación se utiliza para la explanada, compensando 
los volúmenes procedentes de la traza. 
 
El volumen de tierra vegetal que vaya a ser usado posteriormente, se lleva a acopios 
temporales, cuya altura será menor de 1,5 m. El volumen sobrante de tierra vegetal, se 
reextenderá homogéneamente en las áreas de acopio temporal de tierras vegetales una vez 
finalizada la obra. 
 
El espesor considerado para la cubicación de la excavación de tierra vegetal es de cuarenta 
centímetros. 
 
11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
La categoría de tráfico de pesados considerada a efectos de dimensionamiento del firme es T2 
de acuerdo con la Norma 6.1-IC.  
 
La sección de explanada adoptada será la explanada tipo E-3 (3-0-b).  
 
El firme, sobre suelos tolerables (tipo 0), estará compuesto por las siguientes capas: 
 
 Capa de 30 cm de espesor de suelo estabilizado in situ E-EST3.  
 Capa de 50 cm de espesor de suelo adecuado S1. 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: Memoria, anejo nº01 
 
16 
 
 
 
 
Nombrando las mezclas bituminosas de acuerdo a la OC 24/2008, esta sección se compone de 
las siguientes capas: 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1  
 Intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin BC50/70 S de 7 cm de 
espesor.  
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1  
 Base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base BC50/70 G de 10 cm de espesor.  
 Riego de imprimación tipo ECI  
 Subbase de zahorra artificial de 25 cm de espesor.  
 Riego de curado tipo ECR-1. 
 
 
SECCIÓN DE FIRME 231 
 
12. DRENAJE 
Para el cálculo se tendrá en cuenta la Instrucción de carreteras 5.2 de drenaje superficial, la 
climatología de la localidad, la cartografía y el tipo de suelo. 
 
Se definen los elementos del drenaje tanto superficial como profundo, que han de construirse 
con el fin de dar continuidad a los cauces interceptados por el tronco principal, y al mismo 
tiempo, evacuar la escorrentía que procedente del terreno natural o de la plataforma se recoja 
con los distintos elementos de drenaje. 
 
En el apartado de Climatología e Hidrología se han realizado los cálculos hidrológicos 
correspondientes para la obtención de los caudales de avenida correspondientes a las cuencas. 
Estos caudales base son los empleados en el cálculo hidráulico de los diferentes elementos de 
drenaje que se indican en este apartado. 
 
Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se han considerado los siguientes periodos de 
retorno mínimos conforme a lo especificado en el capítulo 2 de la norma 5.2-IC: 
 Drenaje de plataforma y márgenes: veinticinco años (T = 25 años). 
 Drenaje transversal: valor superior o igual a cien años (T ≥ 100 años 
 
12.1. Drenaje transversal 
El objeto principal del sistema de drenaje transversal es facilitar la continuidad los flujos de 
aguas, permitiendo su paso bajo el tramo de calzada proyectado, en condiciones tales, que se 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: Memoria, anejo nº01 
 
17 
 
 
cumplan los criterios funcionales de velocidad de corriente, niveles de agua y sobreelevaciones 
del nivel de corrientes. 
La situación de las obras de drenaje se ha realizado sobre la cartografía a escala 1:5.000 
obtenida de IDEAragon. 
Dentro de las pequeñas obras de drenaje transversal de la plataforma se han utilizado las 
tipologías siguientes: 
 
 Tubo de Ø1.800 mm 
 Marco de 4 x 3,5 m 
Las embocaduras están formadas, generalmente, por aletas. Estas forman un ángulo con 
respecto a la perpendicular al eje de la carretera que varía según el esviaje de la obra y de la 
forma del cauce. 
La comprobación hidráulica de la sección de los tubos y del marco se ha realizado considerando 
su funcionamiento en lámina libre y en régimen uniforme. 
 
Para el cálculo de la capacidad hidráulica de las obras de drenaje transversal, se ha utilizado la 
fórmula de Manning-Strickler: 
                 
 
Donde: 
Q= caudal (m3/seg) 
N= coeficiente de Manning 
RH= radio hidráulico (m) 
J= pendiente de la línea de energía (m/m) 
S= área de la sección de cuneta 
 
El diámetro interior mínimo del drenaje transversal dependerá de la longitud. En este proyecto, 
todas las ODT tienen una longitud mayor de quince metros, por lo que según lo especificado en 
la instrucción 5.2, el diámetro mínimo será de 1,8 metros. 
 
   
Para drenar la cuenca 1, 2 y 3 se empleara un tubo de 1,8 metros de diámetro y para la cuenca 
4 se empleará un marco de 4 x 3,5  metros. Las características son las siguientes: 
 
 
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 
Diámetro interior D (m)  1,8 1,8 1,8 
Cota aguas debajo de la ODT 560,245 585,000 593,756 
Cota embocadura de la ODT 560,809 588,170 594,591 
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Longitud (m) 43,55 34,09 16,52 
Caudal (m3/s) 0,53 0,47 2,48 
 
   
 
Marco drenaje 
Dimensiones (m) 4 x 3,5 
Cota aguas debajo de la ODT 586,500 
Cota embocadura de la ODT 586.689 
Longitud (m) 26,33 
Caudal (m3/s) 60 
 
Los calados y las velocidades calculadas, para las secciones nominales en el apartado anterior 
de las ODT, son: 
 
 
ODT P.K.  0+367 ODT P.K. 0+114 ODT P.K.0+145 ODT  P.K.0+910 
Calado (m) 0,275 0,166 0,430 2,6915 
Ancho superficial 
(m) 1,296 1,040 1,535 4,000 
Área (m2) 0,246 0,117 0,467 10,766 
Radio hidráulico 
(m) 0,170 0,106 0,254 1,147 
Velocidad (m/s) 2,145 4,008 5,302 5,571 
Número de 
Froude 1,571 3,813 3,070 1,08 
 
Mientras que para una sección critica los valores calculados son: 
 
 
ODT P.K. 
0+367 
ODT P.K. 
0+114 
ODT 
P.K.0+145 
ODT  
P.K.0+910 
Calado (m) 0,346 0,326 0,769 2,841 
Ancho superficial 
(m) 1,418 1,386 1,781 4,000 
Área (m2) 0,342 0,314 1,037 11,366 
Radio hidráulico 
(m) 0,209 0,198 0,404 1,174 
Velocidad (m/s) 1,537 1,490 2,389 5,279 
Pendiente crítica 0,005 0,006 0,006 0,0063 
 
Las sobreelevaciones y los calados finales obtenidos de cada ODT son: 
 
 
ODT P.K. 
0+367 
ODT P.K. 
0+114 
ODT 
P.K.0+145 
ODT  
P.K.0+910 
Calado final (m) 0,277 0,167 0,482 2,713 
Sobreelevación  0,283 0,252 1,034 4,65 
 
Las erosiones máximas calculadas que produce el flujo del agua a la salida de la ODT son: 
 
 
ODT P.K.  
0+367 
ODT P.K. 
0+114 
ODT 
P.K.0+145 
ODT  
P.K.0+910 
Erosión máxima (m) 1,066 1,019 1,901 6,976 
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Se verifica que se cumplen los requisitos indicados en la Instrucción en cuento a: 
 Sección de control: Con carácter general deben funcionar con control de entrada 
 Resguardo: el resguardo libre existente hasta la plataforma debe ser superior a cero 
coma cinco metros (rODT ≥ 0,5 m) 
 Velocidades: deben estar comprendidas entre los valores que se indican en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 Sobreelevación del nivel del agua: debe ser el menor a los cincuenta centímetros o a una 
altura de lámina de agua a la entrada del conducto inferior a uno coma dos veces la 
altura libre del conducto (HE < 1,2 H). 
 Erosiones: A la salida se debe producir la continuidad o expansión del flujo al 
incorporarse al cauce natural sin generar erosiones ni aterramientos. 
 
De forma grafica se comprueba también que el dimensionamiento de las ODT es correcto a 
través de los perfiles longitudinales: 
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12.2. Drenaje longitudinal 
El drenaje longitudinal comprende el conjunto de dispositivos hidráulicos que recogen, canalizan 
y evacuan el agua de escorrentía en las proximidades de la plataforma y márgenes de la misma. 
Los elementos básicos de recogida y transporte de estas aguas serán cunetas, colectores, 
arquetas, bajantes y bordillos.  
A continuación se detallará la situación tanto de las cunetas como de los sumideros horizontales 
que coinciden con la posición de las arquetas y la posición de los imbornales en el viaducto: 
 
 Cuneta: Se procurarán colocar las cunetas sin revestir a lo largo de toda la vía al lado 
norte de la explanación, siendo su no colocación elección del jefe de obra. 
 Sumidero y arqueta: Se colocarán sumideros cada (100 m), acompañados de sus 
respectivas arquetas, intensificando estos en la zona importante de desmonte, en la que 
las distancias de estos pueden verse disminuidas. 
 
La cuneta que se realizara es sin revestir ya que no se considera que los caudales que vaya a 
desaguar la cuneta sean representativos como para revestir la cuneta de hormigón. 
 
La cuneta elegida será de geometría triangular ya que no se considera que haya un gran caudal 
a desaguar ni que la velocidad de esta sea elevada. 
 
Los taludes de la cuneta se determinan a partir del siguiente grafico: 
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Siendo el talud contiguo a la vía 1/T = 1/5 y el talud opuesta a la vía 1/T = 1/4,5, así como las 
formulas del área y del perímetro mojado son: 
                                                                              
 
Los criterios básicos para el dimensionado y la comprobación de los elementos de drenaje se 
obtienen a partir de la fórmula de Manning-Strickler para régimen libre:                 
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Donde: 
k es el coeficiente de Strickler. El coeficiente (K) en tierra con ligera vegetación es de 25. 
RH es el radio hidráulico 
i la pendiente longitudinal del elemento. La carretera tendrá una pendiente en ese tramo 
de 0,702%. 
A la sección mojada 
Se sustituye en la fórmula de Manning los valores y se obtiene el calado que discurrirá por la 
canaleta, obteniéndose: 
 
QT (m3/s) H (m) 
CUNETA A 0,561 0,293 
CUNETA B 0,027 0,094 
CUNETA C 0,685 0,316 
CUNETA D 0,086 0,145 
CUNETA E 0,564 0,293 
CUNETA F 0,022 0,087 
CUNETA G 0,595 0,3 
CUNETA H 0,245 0,215 
 
El aumento de profundidad que se dará para que el agua no pueda invadir la carretera será de 
20 centímetros, por lo que la profundidad será: 
 
 
QT (m3/s) H (m) Recubrimiento (rc) 
CUNETA A 0,561 0,293 0,343 
CUNETA B 0,027 0,094 0,144 
CUNETA C 0,685 0,316 0,1 
CUNETA D 0,086 0,145 0,195 
CUNETA E 0,564 0,293 0,343 
CUNETA F 0,022 0,087 0,137 
CUNETA G 0,595 0,3 0,35 
CUNETA H 0,245 0,215 0,265 
 
La cuneta se dimensiona para la altura más restrictiva, por lo que la altura de la cuneta será de 
35 centímetros. 
 
13. ESTRUCTURAS 
Se han proyectado un total de 5 estructuras, de las cuales tres son pasos inferiores de caminos, 
uno es un paso superior de camino y otro es un puente que paso por encima de la línea del 
ferrocarril. 
 
A continuación se incluye un cuadro resumen de las estructuras. 
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Tipología P.K. Dimensiones de paso Longitud Esviaje 
Altura 
pilas 
Tipología 
elegida 
Estructuras 
existentes 
Paso 
inferior 
0+066,789 
0+531,381 6 X 4,4 m 17,63 m 73,57 g - Marco in situ Camino 
Paso 
inferior 
0+106,954 
1+240,109 6 x 5,20 m 21,07 m 72,02 g - Marco in situ Camino 
Paso 
inferior 
0+069,54 
1+656,43 6 x 5 m 22,10 m 55,56 g - Marco in situ Camino 
Paso 
superior 
0+130,105 
3+323,706 
10 m ancho 
libre x 6,8 m 
altura sobre 
eje de la 
carretera 
56,10 m 95,40 g De 5 a 6,5 m 
Tablero losa 
con vigas 
prefabricadas 
Camino 
Puente  0+855,20 
11 m ancho 
libre x 5,37 m 
altura sobre 
eje del 
ferrocarril 
72.486 m 0 
De 3,5 
a 4,5 
m 
Tablero losa 
con vigas 
prefabricadas 
Línea de 
ferrocarril 
 
PI 0+531,381 
La estructura resuelve un paso de camino bajo la carretera proyectada está situada en el P.K. 
0+531,381 de la circunvalación, cruzando la traza con un esviaje de 73,57g. Las dimensiones 
interiores libres son de 6 x 4,4 m gálibos horizontal y vertical respectivamente, dintel y solera de 
0,3 m de canto, y hastiales de 0,80 m de espesor. La longitud total del marco es de 17,63 m. Las 
cuatro aletas están giradas con ángulo de 28º. 
Los pasos inferiores dispondrán de sus correspondientes cuñas de transición con material 
seleccionado con CBR>20. 
PI 1+240,109 
La estructura resuelve un paso de camino bajo la carretera proyectada está situada en el P.K. 
1+240,109 de la circunvalación, cruzando la traza con un esviaje de 72,02g. Las dimensiones 
interiores libres son de 6 x 5,2 m gálibos horizontal y vertical respectivamente, dintel y solera de 
0,3 m de canto, y hastiales de 0,80 m de espesor. La longitud total del marco es de 21,07 m. Las 
cuatro aletas están giradas con ángulo de 28º. 
Los pasos inferiores dispondrán de sus correspondientes cuñas de transición con material 
seleccionado con CBR>20. 
PI 1+656,43 
La estructura resuelve un paso de camino bajo la carretera proyectada está situada en el P.K. 
1+656,43 de la circunvalación, cruzando la traza con un esviaje de 55,56g. Las dimensiones 
interiores libres son de 6 x 5 m gálibos horizontal y vertical respectivamente, dintel y solera de 
0,3 m de canto, y hastiales de 0,80 m de espesor. La longitud total del marco es de 22,10 m. Las 
cuatro aletas están giradas con ángulo de 28º. 
Los pasos inferiores dispondrán de sus correspondientes cuñas de transición con material 
seleccionado con CBR>20. 
PS 3+323,706 
La estructura tiene una plataforma de 9,00 m de ancho útil de tablero más dos espacios para la 
colocación de las barreras. En total el ancho del tablero es de 10,00 m. El tablero está formado 
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por una losa con vigas prefabricadas con una luz de cálculo de 24 m y un canto de viga 1,0 m 
con un canto total de 0,9 m (min). 
PUENTE 0+855,20 
 
La estructura corresponde al paso de la carretera sobre la línea del ferrocarril. Está situado entre 
los P.K. 0+827.937 y 0+900,423. El puente tiene una longitud de 72,486 m repartidos en 3 vanos 
de 30,00 m y 245 m el vano central.  
La sección transversal de la carretera incluye una calzada de dos carriles de 3,50 m y dos 
arcenes de 1,5 m con una plataforma de 10 m. Dicha plataforma se completa con los espacios 
necesarios para albergar los sistemas de contención de vehículos, por lo que el ancho del 
tablero es de 11 m.  
Las pilas están formadas por dos fustes circulares de diámetro 1,0 m sobre los que se dispone 
un dintel de espesor 0,9 m. Las cimentaciones de las pilas son superficiales con zapatas de 3 x 
4,50 m de dimensión horizontal y 1,10 m de canto.  
 
14. EXPROPIACIONES 
Se determina la superficie afectada debido a la proyección de la carretera y su convenida 
expropiación, según lo convenido en la ley de Carreteras vigente, la Ley 37/2015. 
Así mismo, se aplica la Ley del 16 de Diciembre de 1956 de Expropiaciones forzosas y el Real 
Decreto 1492/2011 del 24 de Octubre por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la 
ley del Suelo. 
La expropiación de terrenos para la ejecución de los proyectos de carreteras comprenderá 
siempre a los que conformarán la zona de dominio público, siendo estos los terrenos ocupados 
por las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada 
lado de 3 metros en carreteras convencionales  medidos horizontalmente desde la arista exterior 
de la explanación y perpendicularmente a dicha arista. 
Se superpone el trazado sobre el Sigpac para ver que parcelas serán expropiadas y se 
referencian con el Catastro. 
 
A continuación se indican las superficies a expropiar, junto con la información de los usos de los 
terrenos.  
Número Polígono Parcela Uso del suelo Superficie afectada (m
2
) REFERENCIA CATASTRAL 
1 3 387 TA 368,1128 22049A003003870000FE 
2 3 388 TA 3432,6997 22049A003003880000FS 
3 2 101 TA 150,8908 22049A002001010000FB  
4 2 102 TA 3422,7158 22049A002001020000FY 
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5 2 96 TA 225,6583 22049A002000960000FU 
6 2 9017 AG 2272,5463 22049A002090170000FJ   
7 2 110 TA 899,8365 22049A002001100000FT   
8 2 109 TA 3621,2441 22049A002001090000FM  
9 2 9006 CA 1661,7207 22049A002090060000FF 
10 2 115 TA 4305,6382 22049A002001150000FR 
11 2 113 PR 2455,5406 22049A002001130000FO 
12 2 114 PR 45701166 22049A002001140000FK  
13 2 116 PR 1381,3056 22049A002001160000FD 
14 2 117 TA 5655,8611 22049A002001170000FX 
15 2 118 TA 63,9411 22049A002001180000FI 
16 2 9029 CA 246,4545 22049A002090290000FY 
17 1 273 TA 118,5199 22049A001002730000FI  
18 1 274 TA 1544,5374 22049A001002740000FJ 
19 1 271 PR 253,3055 22049A001002710000FD 
20 1 9024 AG 1939,5028 22049A001090240000FG  
21 1 269 TA 5763,3882 22049A001002690000FX  
22 1 270 TA 1398,5685 22049A001002700000FR  
23 1 268 TA 5942,7255 22049A001002680000FD 
24 1 9008 CA 5170,8456 22049A001090080000FJ   
25 1 263 PR 200,1779 22049A001002630000FF 
26 1 262 TA 1685,8014 22049A001002620000FT 
27 1 259 FS 1751,7293 22049A001002590000FT 
28 1 258 TA 3442,4998 22049A001002580000FL 
29 1 9003 CA 797,0779 22049A001090030000FK 
30 1 237 TA 5184,2723 22049A001002370000FX  
31 1 236 TA 229,0983 22049A001002360000FD 
32 1 235 TA 891,1589 22049A001002350000FR 
33 1 9042 AG 743,2067 22049A001090420000FI  
34 1 241 TA 33,9911 22049A001002410000FI  
35 1 248 TA 2045,6224 22049A001002480000FW 
36 1 9018 CA 1509,6082 22049A001090180000FA  
37 1 249 TA 401,3211 22049A001002490000FA 
38 10 9039 CA 528,6623 22049A010090390000FY  
39 10 166 TA 1429,2702 22049A010001660000FS 
40 10 172 OV 2495,5828 22049A010001720000FH 
41 10 168 TA 2632,1183 22049A010001680000FU 
42 10 170 TA 357,6453 22049A010001700000FZ  
43 10 171 PR 1667,3754 22049A010001710000FU 
44 10 173 TA 255,1167 22049A010001730000FW 
45 10 9004 CA 1598,826 22049A010090040000FW 
46 10 175 TA 2356,2757 22049A010001750000FB 
47 10 9006 CA 2867,1765 22049A010090060000FB 
48 10 149 TA 173,7045 22049A010001490000FT 
49 10 148 PS 4276,4856 22049A010001480000FL 
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50 10 144 TA 667,6154 22049A010001440000FY 
51 10 145 TA 471,6904 22049A010001450000FG 
52 10 142 TA 412,9752 22049A010001420000FA 
53 10 143 PR 110,6683 22049A010001430000FB 
54 10 136 VI 1055,8735 22049A010001360000FU 
55 10 9009 CA 2971,5752 22049A010090090000FQ 
56 10 124 TA 1338,2745 22049A010001240000FK  
57 10 125 PR 989,7329 22049A010001250000FR 
58 10 127 FY 840,9999 22049A010001270000FX  
59 10 116 OV 1221,2267 22049A010001160000FL 
60 10 126 FO 2530,4188 22049A010001260000FD  
61 10 114 OV 959,4841 22049A010001140000FQ 
62 10 115 OV 2755,5222 22049A010001150000FP 
63 10 113 TA 5221,7144 22049A010001130000FG 
64 10 9024 CA 411,8485 22049A010090240000FD 
65 10 9014 CA 1228,0019 22049A010090140000FL 
66 10 9026 CA 1105,7054 22049A010090260000FI  
67 10 58 TA 1802,4594 22049A010000580000FO  
68 10 59 FS 4055,2371 22049A010000590000FK 
69 10 51 IM 4016,7726 22049A010000510001GH 
70 10 9033 CA 8353,9028 22049A010090330000FZ 
También se adjunta un plano que muestra las superficies a expropiar. 
Para determinar el coste total de la superficie a expropiar se utilizan los valores dados por la 
administración. 
Tipo de 
aprovechamiento 
Código 
AM Almendro secano 
AR Almendro regadío 
C Labor secano 
CR Labor regadío 
EP Erial a pastos 
F Frutales de secano 
FH Haya 
FR Frutales de regadío 
HR Huerta regadío 
I Improductivo 
MB Monte bajo 
MM Pinar maderable 
MT Matorral 
O Olivos secano 
OR Olivos regadío 
PD Prados 
PR Prado regadío 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: Memoria, anejo nº01 
 
27 
 
 
RI Arboles de ribera 
V Viña secano 
VR Viñedo regadío 
De la aplicación de las leyes anteriores, los precios obtenidos son los de la siguiente tabla en la 
que se incluye el premio de afección (5%). 
SecaŶos (€/kŵ2) Regadíos (€/kŵ2) No cultivados (€/kŵ2) 
AM C O V PD CR FR HR PR AR OR VR 
EP-MB-
MT 
MM RI 
4.120 4.020 3.530 3.920 0 8.080 13.500 0 0 9.900 9.520 11.200 420 1.530 1.220 
 
15. REPOSICIÓN DE CAMINOS 
Con objeto de garantizar el acceso a las parcelas colindantes con la carretera y la continuidad de 
los caminos interceptados por la misma, se han proyectado una serie de obras de paso, sobre o 
bajo la carretera, y una red de caminos que las conectan con el viario existente y con el 
repuesto.  
El trazado de las reposiciones de caminos proyectadas se ajusta a el trazado en planta y alzado 
de los caminos originales. El ancho designado será de 5 metros. 
El firme adoptado, consistirá en una capa de 30 cm de zahorra artificial sobre una capa de suelo 
adecuado. En el caso de que la pendiente del camino sea superior al 8% se dispondrá además 
un doble tratamiento superficial. 
A continuación se incluye una tabla con un resumen de los caminos proyectados, donde queda 
reflejada la situación de cada uno de ellos con respecto al tronco de la carretera proyectada, así 
como su longitud: 
 
Nº Eje Denominación Longitud 
5 Paso inferior P.K. 0+531 131,33 
6 Paso inferior P.K. 1+240 191,54 
7 Paso inferior P.K. 1+656 162,56 
8 Camino P.K. 2+427 138,63 
9 Camino P.K. 2+520 213,9 
10 Camino P.K. 3+000 289,98 
11 Paso superior P.K.3+324 257,61 
 
   
16. PLAN DE OBRAS 
Se plantea una programación de la obra intuitiva al faltar algunos de los rendimientos y equipos 
considerados para la confección de los principales precios de aplicación en un proyecto de 
carreteras.  
El plazo total de ejecución de las obras previstas de la circunvalación es de trece (13) meses. 
17. PRESUPUESTO 
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Debido a la falta de varios de los aspectos importantes necesarios para realizar las mediciones y 
el presupuesto, se calcula un presupuesto a partir de un informe realizado por el Ministerio de 
Fomento que determina los tantos por cientos de cada uno de los elementos que componen una 
carretera. 
 
A partir de este método aproximado, el presupuesto obtenido es de: 
 
01. MOVIMIENTO DE TIERRAS.........................................................................  2.657.196,45 
02. DRENAJE.......................................................................................................  531.439,29 
03. FIRMES………………....................................................................................  3.720.075,03 
04. ESTRUCTURAS............................................................................................. 2.444.620,73 
05. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................  850.302,86 
0.6 VARIOS………………………………………………………………………….. 372.007,50 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...................................... 10.628.785,80 € 
 
Aplicando los precios unitarios a las mediciones de las correspondientes unidades de obra, se ha 
calculado el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Añadiendo a éste un 13% de 
gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial y aplicando a la suma el 21% de 
IVA se ha obtenido el Presupuesto de Licitación con I.V.A. 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCCIÓN MATERIAL 10.628.785,80 
13% Gastos generales 1.381.742,15 
6% Beneficio industrial 637.727,15 
SUMA DE G.G. y B.I. 2.019.469,30 
21 % I.V.A. 2.656.133,57 
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 15.304.388,67 
 
 
Expropiaciones 42.578,45 € 
 
El presupuesto asciende a QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON DOCE EUROS (15.346.967,12 €). 
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1. Sistema actual de saneamiento 
El saneamiento en Ayerbe se realiza actualmente con un sistema unitario, es decir, las aguas 
procedentes de lluvia son transferidas a los conductos de aguas fecales. Salvo, el saneamiento 
de la carretera A-132, que al no ser competencia del Ayuntamiento, funciona de forma separada 
y sólo transporta aguas pluviales. 
 
La red de aguas fecales en el centro de Ayerbe está compuesta por tuberías de hormigón de 
diámetros de 200, 300, 400 y 500 mm. La red funciona por gravedad, estando el punto más bajo 
del sistema, con respecto a la zona afectada por el acondicionamiento, al sureste de la plaza 
Ramón y Cajal. En ese punto se encontrará la tubería de mayor diámetro, 500 mm. 
 
Hay dos aliviaderos. El primero vierte las aguas en el barranco de San Julián, al norte de la 
localidad. A este aliviadero prácticamente no llega agua procedente de la zona afectada por el 
acondicionamiento. 
 
 
 
El aliviadero nº2 vierte las aguas en el barranco de Vadiello. 
 
 
 
El aliviadero nº2 conecta con un colector que transporta las aguas a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Ayerbe, situada a 2,2 kilómetros del centro Ayerbe, 
concretamente en el polígono 7 parcela 351.  Se trata de una depuradora singular y las aguas 
una vez tratadas son vertidas directamente a los barrancos. 
 
2. Afección por las obras 
 
X=690307,19; 
Y=4683379,59. 
X=690791,09; 
Y=4682527,40 
 Red de abastecimiento 
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La red de suministro de agua en el núcleo de Ayerbe esta recientemente modernizada y 
automatizada. 
 
La población no tiene problemas de disponibilidad de agua para el consumo. 
  
En Ayerbe se identifican dos puntos de abastecimiento o captación de agua para consumo 
humano, el de Fontobal y Pedrovera, utilizándose este ultimo de manera subsidiaria. 
 
La toma de agua se realiza en Fontobal mediante bombeo; seguidamente es conducida por 
gravedad hasta noreste del núcleo de Ayerbe, momento en el cual, a la altura del campo de 
futbol, se divide en dos ramales; uno discurre por el norte del núcleo de Ayerbe hasta el depósito 
de “San Miguel”, y otra se dirige hacia el depósito “Cementerio” (125.000 l) y el depósito de“El 
Saso” (1.000.000 l), que da abastecimiento al polígono industrial de Ayerbe y a Fontellas. 
 
 
 
La distribución de la red de agua potable está definida en el plano nº10 de Red de 
abastecimiento. La red discurre principalmente por la acera. 
 
Al realizar la obra de acondicionamiento se reemplazan las tuberías de polietileno por otras de 
las mismas características en la zona de afección de las obras. 
 
Los metros de tuberías que se reemplazan de polietileno de diámetro 110 mm son 235,52 m. 
También se reemplazaran el anclaje de las llaves de paso de los tramos afectados, indicado en 
el plano de abastecimiento. 
 
Las características de los elementos de la red de abastecimiento quedan reflejadas en el plano 
de detalles de abastecimiento. 
 
Depósito de San 
Miguel 
 Red de Gas 
ANEJO Nº04 
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La red de gas en Ayerbe no está distribuida actualmente por todas las calles.  
En la plaza Ramón y Cajal no hay red de gas y en la plaza Aragón sólo en la parte norte, con 
entradas y salidas a las calles San Benito, San Valero y Ramona Cinto. 
 
La red fue instalada por la compañía de Repsol en el año 2004. 
 
 
 
Las tuberías discurren por la calzada a una distancia de 2,30 metros de los edificios y son de 
polietileno de diámetro 110. 
 
Los metros de tuberías que se reemplazarán son de 107,01 m. También se reemplazarán los 
anclajes de las válvulas de los tramos afectados. 
 
En el plano de red de gas queda definida la distribución de la red de gas en la zona de 
actuación. 
 
 Alumbrado público 
ANEJO Nº05 
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El alumbrado público está compuesto por líneas de 3x10 mm2. + Neutro +TT y línea de mando 
de 2,5 mm2. Y de 3x6 mm2. + Neutro + TT y línea de mando, alojadas en tubos de PVC de 150 
mm.  
 
Los tubos se alojan en un dado de hormigón de 30 cm. de espesor, de hormigón HM-10 N/mm2. 
 
Las arquetas tanto de las de derivación a los puntos de luz como las de cruce de calzadas son 
de 60x60x80 cm. 
 
Hay diversos tipos de columnas de luz en Ayerbe. La carretera está iluminada por columnas de 
luz de 9 metros de altura compuestas por dos tramos telescópicos de chapa de acero 
galvanizado y dotadas con lámparas 250 W de V.S.A.P. En el interior de las plazas, se 
encuentran las columnas de 4,5 metros de altura clásicas, caracterizadas por la bola de plástico 
que protege a la luminaria. Y por último, en las calles más estrechas, se encuentran las 
luminarias sujetas por un brazo telescópico a la pared. 
      
 
La red de alumbrado no se verá afectada por las obras. Solo se sustituirán 2 columnas de dos 
brazos telescópicos y 2 con un solo brazo telescópico de 4,5 metros de altura. 
 
En el plano de alumbrado público se define la distribución de la red y la situación de las 
columnas de luz. 
 
 
 Red de distribución de 
energía eléctrica y telefonía 
ANEJO Nº06 
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1. Red de distribución de la energía eléctrica 
 
Para distribuir la energía eléctrica de baja tensión se utilizan líneas repartidoras ejecutadas con 
conductores 0,6/1 kv de 3x240 mm2., +1x150mm2. de aluminio, que partiendo desde el interior 
del Centro de Transformación (C.T.) se llevarán hasta los edificios en donde se dejarán 
enterradas formando un bucle de 2 a 3 m. 
 
Estas líneas se alojan en zanjas, envueltas en caolín con una sección de 40x20 cm, y colocadas 
sobre ellas placas de polietileno. 
 
El centro de Transformación que alimenta a la zona de actuación está situado en la Calle Vial 5. 
 
 
Las obras del acondicionamiento no producen daños sobre la red de Baja Tensión, por lo que no 
se realizarán trabajos eléctricos en este proyecto. 
 
2. Red de distribución de telefonía 
 
En la red de distribución de telefonía se utilizan dos tipos de arquetas: la “tipo “H” en las 
conexiones a las viviendas y en los cruces de calle; y la tipo “M” en la conexión al equipamiento.  
El pedestal que conforma el armario de interconexión, es de HM-20 N/mm2 
Los conductos tendidos por Telefónica, están protegidos bajo un tubo de PVC, macizados con 
hormigón en masa de HM-20 N/mm2. Discurren bajo la acera. 
El acondicionamiento no ocasiona ninguna afección sobre la red de telefonía, por lo que no se 
realizarán trabajos de telefonía. 
 
 Pavimentación 
ANEJO Nº07 
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Para el acondicionamiento se utilizaran pavimentos similares a los utilizados en las reformas ya 
ejecutadas (pavimento convencional) y también se emplearán en algunas zonas pavimentos más 
sostenibles (pavimentos permeables). 
 
En el plano de pavimentación se señala el tipo de pavimento empleado para cada zona y en el 
plano de detalle de pavimentación como discurren las instalaciones en las secciones.  
1. Pavimento convencional 
 
El pavimento convencional se implantara principalmente en el vial, y en las aceras y zona de 
aparcamientos que los rodean. 
 
El pavimento convencional está compuesto por los siguientes materiales: 
 Viales con dos capas 6+6 de mezcla bituminosa en caliente. 
 Bordillo de piedra natural de dimensiones 100x20x10 
 Rigola prefabricada con pendiente del 5%. 
 Bordillo in situ de hormigón HM-20 que separa la rigola de la zona de aparcamientos. 
 Solera de hormigón HM-20 en la zona de aparcamientos. 
 Baldosas de dimensiones 60x40 
 
 
Los alcorques de hormigón armado prefabricado, definidos en el plano de detalle de 
pavimentación, tendrán unas dimensiones interiores de 100x100 cm e irán rellenos de tierra 
vegetal. 
Los pasos de peatones se delimitarán con baldosas de dimensiones 60x40 y con el bordillo de 
piedra natural de dimensiones 100x20x10. Y estarán compuestos por adoquines de granito gris 
20x10x5. 
 
2. Pavimento permeable: 
 
Para los pasos peatonales que enlazan ambas plazas y en las zonas peatonales de gran 
superficie se emplearán pavimentos permeables.  
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El pavimento permeable es un tipo de sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS).  
 
Los firmes y pavimentos permeables permiten, debido a sus características físicas, dejar pasar el 
agua a través suyo a la vez que dotan de capacidad portante al terreno permitiendo el paso de 
vehículos o peatones. 
 
Este tipo de pavimentos permiten reducir los coeficientes de escorrentía en entornos urbanos ya 
que son capaces de captar y filtrar una parte del agua de lluvia caída a diferencia de los 
pavimentos tradicionales.  
La principal ventaja que aporta es la reducción de la escorrentía superficial. Al ser capaces de 
retener y absorber parte del agua de lluvia caída pueden reducir la escorrentía superficial hasta 
en un 100% si el volumen de lluvia caída no llega a saturar las capas que componen el 
pavimento. Esta reducción de escorrentía permite el diseño de redes de drenaje más livianas y 
reduce los volúmenes de aguas pluviales generados y recogidos en superficie, manteniendo un 
equilibrio hidrogeológico con el medio natural. 
La sección tipo de un pavimento permeable se compone de una superficie permeable, una base 
granular, una sub-base cuyo espesor se determina específicamente para cada caso y geotextil 
que separa la sub-base con el terreno. 
A continuación se representa esquemáticamente los procesos y las líneas de flujo características 
en un pavimento poroso. 
 
Los pavimentos permeables se clasifican dependiendo de la tipología del firme y del destino de 
las aguas filtradas. En España, Rodríguez Hernández (2008) propone dos tipos de 
clasificaciones. 
La primera clasificación distingue tres tipos de firmes permeables según el destino de las aguas 
filtradas:  
 Firmes permeables con infiltración. Son aquellos que permiten la infiltración al terreno del 
agua infiltrada y filtrada a través de todas las capas permeables del firme, incluida la 
explanada, con el objetivo de permitir la recarga de las reservas naturales de aguas 
subterráneas.  
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 Firmes permeables con almacenamiento. Son aquellos que están diseñados y construidos 
para permitir el almacenamiento de un determinado volumen de agua en la sub-base, con 
el objetivo de su posterior valorización mediante su reutilización en usos no potables.  
 
 
 
 Firmes permeables con drenaje diferido. Son aquellos que cuentan con un sistema de 
drenaje subterráneo compuesto por tuberías permeables, con el objetivo de retardar el 
flujo de aguas pluviales, laminando las puntas de caudal en los sistemas de saneamiento 
a los que están conectados. 
 
 
La segunda clasificación depende de la tipología del firme y se divide en dos categorías 
fundamentales: 
 Firmes permeables con pavimentos permeables discontinuos. Formados por elementos o 
materiales impermeables que, combinados o no con materiales porosos, permiten la 
infiltración del agua a través de huecos, espacios o ranuras de la superficie, asegurando 
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una adecuada capacidad portante. Se incluyen: césped poroso o grava con refuerzos, y 
adoquines con ranuras o juntas abiertas.  
 
 Firmes permeables con pavimentos permeables continuos. Formados únicamente por 
materiales porosos que permiten la infiltración del agua a través de toda la superficie por 
igual, asegurando una adecuada capacidad portante. Se incluyen: Mezclas bituminosas 
porosas y hormigones porosos. 
 
El diseño de los pavimentos permeables se basa principalmente en tres factores determinantes: 
 Entorno físico  
 Condiciones climáticas de la zona. Lluvia de diseño.  
 Permeabilidad del terreno existente subyacente.  
En los siguientes apartados se analiza con detalle estos tres factores para ver si se tratará de un 
firme permeable con drenaje diferido, de almacenamiento o con infiltración al terreno. Una vez 
evaluado estos factores, se diseñará las secciones del pavimento. 
2.1. Entorno físico 
Los pavimentos permeables previstos colocarán en cuatro zonas y con dos sistemas distintos.  
En la primera zona se plantea un pavimento con celdas de drenaje Atlantis rellenas de gravilla y 
de césped. La zona rodea una zona central ajardinada. Su área es de 584.460 m2. 
En la segunda zona se diseña un pavimento con adoquines para un área prevista para la 
celebración de las distintas fiestas que se celebran en la localidad. El área es de 1207,51 m2. 
Para la tercera zona, también se dispondrá de adoquines permeables. Esta zona se trata del 
paso de la carretera por la altura del Palacio de los Marqueses de Ayerbe.  Su área es de 349,34 
m2. 
Por último, la cuarta es el paso inferior del Palacio de los Marqueses, con una superficie de 
171,29 m2.  
2.2. Condiciones climáticas de la zona  
Es necesario conocer qué características tiene la lluvia y las tormentas que caen sobre Ayerbe. 
Para ello, en el anejo nº10 de climatología e hidrología, se determina el caudal de lluvia sobre las 
áreas previstas con pavimento permeable. 
Los resultados obtenidos son los siguientes:  
Q lluvia (m3/s) V lluvia (m3) V lluvia (l) 
Área 1 0,022 6,742 6741,838 
Área 2 0,039 16,890 16890,231 
Área 3 0,013 4,092 4091,574 
Área 4 0,007 1,976 1975,857 
2.3.  Permeabilidad del terreno.  
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Una vez calculado el caudal, se obtiene la capacidad de infiltración que permite el terreno a partir 
de la permeabilidad de este. 
El objetivo se encuentra en encontrar el equilibrio entre el agua caída y el agua infiltrada.  
Normalmente, el caudal de infiltración es mucho menor al caudal generado por la lluvia de 
diseño, por lo tanto se debe prever si la sub-base puede emplearse de almacenamiento o 
realizar un drenaje mixto, es decir, emplear un dren que conecte al sistema de drenaje 
convencional para evacuar el agua que no se infiltra en el terreno. 
La característica del terreno más importante para obtener el caudal de infiltración es la 
permeabilidad o conductividad hidráulica del mismo. 
Se define la permeabilidad como la capacidad que tiene un material de permitir a un líquido que 
lo atraviese sin alterar su estructura interna. En suelos, la permeabilidad del terreno va ligada a 
la porosidad y estructura del mismo y, por consiguiente, al tamaño de las partículas que lo 
componen, el índice de poros y la estructuración de los mismos. Es una propiedad intrínseca de 
cada tipo de material. 
Se analizara tanto la permeabilidad del pavimento en su superficie, como la permeabilidad del 
terreno en su interior. 
La permeabilidad del pavimento en su superficie dependerá de la capacidad de percolación del 
material puesto en la superficie. La capacidad de percolación del adoquín, el fabricante ha 
estimado que es de 1,18 cm/s, mientras que la capacidad de percolación del terreno con césped 
es de 1,02 cm/s. 
 Esta capacidad de percolación de la propia capa del pavimento debe ser mayor que la velocidad 
del caudal proveniente de la lluvia y de la escorrentía superficial para un funcionamiento 
correcto.  
A las capacidades de percolaciones se les aplica el factor de seguridad recomendado por 
diferentes autores, como Woods-Ballard et al., (2007),  quienes recomiendan un factor de 
seguridad de 10, al producirse con el tiempo colmataciones. 
 
V lluvia (cm/s) C.P. (cm/s) 
C.P. con factor de 
seguridad (cm/s) 
Área 1 0,00385 1,02 0,102 
Área 2 0,00326 1,18 0,118 
Área 3 0,00380 1,18 0,118 
Área 4 0,00385 1,18 0,118 
Se observa que los pavimentos admiten los caudales del agua sin producirse encharcamientos. 
Una vez, comprobado el funcionamiento en su superficie, se analiza la permeabilidad del terreno 
en su interior. 
La permeabilidad del suelo suele medirse en función de la velocidad del flujo de agua a través de 
éste durante un período determinado, expresado en metros por segundo (m/s).  
El terreno del núcleo de Ayerbe está formado por un suelo franco-arenosa, por lo que posee un 
coeficiente de permeabilidad aproximado de 10-5 m/s. 
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El caudal de infiltración se define como el resultado de la siguiente expresión, considerando que 
los drenajes se sitúan muy superficialmente:        
Donde: 
Qi es el caudal de infiltración en m3/s.  
A es el área del SUD en m2.  
k es el coeficiente de permeabilidad en m/s. 
 
En cuanto a la permeabilidad del terreno natural, aplicando la fórmula anterior, se obtienen los 
siguientes resultados: 
 
Q filtrado(m3/s) V filtrado (m3) V filtración (l) 
Área 1 0,006 1,753 1753,380 
Área 2 0,012 5,185 5184,890 
Área 3 0,003 1,078 1077,727 
Área 4 0,002 0,514 513,870 
Se observa que los volúmenes de agua de lluvia caído son mayores que los volúmenes de 
filtrado.  
 
V no filtrado (m3) 
Área 1 4,988 
Área 2 11,705 
Área 3 3,014 
Área 4 1,462 
Por lo tanto, no podrá emplearse un firme permeable con infiltración al terreno, ya que el terreno 
natural es incapaz de infiltrar toda el agua. 
2.4. Diseño de la sección de los pavimentos 
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El diseño óptimo de un pavimento permeable debe realizarse atendiendo a dos criterios:  
 Hidrológicos e hidráulicos 
 Estructurales.  
En cuanto a los criterios hidrológicos e hidráulicos,  en el apartado anterior ya se ha determinado 
que el firme no filtra toda el agua en el terreno. Por lo que se emplearan firmes permeables con 
almacenamiento. 
Con respecto al criterio estructural, se considerará que en la primera zona solo pasarán por ella 
peatones, mientras que en la zona adoquinada si circularán vehículos con acceso a garajes con 
vados autorizados. En ningún caso, vehículos con pesos máximos autorizados superiores a 3,5 
Tn. 
 
 
2.4.1. Superficie permeable y capa de transición 
Anteriormente se ha mencionado que en la primera área drenada se empleará distinto diseño al 
de las otras zonas. 
Para la primera zona la superficie permeable estará compuesta por césped o gravilla y la capa 
de transición por celdas de drenaje Atlantis de 52 mm. 
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Mientras que para el resto de las zonas se emplearán adoquines permeables (100 mm) como 
superficie permeable y gravilla con un espesor de 50 mm para la capa de transición. Para que 
estructuralmente cumplan las secciones con circulación de vehículos por encima,  el espesor 
mínimo en la capa de transición es de 50 mm, por tanto, cumple la sección. 
2.4.2. Geortextil 
Se colocará en todas las zonas una lámina de geotextil que separe la celda de drenaje de 
plástico de la sub-base del firme con los solapes necesarios. 
2.4.3. Sub-base 
El espesor de la sub-base dependerá del volumen de agua que debe acaudalar. Se determina al 
despejar el espesor de la fórmula para determinar el máximo volumen de almacenamiento 
disponible:                                                                  
En todas las secciones la sub-base se compone de material granular sin finos con un volumen 
de huecos del 20%.  
Por lo tanto, considerando los volúmenes de agua no filtrada calculados, las áreas drenadas y el 
volumen de huecos indicado, los espesores mínimos de las sub-bases en toda la extensión del 
pavimento permeable son: 
 
A (m2) V no filtrado (m3)  Espesor mínimo (cm) 
Área 1 584,460 4,988 4,268 
Área 2 1207,51 11,705 4,847 
Área 3 349,34 3,014 4,314 
Área 4 171,29 1,462 4,268 
 
Estructuralmente, la sección para las áreas drenantes 2, 3 y 4, debe tener un espesor mínimo en 
la sub-capa de 35 cm. Por tanto, éste será el espesor mínimo que tendrá la sección en estas 
áreas drenantes. 
2.4.4. Drenaje 
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El drenaje se realizará con celdas Atlantis de 53 mm en todas las zonas. A parte en todas las 
zonas menos en la primera, se colocará además una tubería de drenaje de diámetro 125 mm 
que vierta las aguas a una arqueta y de ésta arqueta, al colector de la red de saneamiento. 
El diámetro se ha determinado en relación al caudal mayor que circula por la tubería. Los 
caudales no infiltrados en las áreas drenantes son: 
Q no infiltrado 
(m3/s)  
Q no infiltrado (l/s)  
0,027 27,261 
0,010 9,769 
0,005 4,873 
El mayor de las áreas drenantes es 27,261 l/s. Para un caudal entre 25-38 l/s se utiliza una 
tubería de diámetro 125 mm. La distribución se grafía en el plano de red de saneamiento del 
anejo nº08. 
2.4.5. Sub-rasante 
Se trata del terreno natural compactado que constituye la explanada con las pendientes 
indicadas en los planos del proyecto. 
 
 
 Mobiliario Urbano 
ANEJO Nº08 
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Se considera mobiliario urbano al conjunto de elementos que se incorporan a la vía pública con 
objeto de atender una necesidad social o prestar un determinado servicio al vecindario.  
En este anejo se analizan los principales tipos de mobiliarios que hay actualmente en Ayerbe y 
que mobiliario se instalará en la nueva zona y donde se situará. 
La distribución del mobiliario deberá evitar perturbar la circulación peatonal. 
1. Bancos 
Hay diversos tipos de bancos colocados en Ayerbe. Desde los bancos metálicos antiguos de 
líneas clásicas en las zonas sin reformar hasta los bancos de madera con reposabrazos 
metálicos redondeados. 
A continuación se muestran los cuatro modelos principales: 
1.1. Banco metálico antiguo: como hemos indicado anteriormente, este banco se encuentra 
en las zonas sin reformar de la plaza Aragón. Es un banco formado por listones 
metálicos planos, tanto en el respaldo como en el asiento. No se caracteriza por su 
comodidad.  
 
1.2. Banco metálico moderno: este modelo de banco se encuentra en la plaza Ramón y 
Cajal. Es un banco artístico elaborado a partir de la fundición de hierro gris, tanto en el 
respaldo como en el asiento.  
 
 
1.3. Banco de piedra: este banco se encuentra en la amplia zona peatonal de la plaza 
Ramón y Cajal. Es un banco de hormigón, con solo la parte del asiento. Es el banco de 
mayor dimensión. 
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1.4. Banco de madera: es el último modelo implantado en Ayerbe. Se ha situado en la Plaza 
Aragón y está elaborado por listones de maderas con reposabrazos metálicos. 
 
Es esté último modelo el que se pondrá en las nuevas zonas acondicionadas. Se colocarán un 
total de 30 bancos. Tres bancos en la plaza Ramón y Cajal, cinco en la zona de paso entre 
ambas plazas y el resto en la plaza Aragón. 
La situación de los bancos se observa en el plano de mobiliario urbano y jardinería. 
2. Papeleras 
El modelo utilizado en Ayerbe es metálico de forma circular sin tapa y con una capacidad de 7 
litros.  
 
Se colocarán 7 papeleras en la zona acondicionada. La distribución queda refleja sobre el plano. 
 
3. Contenedores 
No se colocarán nuevos contenedores, ya que no hay actualmente ningún contenedor en la zona 
afectada por las obras de acondicionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jardinería 
ANEJO Nº09 
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En el Plan General de Ordenación Urbana se hace un listado con la vegetación potencial en la 
zona de Ayerbe. 
La vegetación potencial es aquella que se asentaría en un territorio si se dejase evolucionar de 
forma natural sin intervención del hombre.  
Se clasifica la vegetación potencial por las etapas de regresión y sus bioindicadores.  
 
La especie arborea dominante en la zona es la Encina o Carrasca con otras especies asociadas 
al bosque de encinares, como la Oreja de Liebre, la Sanguinaria o el Talictro. 
 
En cuanto a la flora, también se adjunta un listado con la variedad más representativa que hay 
en la zona de Ayerbe. 
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Se emplearán estas listas de arbolado y flora para la realización de la nueva zona ajardinada en 
la plaza Aragón. 
En la zona prevista para celebrar las fiestas se plantaran cinco arboles en los alcorques 
ejecutados. Estos cinco árboles estarán comprendidos entre los tres arboles trasplantados 
durante la fase de demolición y por dos Moreras nuevas. 
En la zona ajardinada se plantará césped del tipo pradera rústico, compuesto por  una mezcla de 
Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %.  
También se plantará en ella matorrales aromáticos como lavanda, romero y tomillo. Y se plantará 
un Nogal, por su escasa necesidad de agua, y un Olivo por ser uno de los cultivos típicos de la 
zona. 
En el plano de mobiliario y jardinería se indican la situación de los árboles y la zona nueva 
ajardinada. 
 CLIMOTOLOGÍA E 
HIDROLOGIA 
ANEJO Nº10 
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1. INTRODUCCIÓN:  
Este anejo está formado por dos partes. La primera parte corresponde al estudio climático de la 
zona de proyecto y la segunda parte comprende el estudio hidrológico de las áreas previstas con 
pavimento permeable y el cálculo de sus correspondientes caudales de avenida, necesarios para 
el dimensionamiento de las secciones de los pavimentos permeables.  
Para la realización de este anejo se han empleado los datos de las estaciones meteorológicas 
más cercanas al tramo en estudio, además de una serie de publicaciones. 
2. DATOS DE PARTIDA Y NORMATIVA 
 
2.1. Cartografía y bibliografía 
 Cartografía 1/5.000 obtenida de IDEAragón  
 "Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular" del 
Ministerio de Fomento. 1:1.000.000.  
 "Mapa Geológico de España", del Instituto Geológico y Minero de España. 1:50.000.  
 Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial.  
 Aplicación Mapa de Caudales Máximos (CAUMAX). 
 Instituto Aragonés de Estadística. 
 
2.2. Estaciones meteorológicas 
Para la realización de este anejo se han tenido en cuenta la estación meteorológica situada en el 
entorno del tramo en estudio en base al número de años completos disponibles y a la proximidad 
a la traza. 
La estación meteorológica utilizada es la siguiente: 
Indicativo Nombre 
estación Longitud Latitud 
Sistema de 
coordenadas Provincia Altitud  
9478 AYERBE 004121W 421614 ED50 HUESCA 582 
  
Fecha inicio 
funciona-miento 
Fecha final 
último dato 
Años 
completos 
Años 
incompletos 
Serie 
completa 
más larga 
Siguiente 
serie 
completa 
1945 2015 46 16 1980 1997 1967 1977 
 
3. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 
3.1. Pluviometría 
La precipitación media anual resulta ser de 410 mm y el mes más lluvioso es Octubre.  
Ayerbe es en una zona en que las precipitaciones se producen normalmente en otoño y en 
primavera, siendo algunas veces el invierno lluvioso y el verano por lo general seco. 
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3.2. Temperaturas 
En cuanto a las temperaturas, la temperatura media es de 14,22 ºC, la temperatura media 
máxima es de 19,97 ºC (Julio) y la temperatura media mínima es de 8,43 ºC (Diciembre). 
 
 
 
3.3. Humedad relativa 
La humedad relativa media anual está por encima del 51%; los meses de mayor y menor 
humedad relativa media son diciembre (84,46%) y julio (49,79%) respectivamente. 
 
 
 
3.4. Clasificación climática 
La clasificación se realiza a partir de las variables de precipitación y temperatura media.  
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Al tener unas precipitaciones medias de 410 mm y una temperatura media de 14,22º, el clima 
dominante es de tipo mediterráneo seco. 
4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
Es necesario conocer qué características tiene la lluvia y las tormentas que caen sobre Ayerbe.  
Para ello existen diversos métodos para obtener los parámetros de la lluvia de diseño. Uno de 
los más utilizados es el método racional recogido en la “Instrucción 5.2. IC Drenaje Superficial” 
del Ministerio de Fomento, que permite la obtención de los caudales de diseño mediante la 
siguiente expresión:           
Siendo: 
 Q: Caudal de cálculo en m3/s.  
 C: Coeficiente medio de escorrentía de la superficie drenada. 
 A: Área de la superficie drenada en metros cuadrados. 
 I: Intensidad media de la precipitación en mm/h. 
 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A. Su valor, para 
A en m2 y Q en m3/s, es de K=3.000.000. 
 
4.1. Precipitación de diseño 
Al no haber datos suficientes de la intensidad de precipitación en Ayerbe, para el cálculo de la 
precipitación de diseño, se considera la precipitación diaria máxima según “Máximas lluvias 
diarias en España Peninsular” guía del Ministerio de Fomento. 
Para ello, se localizan las coordenadas geográficas. Con las coordenadas del punto se identifica 
en el plano director, los valores de media Pd de la máxima precipitación y el coeficiente de 
variación Cv.  
 
Los valores obtenidos son que Pd = 55 mm/día y Cv = 0,36. 
A partir del valor Cv y para el periodo de retorno buscado se obtiene el cuantil adimensional 
regional usando la tabla suministrada en la guía.  
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Con el valor del cuantil regional Yt y el valor medio Pd, se obtiene el valor de precipitación de 
diseño para el periodo de retorno T=10 años:                                 
 
4.2. Intensidad de precipitación 
La intensidad de precipitación It se obtendrá por medio de la siguiente fórmula:            
Siendo: 
Id la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
considerado.  
Fint es factor de intensidad 
 
4.3. Intensidad media diaria de precipitación 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se 
obtiene mediante la fórmula: 
            
Donde: 
Id la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
considerado.  
Pd es la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. 
KA es el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. El factor KA es igual a 1 
al ser las cuencas menores a un kilometro cuadrado. 
Por tanto, la intensidad media diaria de precipitación corregida será: 
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4.4. Factor de intensidad 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de: 
 La duración del aguacero t. 
 El periodo de retorno T. 
 
El factor de intensidad se obtiene a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 
                              
Donde: 
I1/Id: Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregida.  
t (horas): Duración del aguacero. Se particulariza que el tiempo de duración del 
aguacero es igual al tiempo de concentración (t = tc). 
 
 
 
 
El tiempo de concentración se determina como flujo difuso sobre el terreno con la siguiente 
fórmula: 
                                       
Donde: 
tdif (minutos): Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno. 
ndif : Coeficiente de flujo difuso. 
Ldif (m): Longitud de recorrido en flujo difuso 
Jdif : Pendiente media 
 
Se emplea un coeficiente n=0,015 al ser un terreno pavimentado. 
 
Una vez calculado, el tiempo de concentración, se coge el valor determinado por la siguiente 
tabla: 
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4.5. Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad It que genera el 
caudal de avenida en el punto de desagüe. 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula:                                        
Donde: 
C: Coeficiente de escorrentía 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 
KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
 
4.6. Umbral de escorrentía 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca 
para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
          
Donde: 
P0 (mm) Umbral de escorrentía 
P0i (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía  
b (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
 
El valor inicial del umbral de escorrentía P0i se halla a partir del tipo de suelo.  El terreno del 
núcleo de Ayerbe está formado por un suelo franco-arcillo-arenosa, según la granulometría 
obtenida de una calicata. 
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Por lo que pertenecerá en el grupo B. 
 
 
En cuanto al uso del suelo, se trata de tejido urbano continuo, por tanto, P0i será 1 mm. 
 
 
La formulación del método racional requiere una calibración a través de un coeficiente corrector 
del umbral de escorrentía β. 
 
Para el drenaje de plataforma se debe aplicar el producto del valor medio de la región del 
coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor dependiente del período de retorno 
T: 
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Donde: 
bm : Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
FT : Factor función del período de retorno T 
 
 
 
 
 
 
4.7. Caudales: 
Por tanto, los caudales obtenidos son los siguientes: 
A (m2) Pd Id Fint tdif tc It p0 βPM C Q (m3/s) 
584,460 79,530 3,314 36,01 4,823 0,08 119,31 1,45 1,45 0,97 0,022 
1207,51 79,530 3,314 30,50 7,156 0,12 101,08 1,45 1,45 0,97 0,039 
349,34 79,530 3,314 35,55 5,142 0,09 117,81 1,45 1,45 0,97 0,013 
171,29 79,530 3,314 36,01 4,454 0,08 119,31 1,45 1,45 0,97 0,007 
 
A partir del caudal y la intensidad se obtienen los volúmenes de escorrentía que se forma sobre 
las superficies drenantes: 
 
Q lluvia (m3/s) V lluvia (m3) V lluvia (l) 
Área 1 0,022 6,742 6741,838 
Área 2 0,039 16,890 16890,231 
Área 3 0,013 4,092 4091,574 
Área 4 0,007 1,976 1975,857 
 
 
 
 ESTUDIO GEOTECNICO 
ANEJO Nº11 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describen las características geológicas y geotécnicas del término municipal de 
Ayerbe. 
Dado que el carácter del presente proyecto es puramente académico, al tratarse de un trabajo 
final de grado, no se dispone de la suficiente capacidad material ni económica para realizar un 
estudio geológico que incluya todos los trabajos de campo necesarios y los posteriores análisis 
de laboratorio.  
De este modo y tras la aclaración anterior, se enumeran a continuación las fuentes de 
información que se han hecho servir para elaborar este anejo: 
 Mapa Geológico de España (E: 1/50.000) 2ª Serie (MAGNA), Hoja nº 247. Ayerbe.  
 Plan General de Ordenación Urbana de Ayerbe. 
 El proyecto TFG de propuesta de la modernización de los regadío del pantano de las 
navas de Ayerbe 
 
2. GEOLOGÍA 
Geológicamente, la zona se sitúa a caballo entre el Prepirineo y la cuenca del Ebro. El primero 
representa el límite de los cabalgamientos resultantes de la orogenia pirenaica. Las sierras están 
constituidas fundamentalmente por materiales carbonatados: calizas y calcarenitas del Cretácico 
superior y calizas de la formación Guara (Eoceno inferior y medio). 
En la vertiente sur de las sierras, una orla de conglomerados oligocenos y miocenos (los Mallos) 
recubren discontinuamente las sierras desde Agüero y Riglos hasta San Julián de Lierta y el 
Salto de Roldan.  
En general, margas y areniscas aparecen interestratificadas, siendo las areniscas, por su mayor 
resistencia a la erosión, determinantes de diversos niveles topográficos, apareciendo algunas 
zonas de cerros aislados cuya parte superior es una mesa de arenisca y cuyas laderas son 
margas erosionadas. 
La apertura, al final del Mioceno, del actual cauce del Ebro condujo al inicio de un importante 
proceso de erosión de los materiales más blandos, y se produjeron varias superficies, de tipo 
glacis, sobre los que se depositaron mantos de abanicos aluviales, fundamentalmente arenas y 
gravas durante el Plioceno y Cuaternario. De espesor rara vez superior a la decena de metros, 
estas gravas forman actualmente la superficie de los sasos de la zona. 
Los suelos de la zona reflejan las características de transición climática, geológica y botánica 
entre Pirineo y Depresión del Ebro. Así, el norte de la zona, sobre calizas y conglomerados 
calcáreos, presenta suelos pardos calizos con un horizonte de humus muy delgado. 
El relieve es accidentado, especialmente en la parte norte, constituida por una franja de sierra y 
un extenso piedemonte escalonado. Barrancos encajonados y profundos la surcan y fluyen al rio 
Gallego; el sector meridional está formado por depresiones llanas separadas entre sí por 
pequeños cauces fluviales. 
Según ascendemos hacia el norte, la topografía se hace un poco mas accidentada. El 
Monzorrobal (672 m.) sobresale aislado por encima de los sasos de Loscorrales y de Ayerbe. 
Este monte precede, hacia el oeste, a una serie de accidentes geográficos (San Miguel, San 
Mitiel, Rosel, Atalayeta) que marcan el inicio de las sierras entre las que discurre el rio Gallego. 
Las cotas máximas se dan en las sierras de Loarre y Caballera con alturas superiores a los 
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1.500 m. (1.595 en Puchilibro y 1.542 en Caballera). En el Somontano la cota del embalse de La 
Sotonera (400 m.) puede servir de referencia en este amplio valle entre el Prepirineo y las 
Canteras de Almudevar. 
La mayor parte del territorio municipal de Ayerbe se asienta sobre areniscas y arcillas, 
complementándose con margas al noreste y cantos y arenas al sureste del término. 
 
3. GEOMORFOLOGÍA 
Se diferencian dos áreas, las Sierras Exteriores de Loarre y Caballera y su piedemonte 
meridional. 
Los rasgos geomorfológicos están condicionados por factores estructurales muy relacionados 
con la disposición de los distintos tipos de rocas y por la gran diversidad litológica del área. 
Así se pueden encontrar, chevrons en las laderas de los valles, formados como consecuencia de 
una red de barrancos con dirección de flujo perpendicular la dirección de la estratificación de las 
capas. 
También relieves en cuesta y hog-back al norte y noroeste de Riglos, debido a la intensa 
actividad tectónica de esta zona durante el Terciario, lo que provoco que los estratos se 
conformaran con fuertes buzamientos, hecho que unido a la erosión mas intensa de los 
materiales menos resistentes ha permitido la aparición de estos relieves mencionados. 
Una morfología muy destacada del área son los mallos, que en la zona de Riglos son 
consecuencia de la existencia de series de conglomerados formados a partir de abanicos 
aluviales, en los que se depositaron los materiales erosionados de los relieves pirenaicos, que 
unido a la existencia de una red de discontinuidades estructurales y a la erosión de los 
materiales de granulometría mas fina, da como consecuencia este relieve característico. 
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Las formas de acumulación mas destacadas de la zona se encuentran representadas por los 
glacis. 
Se desarrollan sobre materiales terciarios desde el pie de las sierras hasta enlazar en algunos 
casos con los cauces fluviales. Los glacis de mayor desarrollo los encontramos en las 
proximidades de Ayerbe, Loscorrales, Anies o Bolea. También se aprecian glacis en las laderas 
que se dirigen hacia el rio Gallego. 
 
Las terrazas fluviales son materiales depositados por antiguos cauces de ríos. Estos depósitos 
son abundantes a lo largo del valle del Gallego, después del Embalse de la Pena. 
Los escarpes quedan cenidos a la zona de contacto entre los materiales de las sierras y los 
materiales detríticos más finos del somontano, la erosión diferencial de estos últimos materiales 
favorece el desarrollo de profundos escarpes como en la zona de Riglos o al norte de Anies. 
Los procesos de karstificacion se dan sobre todo al sur del Embalse de la Pena y al oeste del 
Puchilibro. Otras morfologías de carácter puntual que se observan en la zona son tafonis, 
gnammas, deslizamientos rotacionales, desprendimientos… 
 
4. EDAFOLOGÍA 
 
Los suelos son importantes debido a que es uno de los principales condicionantes de la 
vegetación, y de ellos dependen los posibles usos agropecuarios. 
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En la zona dominan los suelos pardo calizos forestales en aquellos lugares donde se desarrollan 
buenas masas forestales, son suelos bien desarrollados. Se dan entre los 800 y 1200 metros de 
altitud, en la vertiente septentrional de las sierras. 
En los espacios de contacto entre sierra y llano, sobre los depósitos de glacis, se dan suelos 
medianamente evolucionados y desde el punto de vista agrícola poseen una fertilidad media. 
En las zonas con elevadas pendientes los suelos que se dan son casi inexistentes por su escaso 
desarrollo y profundidad. Debido a estas características no asientan vegetación excepto algún 
matorral o especie herbácea. 
Las zonas donde la litología predominante es de medios sedimentarios continentales, se dan los 
suelos de tipo limoso. Son suelos muy degradados por las explotaciones. En los espacios donde 
no se conserva la vegetación se dan carrascas, madronos, rodeados de matorral espinoso. 
En el piedemonte meridional de las Sierras (500-600m) se dan los suelos más antiguos y 
evolucionados. Son potencialmente ricos y se corresponden pues con zonas más explotadas 
económicamente. 
Los suelos que se desarrollan sobre las terrazas de los ríos son buenos para los cultivos de 
regadío dado su alta productividad. Aunque en la zona de estudio en estos suelos se desarrollan 
cultivos de secano mayoritariamente. 
En Ayerbe según el mapa edafológico y la clasificación del suelo de la FAO, encontramos varios 
tipos de suelo: 
 Cambisoles: Suelos medianamente desarrollados, ligados a la existencia de mayor 
humedad. Son suelos en los que se reconoce fácilmente y a simple vista su capa 
superficial al ser más oscura, y con más de 25 centímetros de espesor. Suelen tener un 
horizonte A muy rico en materia orgánica y un horizonte B con una estructura estable con 
agregados pardos, marrones; el proceso principal en estos tipos de suelo es el 
empardecimiento, ligados a la existencia de mayor humedad, hierro y arcilla. 
 Regosoles: son suelos de baja evolución, sin estructura y de textura variable, muy 
parecidos a la roca madres, condicionados por la topografía. En la zona de Ayerbe 
abundan los Regosoles Calcaricos, con algo de cal a menos de 50 cm de profundidad. 
Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de 
usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas 
montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. 
 Rendzinas: suelo oscuro, rico en humus, generalmente poco profundo, desarrollado en 
zonas con mayor humedad y sobre roca madre carbonatada como la calizo. 
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5. HIDROGEOLOGÍA 
Ayerbe se encuentra entre el Dominio de la Depresión del Ebro y el Dominio del Sinclinal de 
Jaca-Pamplona. No obstante por las características físicas del término queda enmarcado en el 
primerdominio. 
Dentro del Dominio de la Depresión del Ebro podría enmarcarse en la Unidad Hidrogeológica 
Aluvial del Gallego. La unidad engloba los depósitos aluviales del Rio Gallego en su tramo medio 
y bajo, y los límites de la unidad se definen con carácter cerrado según la propia extensión 
lateral de los aluviales conectados con el rio. 
En esta unidad, en la que el acuífero está ligado a la dinámica del rio, se identifica un único 
acuífero formado por las formaciones aluviales conectadas con el rio y que incluyen la llanura de 
inundación actual con las 3 terrazas más recientes. Litológicamente está constituido por gravas, 
arenas gruesas, limos y arcillas, que definen un substrato impermeable. 
El mecanismo de recarga volumétrica mas importante se debe a la infiltración de los retornos de 
regadíos y de las escorrentías superficiales procedentes de los barrancos laterales. La 
infiltración de agua de lluvia y el almacenamiento en riberas durante avenidas constituyen 
mecanismos de menor importancia. 
Las salidas se producen principalmente hacia el rio, por flujo subterráneo hacia el aluvial del 
Ebro y mediante extracciones por bombeo. Aunque las oscilaciones piezometricas y el flujo 
subterráneo están regidos por la dinámica del rio, son los procedentes de riego los que 
determinan los niveles altos al final del periodo de riego (Noviembre), mientras que en ausencia 
de riego, los niveles más bajos se producen en primavera. 
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En cuanto a la calidad de las aguas, este acuífero destaca por su extensión y por el alcance de 
la contaminación de origen agrícola, siendo muy frecuentes los valores de nitratos superiores a 
50 mg/l. 
A este respecto se destaca la elevada superficie destinada a regadío en el curso medio y bajo 
del Gallego y la alta permeabilidad de los materiales presentes, lo que facilita la contaminación 
del acuífero a la altura. 
6. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
Como el actual proyecto se trata, tal y como se ha aclarado desde un principio en la introducción 
de este mismo anejo, de un proyecto académico, y por lo tanto no se dispone de medios para 
llevar a cabo todos los trabajos de campo y estudios de laboratorio necesarios, se han realizado 
una serie de consideraciones en este apartado y en los subapartados siguientes. 
6.1. Nivel freático 
Por falta de ensayos de campo, no se dispone de información suficiente para conocer el nivel de 
aguas subterráneas presentes en la zona. Sin embargo, al no ubicarse el centro en las 
inmediaciones de ninguno de los barrancos, no se prevé la presencia de aguas subterráneas. 
6.2. Excavabilidad 
Los materiales del cuaternario (limos y arcillas) son fácilmente penetrables con retroexcavadora 
convencional. En el caso del sustrato de calizas y pizarras, siempre y cuando fuera necesario 
realizar excavaciones, sería necesario el uso del martillo neumático.  
 Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
1. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 € 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 447.130,16 € 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
2. La duración estimada de la obra es superior a 30 días pero no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
Plazo de ejecución previsto = 135 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 8 
3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).  
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:           
Siendo: 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno. 
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción. 
4. No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.2. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias. 
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 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
1.3. Datos del proyecto de obra 
 
Tipo de Obra: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Situación: Plaza Aragón y plaza Ramón y Cajal. 
Población: Ayerbe, Huesca 
Promotor: Ayuntamiento de Ayerbe 
Proyectistas: María Almárcegui Gracia 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo 
 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994) 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
3.1. Movimientos de tierras 
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RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Talud natural del terreno • Casco de seguridad 
• Caídas de operarios al interior 
de la excavación • Entibaciones 
• Botas o calzado de 
seguridad 
• Caídas de objetos sobre 
operarios • Limpieza de bolos y viseras 
• Botas de seguridad 
impermeables 
• Caídas de materiales 
transportados • Apuntalamientos, apeos. • Guantes de lona y piel 
• Choques o golpes contra 
objetos • Achique de aguas. • Guantes impermeables 
• Atrapamientos y aplastamientos 
por partes móviles de maquinaria 
• Barandillas en borde de 
excavación. • Gafas de seguridad 
• Lesiones y/o cortes en manos y 
pies 
• Tableros o planchas en huecos 
horizontales. • Protectores auditivos 
• Sobreesfuerzos • Separación tránsito de 
vehículos y operarios. • Cinturón de seguridad 
• Ruido, contaminación acústica • No permanecer en radio de 
acción máquinas. • Cinturón antivibratorio 
• Vibraciones • Avisadores ópticos y acústicos 
en maquinaria. • Ropa de Trabajo 
• Ambiente pulvígeno • Protección partes móviles 
maquinaria 
• Traje de agua 
(impermeable). 
• Cuerpos extraños en los ojos • Cabinas o pórticos de 
seguridad.   
• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 
• No acopiar materiales junto 
borde excavación.   
• Ambientes pobres en oxigeno • Conservación adecuada vías de 
circulación   
• Inhalación de sustancias tóxicas • Vigilancia edificios colindantes.   
• Ruinas, hundimientos, 
desplomes en edificios 
colindantes. 
• No permanecer bajo frente 
excavación   
• Condiciones meteorológicas 
adversas 
• Distancia de seguridad líneas 
eléctricas   
• Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 
    
• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.     
• Explosiones e incendios     
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3.2. Cimentaciones y estructuras 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 
• Caídas de operarios al mismo 
nivel • Marquesinas rígidas. • Casco de seguridad . 
• Caídas de operarios a distinto 
nivel. • Barandillas. 
• Botas o calzado de 
seguridad . 
• Caída de operarios al vacío. • Pasos o pasarelas. • Guantes de lona y piel. 
• Caída de objetos sobre 
operarios. • Redes verticales. • Guantes impermeables. 
• Caídas de materiales 
transportados. • Redes horizontales. • Gafas de seguridad. 
• Choques o golpes contra 
objetos. • Andamios de seguridad. • Protectores auditivos. 
• Atrapamientos y 
aplastamientos. • Mallazos. • Cinturón de seguridad. 
• Atropellos, colisiones, alcances 
y vuelcos de camiones. 
• Tableros o planchas en huecos 
horizontales. • Cinturón antivibratorio. 
• Derivados acceso al lugar de 
trabajo 
• Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. • Ropa de trabajo. 
• Lesiones y/o cortes en manos y 
pies • Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Traje de agua 
(impermeable). 
• Sobreesfuerzos • Escalera de acceso peldañeada y protegida.   
• Ruidos, contaminación acústica 
• Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 
  
• Vibraciones • Cabinas o pórticos de 
seguridad.   
• Ambiente pulvígeno • Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria.   
• Cuerpos extraños en los ojos • Iluminación natural o artificial 
adecuada.   
• Dermatosis por contacto de 
hormigón. 
• Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito.   
• Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
 
  
• Inhalación de vapores.    
• Rotura, hundimiento, caídas de 
encofrados y de entibaciones. 
 
  
• Condiciones meteorológicas 
adversas.     
• Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas.     
• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.     
 
4. BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. 
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5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con 
una partida alzada de 1.875,20 € para Seguridad y Salud. 
6. TRABAJOS POSTERIORES 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos provisionales 
adecuados y seguros. 
• Casco de seguridad. 
• Caídas de altura por huecos 
horizontales   • Ropa de trabajo 
• Caídas por huecos en 
cerramientos   • Cinturón de seguridad. 
• Caídas por resbalones 
 
  
• Reacciones químicas por 
productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 
    
• Contactos eléctricos directos e 
indirectos     
• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido. 
 
  
• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos 
    
• Explosión de combustibles mal 
almacenados     
 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante 
la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 
del Real Decreto 1627/1.997. 
 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de 
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria 
la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
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 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
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 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso 
a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
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14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
Zaragoza, 26 de Noviembre de 2016 
Autora del estudio 
 
Fdo. Maria Almarcegui Gracia 
 Clasificación del contratista 
ANEJO Nº13 
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1. OBJETO Y ALCANCE 
Según se establece en el Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en 
vigor (30 de octubre de 2007) y concretamente dentro del Capítulo I, en el artículo 54, al ser 
importe de la obra superior a 350.000 €, se exigirá la Clasificación del Contratista.  
El objeto de este anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 
Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 
2. DATOS DE PARTIDA 
Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y totales del Proyecto, así como la 
legislación vigente relativa a la clasificación de empresas contratistas de obras, incluida en el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de 2001, por el que se aprueba el “Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 
3. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCUÓN 
El Presupuesto de Licitación con IVA del proyecto asciende a la cantidad de 444.396,07 €, con 
un plazo previsto de ejecución de 6 meses y tres semanas.  
Se adjunta a continuación los capítulos incluidos en este proyecto, la valoración de cada uno de 
ellos, y el porcentaje que representa respecto del Presupuesto de Licitación con IVA. 
UNIDADES DE OBRA Presupuesto ;€Ϳ Porcentaje 
01. LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE 23.023,23 7,46 
02. SANEAMIENTO 44.985,53 14,58 
03. ABASTECIMIENTO 6.964,44 2,26 
04. RED DE GAS 3.462,04 1,12 
05. ALUMBRADO PÚBLICO 1.675,14 0,54 
07. PAVIMENTACIÓN 200.835,97 65,07 
08. SEÑALIZACIÓN 2.850,29 0,92 
09. MOBILIARIO URBANO 13.661,73 4,43 
10. JARDINERÍA 6.852,06 2,22 
11. SEGURIDAD Y SALUD 1.987,71 0,64 
12. GESTIÓN DE RESIDUOS 2.331,67 0,76 
Total 308.629,81 100 
 
Las partidas más importantes que superan el 20% del Presupuesto de Licitación con IVA, y su 
anualidad media correspondiente son las unidades de obra de pavimentación. 
4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
El Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la 
siguiente clasificación:  
Viales y pistas: Grupo G), Subgrupo 4, Con firmes de mezclas bituminosas, (categoría c). 
 
 Estudio de Gestión de 
Residuos 
ANEJO Nº14 
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1. Emplazamiento 
 
Proyecto  Acondicionamiento al centro de Ayerbe 
Emplazamiento Plaza Aragón y plaza Ramón y Cajal en Ayerbe (Huesca) 
 
2. Objeto y fin del anejo 
 
El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
3. Reglamentos y normas que afectan al estudio 
 
 Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 
  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición.  
 
 Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones 
de valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para 
otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para 
el transporte de residuos peligrosos. 
  
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.  
 
 Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
  
 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 
  
 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 
 
4. Cantidades de residuos de construcción y demolición 
 
En la tabla siguiente se resumen los residuos generados clasificados según Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, durante la ejecución de las distintas actuaciones previstas en el 
proyecto: 
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Residuos Medición Ud 
Demolición hormigón 18,41 
m3 
Demolición pavimento asfáltico 225,14 
Demolición de solado 391,9 
Levantado bordillo 33,978 
 
Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuos se han utilizado las siguientes 
densidades: 
Hormigón: 1,5 Tn/m3 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 1,5 Tn/m3 
Asfalto: 1,0 Tn/m3 
Tierras y materiales pétreos: 1,5 Tn/m3 
A continuación se indican los residuos procedentes de la construcción y demolición generados 
en la obra. 
Residuos Medición (m3) Medición (Tn) 
Demolición hormigón 18,41 27,62 
Demolición pavimento asfáltico 225,14 225,14 
Demolición de solado 391,9 587,85 
Levantado bordillo 33,978 50,97 
 
TOTAL 891,57 
 
5. Medidas para la prevención de residuos de la obra 
 
La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de 
dos actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 
5.1. Demolición de pavimentos existentes:  
 
Se trata exclusivamente de dos tipos de materiales, pavimentos de hormigón y pavimentos de 
mezcla bituminosa, que en ambos casos deberán demolerse completamente para la posterior 
ejecución de las zanjas en las que deben alojarse las nuevas conducciones del abastecimiento y 
del saneamiento.  
No obstante, para prevenir los residuos en obra en el caso de la demolición de hormigones la 
demolición se realizará con corte por disco, y en ambos casos se demolerá lo estrictamente 
necesario para la correcta ejecución de la obra, en los límites exteriores, e interiores de la 
misma, sólo en el caso de calles muy estrechas se ha previsto la demolición del pavimento 
existente en toda su anchura. 
5.2. Excavación en explanación y zanjas:  
Se refiere a la extracción de tierra y piedras necesarias para la consecución de la nueva 
subrasante de la explanación para la ubicación del depósito de abastecimiento, una vez 
deducidos los volúmenes que se usarán para rellenos.  
Igualmente se contempla en este apartado la obtención de tierras procedentes de la excavación 
de las zanjas para la realización de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, que no 
sea aprovechable para el relleno de las mismas debido a los desplazamientos de los elementos 
y lechos de arena colocados en las zanjas. 
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6. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 
El material que no pueda ser utilizado de las excavaciones deberá ser transportado a vertedero 
autorizado para su gestión. Igualmente el resto de las cantidades de residuos de construcción y 
demolición enumeradas en el punto 4 (residuos inertes) serán gestionadas por una empresa 
homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido 
en la normativa vigente. 
7. Medidas para la separación de los residuos de obra 
Todos los residuos procedentes de las demoliciones de los pavimentos se acopiarán de forma 
separada en contenedores que se irán evacuando progresivamente a través del gestor 
autorizado, siempre que se superen las cantidades que se incluyen a continuación (véase el 
apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008); no obstante se permite que los hormigones 
y mezclas bituminosas y materiales pétreos en general sean cargados directamente en los 
camiones para su trasporte al gestor autorizado según se comenta más adelante. 
Hormigón........................................................ 80 t 
Ladrillos, tejas y cerámicos............................  40 t 
Metal............................................................... 2 t 
Madera.........................................................  1 t 
Vidrio.............................................................  1 t 
Plástico.........................................................  0,5 t 
Papel y cartón................................................  0,5 t 
 
El volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la excavación de zanjas, así 
como de los hormigones y resto de firmes, unido a las citadas limitaciones de espacio y la 
necesidad de mantener el acceso rodado y peatonal en las calles existentes no hace 
recomendable que estos materiales sean acopiados en obra antes de su evacuación, por lo que 
podrán ser cargados directamente en los camiones para su transporte. No obstante el 
procedimiento a desarrollar será determinado por el contratista de las obras en el Plan de 
Gestión de Residuos.  
En consecuencia, el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se indica 
en el Pliego de Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que 
se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos 
generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y 
cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así 
como por la propiedad. 
8. Planos de las instalaciones previstas para las operaciones de gestión de residuos de 
construcción y demolición 
 
No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor de los 
residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el 
contratista de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la Normativa. 
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9. Prescripciones del pliego de condiciones en relación con las operaciones de gestión 
de residuos de construcción y demolición 
 
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que 
reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedora un 
gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación 
el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros 
cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
10. Valoración del coste previsto de la gestión de construcción y demolición 
 
Las tierras extraídas, junto con el resto de los demás residuos de construcción y demolición se 
trasladarán a vertedero autorizado. Estas cantidades resultan ser las que más adelante se 
indican.  
Para el cálculo del coste que conlleva toda la gestión de los residuos peligrosos procedentes de 
la obra, se ha considerado en canon establecido oficialmente por los Departamentos de 
Economía, Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del 
Servicio Público de eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (según orden de 29 de Octubre de 2007- B.O.A. 12/11/07), por 
la que se establece una tarifa de 103,81 €/tn para eliminación de residuos peligrosos mediante 
depósito en vertedero, con densidades superiores a 0,8 tn/m3. 
Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la obra, 
tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por parte 
del gestor de los mismos, se ha tomado la tarifa oficial máxima establecida en la ORDEN de 27 
de Abril de 2009, conjunta de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio 
Ambiente, por la que se determinan, para el año 2009, las tarifas que deberán abonar los 
usuarios del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Esta Orden fija un precio para la gestión del escombro limpio de 3,32 €/tn IVA incluido. Para su 
inclusión en el cuadro de precios se ha disminuido esta cantidad en los coeficientes de 16% (IVA 
vigente a 27 de Abril de 2009) y el 19% correspondiente a la suma del 13% de Gastos Generales 
y el 6% de Beneficio Industrial, obteniéndose una tarifa neta evaluada a precio de ejecución 
material de 2,41 €/tn.  
Dentro del presupuesto del Proyecto, se han considerado ya los costes correspondientes al 
transporte de estos residuos. Por ello en el presente anejo se considera tan sólo el coste 
correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en vertedero, como para su 
posible reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos. 
A estos costes hay que añadir el coste de Caracterización Inicial y emisión de documento de 
aceptación (45 €/ud) y el coste de Gestión Administrativa de los documentos de control y 
seguimiento de los residuos gestionados y documentación complementaria necesaria (6 €/ud) 
Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste total 
derivado de la gestión de residuos en el presente Proyecto, y que figura en el presupuesto del 
mismo como capítulo independiente:  
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Unidad coste Coste (€) 
Gestión de escombro limpio 2,41 €/ton 2148,69 
Emisión de documento de aceptación 45 €/ud 45 
Gestión Administrativa de los documentos de 
control y seguimiento de los residuos gestionados 
y documentación complementaria necesaria 
6 €/ud 6 
TOTAL 
 
2199,69 
 
11. Conclusión 
 
Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da cumplimiento a 
lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta 
materia.  
Zaragoza, a 20 de Noviembre de 2016 
La autora del Proyecto 
 
Fdo. María Almarcegui Gracia 
 Plan de Obras 
ANEJO Nº15 
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Se plantea una programación de la obra de acuerdo con los rendimientos y equipos 
considerados para la confección de los principales precios de aplicación en el proyecto, 
considerando para ello las unidades de obra más relevantes, bien sea por su repercusión 
económica o por su repercusión en el ritmo de ejecución de los trabajos.  
 
Con objeto de dar cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, se ha incluido en el 
citado anejo un diagrama de barras indicativo del desarrollo de los trabajos previstos en el 
proyecto, con previsión del tiempo de ejecución de cada unidad de obra y distribución de la 
inversión total necesaria para la realización de las obras definidas, según establece el artículo 
107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
De este anejo se deduce un plazo total de ejecución de las obras incluidas en el presente 
proyecto de veintisiete (6) meses y (3) semanas. 
 
A continuación se adjunta el diagrama de barras con la programación de la obra. 
 
 
LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y 
DESMONTAJE 
                                                      
SANEAMIENTO 
   
  
  
              
  
    
  
  
    
  
 
  
ABASTECIMIENTO 
   
  
     
          
 
    
  
  
    
  
 
  
RED DE GAS 
   
  
  
      
  
  
   
    
  
  
    
  
 
  
ALUMBRADO PÚBLICO 
   
  
   
  
 
  
 
  
   
    
  
  
    
  
 
  
PAVIMENTACIÓN 
   
  
   
  
   
  
  
                      
 
  
SEÑALIZACIÓN 
   
  
   
  
   
  
   
    
  
  
    
      
MOBILIARIO 
   
  
   
  
   
  
   
    
  
  
    
  
 
  
JARDINERIA 
   
  
   
  
  
    
   
    
  
  
    
      
SEGURIDAD Y SALUD                                                       
GESTIÓN DE RESIDUOS                                                       
CERTIFICACIÓN MENSUAL 15.988,73 23.475,35 33.353,74 46.367,82 73.671,17 73.671,17 42.101,83 
CERTIFICACIÓN A ORIGÉN 15.988,73 39.464,08 72.817,82 119.185,64 192.856,81 266.527,98 308.629,81 
 
 Justificación de Precios 
ANEJO Nº16 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las 
unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento PRESUPUESTO.  
Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la obra 
motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el cuadro de 
precios nº 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 
Los precios unitarios considerados en el documento presupuesto del proyecto, se han deducido a partir de 
los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideran adecuados, 
actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla. 
Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los 
diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su descripción 
hace referencia. 
 Con la consideración de los precios simples, mas los auxiliares correspondientes y teniendo en cuenta los 
rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los componentes 
productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calcularan los precios unitarios. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 
En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos 
precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como los 
de transporte y pérdidas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA 
Se han tenido en cuenta las indicaciones de las Normas Complementarias del Reglamento 
General de Contratación del Estado, en el cual se indica que los costes horarios de las distintas 
categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de la expresión del tipo:           
En la que: 
C= coste horario para la empresa en euros/hora. 
A = Retribución total del trabajador, de carácter salarial exclusivamente, en euros/hora.  
Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes:                                                                    
Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 
Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 
 Salario base  
 Plus de asistencia 
 Paga de junio 
 Paga de navidad 
 Vacaciones  
B = Retribución total del trabajador, de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 
los gastos que ha de realizar como consecuencia de las actividades laborales, gastos de 
transporte, pluses de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc…en 
euros/hora. Se tienen en cuenta: 
 Plus de transporte 
 Dietas de desplazamiento 
 Prendas de trabajo. Se considera que cada 6 meses se abona al trabajador el importe 
por las prendas de trabajo según se indica en el convenio. 
 Se ha establecido un seguro complementario de vida y accidentes de 176,00 € por 
trabajador. 
No se tiene en cuenta el plus de desgaste de herramientas ya que se considera que el trabajador 
no tiene que aportar sus herramientas. 
Las retribuciones de carácter salarial y el plus extrasalarial se especifican en las tablas de 
retribuciones que figuran en el convenio, para cada categoría laboral. El resto de las 
percepciones de carácter no salarial, se han calculado de acuerdo con el convenio, para cada 
concepto. 
En el cálculo del Coste de la Mano de Obra empleada en las unidades se ha tenido en cuenta 
los conceptos salariales y extrasalariales que figuran en el Convenio colectivo de industrias de la 
Construcción y Obras Públicas de la provincia de Huesca, publicado el 12/05/2016 en el B.O.P. 
de Huesca.  
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Los costes horarios de cada categoría se han calculado a partir del coste anual de cada una de 
ellas, y del número de horas reales trabajadas, que son las que figuran en el convenio menos el 
nº de horas perdidas. Se han tenido en cuenta diversos pluses como son el de carencia de 
incentivos, asistencia, transporte, plus extrasalarial y dietas. En cuanto al número de horas 
trabajadas, serán de 1.738 para el año 2016. 
Se han realizado una serie de hipótesis para la determinación de los costes horarios tratando de 
alcanzar unos valores ajustados a la realidad, aunque teniendo en cuenta que la contratación de 
una obra es un proceso dinámico, en el que pueden producirse múltiples tipos de contratación y 
condiciones que producen variables difíciles de justificar en el proyecto. 
A continuación se recogen los cuadros con el cálculo y los costes horarios para cada categoría 
laboral. 
Se considera que el número de horas de trabajo al año son 1738 como estimula el calendario 
laboral de la construcción de la provincia de Huesca, siendo 8 horas/día y por lo tanto siendo 217 
días laborales al año. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA 
Para determinar los costes de maquinaria se utilizan los criterios de la base de datos aportada 
"Centro 2012” de PRESTO, que indican los costes intrínsecos de los diferentes tipos de 
máquinas. 
El proceso seguido para obtener el coste de cada máquina empleada en la obra se incluye a 
continuación. 
El coste directo del equipo se descompone en: 
 Coste intrínseco, relacionado directamente con el equipo 
 Coste complementario, independiente del valor del equipo y relacionado con los costes 
de personal y consumos. 
Una parte del coste complementario lo constituye el personal encargado de la máquina. Se ha 
realizado la hipótesis de asimilar el maquinista a un oficial 1ª. Cuando se considere que la 
máquina lleve más personal asociado se ha hace constar en la justificación de su coste horario. 
La otra parte del coste complementario corresponde al gasto de combustible. El consumo de 
combustible se ha dividido en principal y secundario. El principal correspondería a gasóleo, 
gasolina y energía eléctrica y el secundario a los materiales y accesorios de lubricación y que se 
estima como un porcentaje del principal. 
Los consumos principales estimados son: 
 Gasolina = 0,30 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 
 Gasoil = 0,15 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 
 Energía eléctrica = 0,70 kW h por kW instalado 
El consumo secundario se estima como un 20% del principal para gasóleo, 10% para gasolina, 
un 5% para energía eléctrica. 
Como precios unitarios de los combustibles (sin IVA), aunque están sujetos a la variabilidad del 
mercado, se han adoptado los siguientes: 
 0,97 €/ l para el gasóleo 
 1,48  €/ l para la gasolina 
 0,81 €/ kW h para la energía eléctrica 
En la tabla adjunta se aplican los criterios indicados, y se obtiene el coste horario de todas las 
maquinarias utilizadas en el proyecto. 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
En este anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, que hace 
referencia a la obra del presente proyecto. 
Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento y cantidad, todos los sumandos que la 
componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios 
auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 
Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, 
cuyo valor se justificara más adelante en este anejo. 
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6. COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 
Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las indicaciones de las 
Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. 
 
Según artículo 3 de dichas normas complementarias, precio de ejecución material de cada una 
de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la expresión: 
                
 
Siendo: 
 
P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 
K: Coeficiente de costes indirectos. 
C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 
 
6.1. Cálculo del coeficiente K de costes indirectos 
El coeficiente K se compone de dos sumandos, K=K1+K2 donde: 
 
K1: porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra; en ningún caso 
puede superar el 5% en obras realizadas para la administración pública. 
 
K2: porcentaje que estima los imprevistos (1% para obras terrestres, 2% para obras 
fluviales y 3% para obras marítimas) 
 
En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, estos se han estimado contabilizando 
los siguientes conceptos: 
 
 Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra 
 Gastos de primer establecimiento 
 Consumos 
Por lo tanto, el cálculo del coeficiente K1 vendrá dado por la siguiente expresión: 
         
 
En esta práctica no se sabe el coste material de la obra, por lo que no podemos hallar el 
porcentaje de costes indirectos.  
 
Por lo tanto utilizaremos el 5% como valor de K1 y un valor de K2 del 1% como porcentaje de 
imprevistos al ser una obra terrestre. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es presentar el Presupuesto para conocimiento de la Administración del 
Proyecto de acondicionamiento al centro de Ayerbe. 
2. INTRODUCCIÓN 
Presupuesto de ejecución material………………………………………………… 310.528,62€ 
 13% Gastos Generales…………………………………… 40.368,72 € 
 6% Beneficio Industrial……………………………………. 18.631,72 € 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA…………………………………… 369.529,06 € 
 21% IVA…………………………………………………….. 77.601,10 € 
Presupuesto base de licitación……………………………………………………… 447.130,16 € 
 
 
 Proyección circunvalación……………………………….     15.304.388,67 € 
 Expropiaciones………………………………………………. 42.578,45 € 
 Servicios afectados……………………………………………. 0 € 
Presupuesto para conocimiento de la Administración………………………15.794.097,28 € 
 
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a QUINCE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE CON VENTIOCHO EUROS 
(15.794.097,28 €). 
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CAPÍTULO I. OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego tiene por objeto describir las obras, fijar las condiciones técnicas de los 
materiales y el procedimiento a seguir para su ejecución, medición y abono de las obras 
correspondientes del Proyecto de acondicionamiento al centro de Ayerbe. 
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CAPÍTULO II. NORMATIVA DE APLIACACIÓN 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3), aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 B.O.E. de 7 de Julio 
del M.O.P.U. con las modificaciones introducidas en diversos artículos por la Orden FOM 
891/2004, de 1 de marzo. Así mismo serán de aplicación: 
 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, R.D. 2661/1998 de 11 de diciembre de 1998, 
del Ministerio de Fomento. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos RC/03 
(R.D.1797/2003 de 26 de diciembre de 2003), del M. de Fomento. 
 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
 Real Decreto Ley 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
Administraciones Públicas. 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción (RB-90). Orden de 4-7-90 BOE 11-7-90. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. Orden de 15 de septiembre de 1986. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento O.M. 
26/7/1974. 
 
 Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento de 
poblaciones de la Dirección General de O.M. del  M.O.P.U. 1.977. 
 
 Reglamento de líneas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre (B.O.E. 
número 311 de 27/12/1968). 
 
 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 
 
 Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
Septiembre B.O.E. de 23 de septiembre de 1.994.  
 
 Norma 3.1-IC. Trazado de carreteras, Orden FOM/273/2016. 
 
 Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C., secciones de firme Orden Fomento, 3460/2003 de 28 de 
noviembre de 2003 (BOE 12/12/03).  
 
 Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987.  
 
 Normas UNE aprobadas por AENOR, Resolución De 6 de febrero de 2006.  
 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE nº 269 de 
10/11/95). 
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 Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en territorio español. 
Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo. 
  
 Demás disposiciones de aplicación en materia de edificación. 
 
 Demás disposiciones estatales, autonómicas y locales, de aplicación en la materia.  
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
El proyecto tiene por objeto acondicionar las plazas de Aragón y Ramón y Cajal tras la 
desviación del tráfico que pasa por la A-132 a su paso por ambas plazas. 
Por otra parte el Proyecto debe servir para tramitar y conseguir la aprobación de los Organismos 
afectados, así como para la adjudicación de las obras y su replanteo y ejecución.  
Para la ejecución de las obras a que se refiere este proyecto se han tenido en cuenta las 
determinaciones sobre materiales y condiciones previstas en las Ordenanzas Reguladoras del 
Ayuntamiento de Ayerbe. 
Básicamente las tareas a realizar consistirán en:  
1. Demolición, levantado y retirada de los elementos que constituyen el antiguo vial y el acerado. 
Se procede a la demolición de la fuente central en la plaza Aragón y a la retirada de la 
señalización, del equipamiento urbano, de las farolas y de la vegetación (setos y árboles). 
Después se proviene al levantamiento del pavimento de las zonas no reformadas anteriormente.  
El pavimento estará compuesto por asfalto en la zona de los viales, bordillos en la separación 
entre el vial y la acera, y por baldosas en la zona de acerado. 
2. Reemplazado de las instalaciones afectadas por las obras en la red de saneamiento, de 
abastecimiento, de gas y alumbrado público.  
 
Se realizarán las zanjas para sustituir los elementos afectados por otros de las mismas 
características y a las mismas cotas que la de los elementos sustituidos. 
De la red de saneamiento se sustituirán los colectores de hormigón de diámetro 300 y 200 mm 
por tuberías de PVC de 315 y 200 mm. También se sustituirán los pozos de registro y los 
imbornales. 
En la red de abastecimiento se sustituyen los colectores de polietileno de 110 mm de diámetro y 
las llaves de paso de los tramos afectados por las obras. 
También se sustituyen los colectores afectados de la red de gas en la plaza Aragón, sus válvulas 
y sus arquetas. Las tuberías de gas son de polietileno de 110 mm de diámetro nominal. 
3. Pavimentación del vial y del acerado. 
En la pavimentación convencional, se rellenarán las sub-bases con zahorra natural, se colocarán 
los nuevos bordillos calizos, se baldosaran las aceras con baldosas de cemento y por último se 
pavimentará  con asfalto los nuevos carriles unidireccionales de ambas plazas. 
Para la zona de aparcamiento se empleará una losa de hormigón HM-30. 
En cuanto al pavimento permeable,  se comenzará con la colocación de la tubería drenante de 
125 mm de diámetro y las celdas drenantes de 52 mm,  después realizará el relleno de la sub-
base de zahorra natural entre geotextiles, la base y por último las celdas rellenas de gravilla o 
césped y los adoquines permeables. 
 
4. Instalación del nuevo mobiliario urbano y  creación de las nuevas zonas verdes. 
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Se pondrá el nuevo mobiliario de la zona acondicionada, que consistirá en bancos de madera  y 
papeleras de 7 litros de capacidad, se procederá al sembrado de la hierba tipo pradera en las 
nuevas zonas verdes y a la plantación del arbolado en la plaza Aragón. Este arbolado estará 
compuesto por Encinas, Moreras y Nogales. 
 
5. Señalización del nuevo vial. 
Se señalizará tanto horizontal como vertical las nuevas zonas viales. Incluido los nuevos pasos 
de cebra. 
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CAPÍTULO IV. MATERIALES BÁSICOS 
IV.1 Cementos 
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del PG3/75 
(OM 27-12-99) y en la “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03).  
IV.1.1 DEFINICIÓN  
Se definen como conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire como sumergido en agua, por ser los productos de su hidratación estables en 
tales condiciones. 
IV.1.2 CONDICIONES GENERALES.  
Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se 
especifica en los documentos del proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el tipo 
de cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que se 
utilicen en la obra.  
IV.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  
Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el 
fenómeno del falso fraguado. El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a 
cabo en silos, debidamente acondicionados, que le aíslen de la humedad. Si el suministro se 
realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue expedido, 
debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las 
paredes del recinto donde sean acopiados. 
IV.1.4 CONTROL DE CALIDAD.  
Si el cemento empleado tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se 
llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos:  
a) Principio y fin de fraguado  
b) Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión). 
Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el Laboratorio del fabricante, pero se 
admite que sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u homologado, de acuerdo a 
Normas. 
IV.1.5 MEDICIÓN Y ABONO.  
La medición y abono del cemento no será de abono independiente sino que se realizará de 
acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 
unidad de obra de la que forme parte (morteros, hormigones, suelo cemento, estabilizados, etc). 
IV.2 Mortero de cemento 
IV.2.1 DEFINICIÓN  
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las 
obras. 
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IV.2.2 MATERIALES 
El cemento se regirá según Artículo 202, "Cementos" del PG-3.  
El agua se regirá según Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" del PG-3. 
Los productos de adicción se regirán según Artículo 281, "Aireantes a emplear en hormigones" 
del PG-3, el artículo 282, "Cloruro cálcico" del PG-3, artículo 283, "plastificantes a emplear en 
hormigones" del PG-3, artículo 284, "Colorantes a emplear en hormigones" del PG-3.  
El árido fino según apartado 610.2.3, Árido fino, del Artículo 610, "Hormigones" del PG-3. 
IV.2.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES  
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento portland: 
 M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 
cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).  
 M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 
cúbico de mortero (450 kg/m3). 
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la 
obra lo aconsejen. 
IV.2.4 FABRICACIÓN  
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable.  
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme.  
A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida 
la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. Solamente se fabricará el 
mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el 
que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su 
amasadura. 
IV.2.5 LIMITACIÓN DE EMPLEO 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él 
en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa 
intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien 
esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 
impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. Se ejercerá especial vigilancia en 
el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
IV.2.6 MEDICIÓN Y ABONO.  
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y 
abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 
IV.3 BETUNES ASFÁLTICOS 
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IV.3.1 DEFINICIÓN  
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados 
a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una 
baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
IV.3.2 CONDICIONES GENERALES.  
La designación de los betunes asfálticos se realizará mediante la letra B, seguida de dos 
números indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, medida según la 
Norma NLT 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el artículo 211 del PG-3/75. (O.M. 27-
12-99). 
IV.3.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  
El betún asfáltico será transportado a granel. El Contratista deberá presentar a la aprobación del 
Director de las Obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar.  
Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y a tal fin 
serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar 
calefactadas y/o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 
Las cisternas estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Deberán estar dotadas de su propio sistema de calefacción, para evitar que, 
por cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente.  
Sólo en casos excepcionales podrá autorizar el Director de las Obras la utilización de cisternas 
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, siempre que pueda comprobar que están 
completamente limpias.  
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.  
Todas las tuberías a través de las cuales haya de pasar betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar 
aisladas. 
 A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 
que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime necesarias 
el Director de las Obras, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 
almacenamiento presentado por el Contratista.  
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del 
material; y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias 
para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias 
IV.3.4 CONTROL DE CALIDAD.  
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 
de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las Obras, se llevará a cabo una 
toma de muestras, según la Norma NLT-121/86, y sobre ellas se procederá a medir su 
penetración, según la Norma NLT 124/84.  
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Para la identificación del tipo de betún se seguirán los siguientes criterios: 
 Se definirán para cada tipo de betún tres parejas de valores límites: I-1/S-1, I/S e I1/S1, 
que definen, para cada uno de los tipos, tres intervalos: uno mayor, uno patrón, y otro 
menor, cuyos límites se indican en la Tabla 211.1, para los betunes especificados, del 
PG-3. 
 
 Obtenido el valor P de la penetración, según la Norma NLT-124/84, para la muestra 
ensayada de la partida a identificar, se procederá de la manera siguiente:  
 
1) Si P estuviese comprendido en el intervalo menor, es decir, I1 ≤ P ≤ S1, se 
aceptará la denominación del producto.  
 
2) Si P fuera tal que, P < I1 ó P < S1, se realizarán tres tomas más de la misma 
muestra, se determinará su penetración y se calculará el valor medio entero 
más próximo, P'; si éste valor estuviese dentro del intervalo patrón, es decir, I 
≤ P' ≤ S, se aceptará la denominación del producto. 
 
3) Si las condiciones anteriores no se cumpliesen, se tomará de la misma partida 
una nueva muestra por duplicado, determinándose de nuevo su penetración 
en el mismo laboratorio que realizó los ensayos anteriores y en un nuevo 
laboratorio. Si el número entero más próximo a la media de ambos resultados, 
P'', estuviese dentro del intervalo mayor, es decir, I-1 ≤ P'' ≤ S-1, se aceptará 
la denominación; en caso contrario se podrá inferir que la denominación del 
producto es la adecuada, y exigirse un arbitraje. 
 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estimase 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarias para la 
comprobación de las demás características que definen la calidad del betún según la tabla 211.1 
del artículo 211 del PG-3.  
Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 
Laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la 
presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos 
de penetración. 
IV.3.5 MEDICIÓN Y ABONO.  
La medición y abono del betún asfáltico se realizará por toneladas realmente empleadas, 
pagadas al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 
IV.4 EMULSIONES BITUMINOSAS 
V.4.1 DEFINICIÓN  
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o 
catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
IV.4.2 CONDICIONES GENERALES.  
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico (Artículo 211 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales) agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. Se 
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emplearán medios mecánicos tales como homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que 
garanticen la adecuada dispersión del betún en fase acuosa.  
La designación de las emulsiones bituminosas se realizará mediante las letras EA o EC, 
representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación -aniónico o catiónico-, 
seguidas de la letra R, M, L ó I, según su tipo de rotura -rápida, media o lenta- o que se trate de 
una emulsión especial para riegos de imprimación y, en algunos casos, del número 1,2,3 
indicador de su contenido de betún residual, medidos según la Norma NLT-139/84. Se 
distinguirán los tipos indicados en las Tablas 213.1 y 213.2 del art. 213 del PG-3 (OM 27-12-99).  
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y, según su designación, 
cumplirán las exigencias que se señalan en las Tablas 213.1 y 213.2 del art. 213 del PG-3 (OM 
27-12-99). 
IV.4.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  
IV.4.3.1  En bidones:  
los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una 
virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas; sus sistemas de cierre serán 
herméticos; y se conservarán en buen estado, lo mismo que la unión de la virola con el fondo. 
Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que haya contenido emulsiones 
catiónicas, y viceversa: para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el 
fabricante.  
Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se almacenarán en 
instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, de 
la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas.  
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que el trato dado a 
los bidones durante su descarga no produce desperfectos que puedan afectar a la calidad del 
material; y de no ser así impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 
IV.4.3.2  A granel: 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de las 
Obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar, con objeto de obtener la 
aprobación correspondiente.  
Las emulsiones bituminosas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 
sistemas de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros 
líquidos, siempre que el Director de las Obras pueda comprobar que se haya empleado una 
cisterna completamente limpia. Estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de 
su contenido a los depósitos de almacenamiento, y, a tal fin, serán preferibles las bombas de tipo 
rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán poderse limpiar después de cada utilización.  
La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 
que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estimare 
necesarias el Director de las obras, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de transporte 
y almacenamiento presentado por el Contratista.  
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El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del 
material; y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias 
para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
IV.4.4 CONTROL DE CALIDAD.  
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 
de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una 
toma de muestras, según la Norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes 
ensayos:  
 Carga de partículas, según Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica 
o catiónica.  
 Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84.  
 Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84.  
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la 
comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas.  
Si la partida fuere identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 
Laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la 
presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos 
de identificación del tipo de emulsión, destilación y penetración sobre el residuo de destilación 
IV.4.5 MEDICIÓN Y ABONO.  
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado para la unidad de 
obra de la que forme parte. 
IV.5 BALDOSAS Y ADOQUINES  
IV.5.1 DEFINICIÓN  
Dentro de esta definición se engloban los pavimentos discontinuos formados por adoquines 
prefabricados de hormigón y las baldosas de cemento. 
IV.5.2 CONDICIONES GENERALES.  
IV.5.2.1 Baldosas de cemento 
Las baldosas de cemento deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura 
compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 
orgánicos. 
Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los morteros. La 
forma y tamaño de las baldosas de piedra queda a elección de los fabricantes, a los cuales se da 
un amplio margen siempre y cuando el producto acabado cumpla los requisitos exigidos en este 
Pliego. 
IV.5.2.1 Adoquines 
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La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en cuenta 
siempre los condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 
IV.5.3 CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS.  
IV.5.3.1 Forma y dimensiones 
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas, y su forma será la señalada en los Planos y las 
dimensiones serán de 40 x 60 x 5 cm.  
Los adoquines estarán perfectamente moldeados y permeables, y su forma será la señalada en 
los Planos y las dimensiones serán de 20x10x5 cm. 
IV.5.3.1 Espesores 
El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de la cara, será sensiblemente 
uniforme y no menor en ningún punto a 6 mm. 
IV.5.4 CONTROL A LA RECEPCIÓN.  
En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en 
el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, si se juzga preciso, 
se realizará demuestre para la comprobación de características en laboratorio.  
En las baldosas de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el coeficiente de 
desgaste y la resistencia a la intemperie se determinará de acuerdo con las Normas UNE 7067, 
UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 
El control de calidad en los adoquines y baldosas de cemento se llevará de acuerdo con los 
criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, UNE 127004, 
UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007.  
En ambos casos se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas 
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas. La Dirección de Obra podrá exigir 
en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos para garantizar la 
calidad del material con objeto de proceder a su aceptación o rechazo. 
IV.5.5 MEDICIÓN Y ABONO.  
La medición y abono de las baldosas, adoquines y rigolas se realizará según lo indicado para la 
unidad de obra de la que forme parte. 
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CAPÍTULO V. UNIDADES DE OBRA 
V.1 ARRANQUE DE ÁRBOLES Y DESBROCE DE ARBUSTOS 
V.1.1 DEFINICIÓN  
Consiste en el talado de árboles de diámetro mayor de 30 cm y desbroce de setos o cualquier 
otro material indeseable a juicio del Director de las obras, incluyendo troceado y apilado de los 
mismos en las zonas indicadas, carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos 
resultantes 
V.1.2 EJECCIÓN DE LAS OBRAS  
Las operaciones de talado y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos.  
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la 
aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.  
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará 
que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea 
preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán 
troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra 
vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro 
medio, los trabajos correspondientes de ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director. 
Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director. Los árboles susceptibles de 
aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán en trozos adecuados y, 
finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración, separados de 
los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará obligado a 
trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m). Los trabajos se realizarán de forma que 
no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y en los 
lugares que señale el Director. 
V.1.3 MEDICIÓN Y ABONO  
El talado y desbroce comprenderá todos los árboles y arbustos, se medirá el arranque de 
árboles por unidades y desbrozado por metros cuadrados pagándose según el cuadro de precios 
número 1. 
V.2  DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS, SEÑALES Y 
VALLA 
V.2.1 DEFINICIÓN  
Consiste en la retirada de los bancos,  papeleras, señales de tráfico e información y las 
luminarias presentes en la zona afectada por las obras. 
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También se incluye el desmontaje de la valla metálica presente en la plaza en esta unidad de 
obra. 
V.2.2 EJECCIÓN DE LAS OBRAS  
El montaje de las instalaciones será realizado por personal especializado en estas operaciones.  
Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios; 
alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, apeos y andamios, trapos, grasas y aceites, 
medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieran para ejecutar la obra. 
 A la terminación de los trabajos contratados, el contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales y señales colocadas por el mismo, a menos que se disponga otra cosa por la 
Dirección de Obra.  
Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha 
retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 
Contratista.  
V.2.3 MEDICIÓN Y ABONO  
La retirada del mobiliario urbano, la señalización y las luminarias se medirá por unidad retirada 
(ud), mientras que el desmontaje de valla se medirá por metro cuadrado (m2). Las unidades de 
obra se pagan según el cuadro de precios número 1. 
V.3  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO 
V.3.1 DEFINICIÓN  
Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 
aceras, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 
ejecución de la obra.  
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
 Demolición de obras de fábrica 
 
 Demolición y levantamiento de pavimentos. 
 
 Demolición y levantamiento de firmes. 
 
 Demolición de colectores enterrados. 
 
 Retirada de los materiales de derribo.  
V.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
V.3.2.1. Demolición  
Las operaciones de demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los 
elementos que haya de conservar intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la 
menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.   
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En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno 
natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) 
alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los 
extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 
 La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte 
de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 
V.3.2.2  Retirada de los materiales de la demolición  
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán de forma y a los lugares que señale el Director. Los materiales no utilizables se 
llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 
Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las 
Obras copia de los correspondientes contratos. 
V.3.3 MEDICIÓN Y ABONO  
La demolición de la obra de fábrica de la fuente central se medirá por metros cúbicos (m3). 
Mientras que la demolición y levantado del pavimento del vial y de las aceras se medirá en 
metros cuadrados (m2). 
Por último, la demolición de los colectores enterrados de saneamiento, abastecimiento y gas, los 
pozos de registro de saneamiento y la demolición y levantamiento de los bordillos  se miden en 
metros (m). 
Todas las unidades de obras se pagarán conforme a lo reflejado en el cuadro de precios nº1. 
V.4  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
V.4.1 DEFINICIÓN  
La excavación será no clasificada.  
V.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran 
el método de construcción propuesto por él. Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las 
dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las 
Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista. 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas 
autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras.  
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón con pobre dosificación de cemento.  
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 
relleno de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o vertedero.  
En todo caso el Director de las obras fijará el límite de excavación a partir de la cual la tierra 
excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno 
de las mismas.  
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Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta 
inferior tendrá como dimensiones las del encepado o zapata correspondiente, incrementadas en 
un metro (0,50 metros en cada costero), para permitir su encofrado.  
En el caso de que a las profundidades definidas en los planos las resistencias del terreno no 
sean las indicadas en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas 
características y se rellenará posteriormente con hormigón tipo HM-15.  
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:  
 Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del proyecto.  
 
 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 
un metro (1 metro) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará 
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 
 
 Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 
abiertas.  
 
 Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las Obras lo estime 
necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer 
alguna avería en los mismos.  Todo ello a juicio del expresado Director de las Obras. 
 
  Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar en cada momento 
perfectamente colocados sin que exista en ello peligro de pandeo.  
 
 Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente 
contra el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 
 
 Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión 
continua, comprobando esta última metódicamente. 
 
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la 
entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes 
taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los taludes para lo que tendrá 
presente las características del suelo o roca, el tiempo que ha de permanecer abierta la 
excavación, la variación de las características del suelo con la sequedad, filtraciones de agua, 
lluvia, etc., así como las cargas tanto estáticas como dinámicas en las proximidades.  
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Director de las Obras.  
El orden de trabajo en las zanjas será el contrario al de la pendiente de los mismos, con el fin de 
evitar que se acumulen las aguas de filtraciones, pluviales, etc.  
Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 
fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 
La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  
 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 
planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para 
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preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima del Próctor Normal.  
 
 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche, quedando tapados pasados cinco (5) 
días como máximo desde su apertura. 
 
 Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de Obras.  
 
En todas las entibaciones que el Director de la Obra estime convenientes, el Contratista realizará 
los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables.  
La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora. Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de 
cimentación. 
 La ejecución de zanjas para el emplazamiento de las redes en zonas urbanizadas se ajustará 
además a las siguientes normas:  
 Se marcarán sobre el terreno su situación y límites que no deberá exceder de las que 
han servido de base a la formación del proyecto y que serán los que han de servir de 
base al abono de la reposición de pavimentos. Los productos aprovechables de éste se 
acopiarán en las proximidades de las zanjas.  
 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán sin formar cordón continuo 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general y para la entrada de las viviendas o 
industrias contiguas, todo lo cual, se hará utilizando pasarelas rígidas, estables y seguras 
sobre las zanjas.  
 Cuando sea preciso entibar zanjas o apear edificios situados en las inmediaciones de las 
mismas, el Contratista presentará al Ingeniero Director los planos correspondientes para 
su aprobación.  
 Deberán respetarse cuantos edificios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios, cuando hayan de ejecutarse obras con tales 
conceptos lo ordenará el Ingeniero Director. 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 
peligro especialmente por la noche y dispondrá de protecciones y defensas necesarias al objeto 
de evitar accidentes siendo el responsable de lo que pudiera ocurrir por el incumplimiento de lo 
prescrito.  
Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden escrita del Ingeniero Director. 
Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la 
demolición del pavimento para su reposición.  
El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, un plan de ejecución y 
señalización de medidas preventivas. 
V.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo 
con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre 
las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes.  
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En el precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios y el 
transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo 
excavado. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente 
autorizada por escrito por el Ingeniero Director. 
Los metros cúbicos (m3) de relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la 
sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la 
necesaria, operación de deberá llevar a cabo obligatoriamente el Contratista, en tal caso.  
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de la misma. 
V.5  RELLENOS LOCALIZADOS EN ZANJAS 
V.5.1 DEFINICIÓN  
Serán objeto de abono los rellenos de zanjas y pozos de cimentaciones de canalizaciones 
V.5.2 MATERIALES 
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de 
las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos a distancia máxima al núcleo de la 
obra de 50 km. que se definan en los planos o se autoricen por el Director de las Obras.  
Para clasificar la aptitud de los materiales que conforman cada una de las familias desde el 
punto de vista de su empleo en terraplenes y rellenos localizados, se presenta a continuación 
una tabla con la clasificación de materiales para su uso, junto con las características 
diferenciales de cada uso, definidas en el "Pliego General de Condiciones para la Construcción 
de Carreteras" PG - 3/75. 
V.5.3 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a 
veinte centímetros (20 cm). No obstante, el Ingeniero Director de las Obras podrá modificar este 
espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 
V.5.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según los planos y 
especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director. El precio incluye, en todos los 
casos, el material, las operaciones necesarias para su correcta ejecución, y el canon si se 
necesitan materiales de préstamo. 
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de la misma. 
V.6  COLECTORES DE PVC 
V.6.1 DEFINICIÓN  
El presente artículo será de aplicación para todas las unidades de obra del Proyecto relativas a 
la instalación de conducciones destinadas a transportar y/o distribuir agua, constituidas por tubos 
de PVC y/o de polietileno de alta densidad. 
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V.6.2 TUBERIAS DE P.V.C. 
Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) se fabrican a partir de resinas de PVC, lubricantes, 
estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentas de plastificantes y cargas. El proceso de 
fabricación de los tubos es por extrusión y los accesorios se obtienen por inyección en moldes 
metálicos.  
Las presiones nominales coinciden con las presiones de trabajo si el líquido a transportar es 
agua a temperatura inferior a los 20 ºC.  
La presión nominal de los tubos será 2.5, 4, 6, 10 y 16 kp/cm2.  
Los tubos de PVC están descritos en la Norma UNE 53.112, y sus diámetros normalizados, en 
aquella norma denominados como diámetros nominales, coinciden, aproximadamente, con los 
diámetros exteriores. 
V.6.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS 
Las superficies interiores y exteriores de tubos, uniones, válvulas, y, en general, de cualquier 
pieza para tuberías, estarán limpias, exentas de defectos, bien terminadas, y perfectamente 
lisas.  
Todos los elementos llevarán, como mínimo, las marcas distintivas que se enuncian a 
continuación, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:  
 Marca de fábrica. Diámetro nominal. 
  
 Presión normalizada, en Kp/cm2.  
 
 Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 
fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 
Los tubos y piezas se ajustarán a la clasificación, espesores, longitudes y tolerancia de longitud, 
de espesor, de enchufe, de curvatura y de peso establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del Ministerio de Fomento. 
V.6.4 RECEPCIÓN 
Para el control de calidad y recepción de los tubos y piezas se exigirá la realización de las 
siguientes verificaciones y pruebas:  
 Examen visual del aspecto general de los tubos. Comprobación de dimensiones, 
espesores y rectitud de los tubos.  
 Pruebas de estanqueidad.  
 Pruebas de rotura por presión hidráulica interior.  
 Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción directa sobre testigos del 
material empleado. Ensayo de tracción directa sobre testigos del material empleado.  
En cuanto a la formación de los lotes y ejecución de las pruebas se estará a lo dispuesto en el 
Pliego de Tuberías del Ministerio de Fomento antes citado.  
Para toda tubería instalada son preceptivas las pruebas de presión interior y estanqueidad, por 
tramos y en toda la red. 
V.6.5 JUNTAS 
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La unión de los tubos de PVC para la construcción de la conducción se realizará mediante 
juntas, de las denominadas como juntas tóricas con anillo de caucho. Para el polietileno blando, 
se utilizarán las uniones roscadas.  
En el primero de ellos, los tubos estarán provistos de una copa en uno de sus extremos, y la 
estanqueidad se logra mediante un anillo de caucho que se sitúa en un alojamiento en el interior 
de la copa, presionando el extremo del tubo que entra en la copa.  
En el segundo caso, la unión estanca se consigue mediante una pieza complementaria. 
V.6.6 PRESIÓN DE PRUEBA Y PRESIÓN DE TRABAJO 
Las instrucciones del Ministerio de Fomento indican que las presiones de trabajo serán la mitad 
de las presiones de prueba, quedando fijado así un criterio para determinar la presión de trabajo. 
V.6.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la 
instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la 
excavación posee las características adecuadas de compacidad, profundidad y rasantes.  
Una vez verificado esto, se comenzará por extender el lecho de material seleccionado, lavado, 
de quince (15) centímetros de espesor, que servirá de asiento a los tubos, y será 
cuidadosamente compactado, según la pendiente dada a la conducción.  
Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por 
ambos lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el 
primer tubo, se limpiará cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, 
especialmente el alojamiento del anillo de la junta. A continuación se limpiará el extremo liso del 
tubo a unir, marcándose en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a la 
profundidad del enchufe menos un (1) centímetro. Se limpiará y verificará el propio anillo de 
junta, introduciéndolo en su alojamiento, y se procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y 
el extremo liso del tubo hasta el punto de referencia marcado. Seguidamente se presentará e 
introducirá el extremo liso del tubo a unir, dejando que éste descanse sobre calzos o que 
continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, centrándolo, y 
mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar el 
extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando 
que la referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta 
posición para asegurar la movilidad de la junta.  
Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo en su 
alojamiento es la correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.  
Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la 
aparición de garrotes y otros defectos. 
Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.  
Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material seleccionado, lavado, 
empleado para la formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar la 
generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una 
compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad óptima.  
El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y 
lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga 
una densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. A estos efectos, el 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PPTP 
 
22 
 
 
espesor de las tongadas no será superior a treinta (30) centímetros, salvo que por las especiales 
dimensiones de la zanja se utilicen equipos pesados de compactación, de alto rendimiento. El 
material a emplear será el procedente de la excavación de la zanja, siempre que este reúna, al 
menos, las condiciones requeridas a los suelos adecuados.  
Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que 
quede enrasada con el terreno circundante. 
V.6.8 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición de estas conducciones se realizará por metros (m) realmente colocados y se 
abonará a los precios indicados en los Cuadros de Precios para cada diámetro de tubería, no 
incluyen ni la excavación ni el posterior tapado de la zanja. 
V.7  IMBORNALES 
V.7.1 DEFINICIÓN  
Se define como el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 
de una carretera. 
V.7.2 EJECUCIÓN  
Esta unidad comprende la ejecución de imbornales en calzadas, ejecutados con solera y muros 
de hormigón HM-20/P/20/I, dotados con rejilla y marco de fundición y la acometida directa a la 
red de pluviales, o de fábricas de ladrillo perforado de ½ pié de espesor. 
Las condiciones técnicas de los diferentes materiales deberán ajustarse a lo que en cada caso 
se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones responderán a las fijadas en los planos. 
Los imbornales deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los 
puntos bajos de la banda de hormigón EHE-08 hundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. 
V.7.3 MEDICIÓN Y ABONO  
Se medirá por unidad colocada (ud) al precio indicado en el cuadro de precios número 1. 
V.8  POZOS DE REGISTRO 
V.8.1 DEFINICIÓN  
Son obras de fábrica para control de la red de saneamiento, se colocarán cada cambio de 
rasante importante, cambio de alineación y comienzo de ramales 
V.8.2 EJECUCIÓN  
Serán circulares de 120 cm. de diámetro interior y con cuello tronco cónico que se cubrirá con 
marco y tapa de fundición de 60 cm. de diámetro reforzada. Se construirán con piezas 
prefabricadas de hormigón, de 10 cm. de espesor, e ira provista de pates.  
La Dirección de Obra podrá admitir la ejecución de pozos de registro “in situ”, con fábricas de 
ladrillos macizos de 1 pié de espesor. 
V.8.3 MEDICIÓN Y ABONO  
Se medirá por unidad colocada (ud) al precio indicado en el cuadro de precios número 1. 
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V.9  TUBERIA DE DRENAJE 
V.9.1 DEFINICIÓN  
Tubería o conjunto de tuberías que se entierran a cierta profundidad y que se emplean para 
dispersar el efluente en un terreno o para drenar un suelo saturado de agua. También llamado 
dren o tubo de avenamiento. 
V.9.2 EJECUCIÓN  
El tubo de drenaje se colocará en el fondo de la zanja.  
El Montaje e instalación de la tubería, la ejecución del relleno envolvente y la realización de 
pruebas de servicio estará dentro de la unidad de obra que deberá ejecutar el contratista. 
Se deberá asegurar que el relleno contiene las condiciones adecuadas para garantizar el drenaje 
del terreno y la circulación de la red. 
V.9.3 MEDICIÓN Y ABONO  
La medición de estas conducciones se realizará por metros (m) realmente colocados y se 
abonará a los precios indicados en los Cuadros de Precios para cada diámetro de tubería, no 
incluyen ni la excavación ni el posterior tapado de la zanja. 
V.10  ARQUETA 
V.10.1 DEFINICIÓN  
Se define como un pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o 
conductos subterráneos. 
V.10.2 EJECUCIÓN  
Serán prefabricadas con unas dimensiones de 30 x 30 cm de material PVC. 
V.10.3 MEDICIÓN Y ABONO  
Se medirá por unidad colocada (ud) al precio indicado en el cuadro de precios número 1. 
V.11  TUBERÍAS DE POLIETILENO 
V.11.1 DEFINICIÓN  
El presente artículo será de aplicación para todas las unidades de obra del Proyecto relativas a 
la instalación de conducciones destinadas a transportar y/o distribuir agua, constituidas por tubos 
de polietileno de alta densidad. 
V.11.2 TUBERIAS DE P.E.  
El polietileno se obtiene por polimerización del etileno. Existen dos procedimientos que dan lugar 
al polietileno de baja densidad (LDPE) y al polietileno de alta densidad (HDPE).  
Las presiones nominales coinciden con las presiones de trabajo si el líquido a transportar es 
agua a temperatura inferior a los 20 ºC.  
La presión nominal de los tubos será 4, 6 y 10 kp/cm2.  
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Los tubos de PE están descritos en las Normas UNE 53.133 y 53.142, según sean de alta o baja 
densidad, respectivamente, y sus diámetros normalizados son los diámetros exteriores. 
V.11.3 CARACTERISTICAS DE LOS TUBOS  
Las superficies interiores y exteriores de tubos, uniones, válvulas, y, en general, de cualquier 
pieza para tuberías, estarán limpias, exentas de defectos, bien terminadas, y perfectamente 
lisas. 
 Todos los elementos llevarán, como mínimo, las marcas distintivas que se enuncian a 
continuación, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración 
permanente:  
 
 Marca de fábrica.  
 
 Diámetro nominal. 
 
 Presión normalizada, en Kp/cm2.  
 
 Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 
fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.  
Los tubos y piezas se ajustarán a la clasificación, espesores, longitudes y tolerancia de longitud, 
de espesor, de enchufe, de curvatura y de peso establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del Ministerio de Fomento. 
V.11.4 RECEPCIÓN Y ALMACENAJE  
Para el control de calidad y recepción de los tubos y piezas se exigirá la realización de las 
siguientes verificaciones y pruebas:  
 Examen visual del aspecto general de los tubos.  
 
 Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.  
 
 Pruebas de estanqueidad.  
 
 Pruebas de rotura por presión hidráulica interior. 
 
 Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción directa sobre testigos del 
material empleado.  
 
 Ensayo de tracción directa sobre testigos del material empleado.  
En cuanto a la formación de los lotes y ejecución de las pruebas se estará a lo dispuesto en el 
Pliego de Tuberías del Ministerio de Fomento antes citado.  
Para toda tubería instalada son preceptivas las pruebas de presión interior y estanqueidad, por 
tramos y en toda la red.  
Suministro: Hasta 160 mm de diámetro nominal, en rollos o tramos rectos. Los diámetros 
superiores se suministrarán en tramos rectos.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
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Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y la altura de la pila será 
<= 1,5 m.  
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
V.11.5  JUNTAS  
Para el polietileno blando, se utilizarán las uniones roscadas, obteniéndose la estanqueidad 
mediante una pieza complementaria. 
V.11.6  PRESIÓN DE PRUEBA Y PRESIÓN DE TRABAJO 
Las instrucciones del Ministerio de Fomento indican que las presiones de trabajo serán la mitad 
de las presiones de prueba, quedando fijado así un criterio para determinar la presión de trabajo. 
V.11.7  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la 
instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la 
excavación posee las características adecuadas de compacidad, profundidad y rasantes.  
Una vez verificado esto, se comenzará por extender el lecho de material seleccionado, lavado, 
de quince (15) centímetros de espesor, que servirá de asiento a los tubos, y será 
cuidadosamente compactado, según la pendiente dada a la conducción.  
Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por 
ambos lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el 
primer tubo, se limpiará cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, 
especialmente el alojamiento del anillo de la junta. A continuación se limpiará el extremo liso del 
tubo a unir, marcándose en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a la 
profundidad del enchufe menos un (1) centímetro. Se limpiará y verificará el propio anillo de 
junta, introduciéndolo en su alojamiento, y se procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y 
el extremo liso del tubo hasta el punto de referencia marcado. Seguidamente se presentará e 
introducirá el extremo liso del tubo a unir, dejando que éste descanse sobre calzos o que 
continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, centrándolo, y 
mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar el 
extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando 
que la referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta 
posición para asegurar la movilidad de la junta. 
Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo en su 
alojamiento es la correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.  
Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la 
aparición de garrotes y otros defectos.  
Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.  
Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material seleccionado, lavado, 
empleado para la formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar la 
generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una 
compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad óptima. 
El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y 
lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga 
una densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. A estos efectos, el 
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espesor de las tongadas no será superior a treinta (30) centímetros, salvo que por las especiales 
dimensiones de la zanja se utilicen equipos pesados de compactación, de alto rendimiento. El 
material a emplear será el procedente de la excavación de la zanja, siempre que este reúna, al 
menos, las condiciones requeridas a los suelos adecuados.  
Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que 
quede enrasada con el terreno circundante 
V.11.8  MEDICIÓN Y ABONO 
La medición de estas conducciones se realizará por metros (m) realmente colocados y se 
abonará a los precios indicados en los Cuadros de Precios para cada diámetro de tubería. En los 
precios se consideran incluido la banda de señalización, el refuerzo en los cruces de los tubos y 
la parte proporcional de elementos de unión y medios auxiliares, no incluyéndose la excavación 
ni posterior relleno de la zanja. 
V.11  DADO DE ANCLAJE 
V.11.1 DEFINICIÓN  
Esta unidad de obra consiste en la ejecución, tal y como se indica en los Planos, de los macizos 
de hormigón que sirven de anclaje de las tuberías de codos y válvulas, incluyendo todas las 
operaciones necesarias para el completo acabado de la unidad. 
V.11.2 MATERIALES  
Los hormigones de los macizos de anclaje serán de ciento setenta y cinco kilogramos por 
centímetro cuadrado (175 kg/cm2) de resistencia característica y el acero en redondos para 
armaduras tipo AEH-400S. 
V.11.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las formas y dimensiones de estos tipos de obras de fábrica serán las que se indican en los 
Planos de detalle del Proyecto. Para los macizos de anclaje podrá servir de encofrado lateral la 
propia pared de la excavación si así lo estima oportuno el Contratista de acuerdo con la 
Dirección de la Obra, pero bien entendido que en ningún caso serán de abono los excesos que 
en el hormigón se produzcan sobre el volumen teórico definido para dichos anclajes. 
V.11.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por unidades (ud) totalmente ejecutadas, a los precios que 
corresponden para cada tipo de macizo de anclaje definido en los Planos y que se indican en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 
V.12  COLUMNAS DE LUZ 
V.12.1 DEFINICIÓN  
Luminaria  colocada en alto, generalmente sobre un pie o un poste, que sirve para alumbrar las 
calles y algunos tramos de carretera. 
V.12.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Para las cimentaciones de los puntos de luz, en todos los casos se utilizará hormigón de 
resistencia característica HM-20 N/mm2, determinándose las dimensiones del dado de hormigón 
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en función de la altura del punto de luz y de conformidad con el cuadro establecido en la 
Instrucción Técnica Específica A-IT-08 de la D.G.A. 
Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma correcta 
la plantilla con los cuatro pernos con doble zunchado perfectamente nivelados y fijos. Se situara 
así mismo correctamente y con la curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro 
será de dimensiones convenientes. El vertido y demás operaciones de hormigonado se 
realizarán de forma tal, que no se varíe o modifique en modo alguno la posición de los pernos y 
del tubo de plástico corrugado. 
 
Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se procederá a instalar las 
tuercas inferiores en los pernos que se nivelarán, y posteriormente las arandelas inferiores. 
 
Una vez realizadas estas operaciones, se izará el soporte de forma que la base apoye sobre las 
arandelas, atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa base. 
 
Posteriormente se instalarán las arandelas superiores y las tuercas superiores de sujeción 
procediéndose, en su caso, a la nivelación del soporte manipulando las tuercas inferiores. Una 
vez efectuada correctamente la nivelación se apretarán convenientemente las tuercas 
superiores, fijando definitivamente el soporte. La fijación del soporte se rellenará 
convenientemente con hormigón HM-20 N/mm2 de árido fino el espacio comprendido entre la 
cara superior del dado de hormigón y la placa-base del soporte. Las terminaciones se realizarán 
conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Especifica A-IT-08 de la D.G.A. 
V.11.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por unidades (ud) totalmente ejecutadas, a los precios que 
corresponden para cada tipo de macizo de anclaje definido en los Planos y que se indican en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 
V.12  SUB-BASE GRANULAR 
V.12.1 DEFINICIÓN  
Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 
explanada. 
V.12.2 MATERIALES 
Los materiales a emplear será áridos naturales o procedentes de machaqueo o trituración de 
piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas, teniendo 
que cumplir las siguientes condiciones. 
 
 La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menos que los dos tercios (2/3) de la 
fracción cernida por el tamiz 0,4 UNE en peso. 
 
 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 
correspondientes a los husos S-1 o S-2 del siguiente Cuadro: 
 
_________________________________________________ 
 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO  (%) 
CEDAZOS Y TAMICES UNE 
_________________________________________________ 
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50 100 100 
25 ---- 75-95 
10 30-65 40-75 
5 25-55 30-60 
2 15-40 20-45 
0,40 8-20 15-30 
0,80 2-8 5-15 
 
 El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida 
y compactada. 
 
 El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, será inferior a cincuenta 
(50). 
 
 C.B.R. mayor que veinte (20). 
 
 El material será no plástico. 
 
 El equivalente de arena será mayor de treinta (>30). 
 
 La compactación exigida para la sub-base granular será del noventa y ocho  (98%) por 
cien del Proctor Modificado y se realizará por tongadas convenientemente humedecidas 
con espesor no superior a veinte (20) centímetros después de compactadas. 
La ejecución de la sub-base deberá evitar la segregación de material, creará las pendientes 
necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Se suspenderá 
la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados. La 
superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros y no podrá 
rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
 
V.12.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según los planos y 
especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director. El precio incluye, en todos los 
casos, el material, las operaciones necesarias para su correcta ejecución, y el canon si se 
necesitan materiales de préstamo. 
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de la misma. 
V.13  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
V.13.1 DEFINICIÓN  
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente mediante 
limpieza y barrido mecánico de la capa granular, riego con agua, aplicación de ligante bituminoso 
y extensión del árido 
V.13.1 MATERIAL 
El ligante bituminoso a emplear será emulsión catódica de imprimación ECI. 
 
La dosificación a emplear será en principio la siguiente: 
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Ligante: 2 kg/m2 
Árido: 0,6 l/m2. 
 
La dosificación definitiva será fijada por la Dirección de la Obra, a la vista de las condiciones 
circunstanciales de la obra. 
V.13.3 EJECUCIÓN 
Previamente a la aplicación de ligante se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a 
tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 
 
Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 
bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
 
El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la 
superficie sea superior a diez (10 ºC) grados centígrados, no obstante si la temperatura tiene 
tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco (5 ºC) grados centígrados. 
V.13.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por metro cuadrado (m2), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.14  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 
V.14.1 DEFINICIÓN  
Para la definición de las mezclas regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3/75 en su artículo 
542. 
V.14.2 MATERIALES  
El árido grueso será aquel cuya fracción del árido rechazo por el tamiz 5 UNE, deberá contener 
como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos machacados que 
presente cuatro (4) o más caras de factura. 
Los índices de lajas (L) y agujas (A) determinados según la norma NLT- 354/64 deberán cumplir 
las condiciones siguientes: 
L = 30 
A = 1,5 + 2,5 
 
El árido grueso que se utilice en las capas de rodadura será de tipo Silíceo. El Arquitecto 
Director fijará el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla de árido fino, de 
acuerdo con las condiciones del material de machaqueo.  
El filler será procedente de los áridos o de aportación será cemento P-350 o cualquier otro tipo 
de filler comercial de aportación. En este caso será necesario realizar los pertinentes ensayos de 
laboratorio que aseguren que su calidad es igual o superior a la del cemento indicado. 
La mezcla bituminosa a emplear en la capa de rodadura es la tipo AC-16. 
En capa intermedia o base será la mezcla AC-32.  El ligante será un betún de penetración 50/70. 
Las características de los áridos y del ligante bituminoso cumplirán las indicaciones de la tabla 
542.1 de PG-3/75. 
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La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligante se fijará la Dirección de Obras, a la 
vista de las características de los materiales acopiados previos ensayos de laboratorio. 
V.14.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por metro cuadrado (m2), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.15  HORMIGONES 
V.15.1 DEFINICIÓN  
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 
fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades 
por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).  
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo.  
V.15.2 MATERIALES 
El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de 
selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el 
abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad cualitativa 
y cuantitativa de los mismos. Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del 
presente proyecto, deberán poseer un sello o marca oficial oficialmente reconocido por un 
estado miembro de la C.E.E., como es el caso de la marca “N” de AENOR. De esta forma, 
estarán exentos de cualquier ensayo de recepción 
V.15.3 TIPOS DE HORMIGÓN 
Los hormigones incluidos en el presente proyecto son los siguientes: 
 HM-15 en masa 
 
 HM-20 en masa 
V.15.4 DOSIFICACIÓN 
La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún 
caso los 400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni a 175 Kg/m3 para 
hormigón en masa. La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo 
de hormigón utilizado en la obra. 
V.15.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de 
puesta en obra adoptados. En particular, el hormigón utilizado en los tableros de las estructuras 
deberá presentar, antes de la adición, en su caso, de superplastificantes, una consistencia 
plástica, con asientos en el cono de Abrams entre 3 y 5 cm. Salvo justificación especial, con la 
expresa autorización del Ingeniero Director, no se permitirá el empleo de hormigones con 
consistencias inferiores a la "blanda" antes de la adición de superplastificantes.  
En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos, de acuerdo con el artículo 610.5 del 
PG-3, el estudio de las características obtenidas para el (los) hormigón(es) ensayado(s) deberá 
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ser presentado a la Dirección de la obra por lo menos 60 días antes del hormigonado del primer 
elemento de la obra en el cual se aplique ese hormigón.  
Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica igual o 
superior a 300 Kp/cm2, se realizarán al menos cuatro amasadas distintas, en laboratorio, de 
cada dosificación que se desee establecer. De cada amasada se fabricarán nueve (9) probetas 
cilíndricas de 15x30 cm., que se conservarán en cámara húmeda. Las nueve probetas de cada 
amasada se dividirán en tres lotes de tres (3), para ensayar a 60 horas, 7 días y 28 días 
respectivamente. Las probetas se romperán a compresión, en prensa debidamente contrastada, 
a las edades citadas anteriormente. 
De los resultados de las roturas a cada edad (9 probetas), se obtendrá el valor de la resistencia 
media, fcm, a 60 horas, 7 días y 28 días, que proporcionará un conocimiento de la curva de 
endurecimiento del hormigón. La resistencia media a 28 días deberá superar el valor exigido a la 
resistencia de proyecto fck, con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la 
dispersión que introduce la ejecución en obra sobrepase también a la de proyecto. Como 
información, existen garantías de que Esto se produzca, en las condiciones de control de 
ejecución definidas en el proyecto si se verifica que: 
fcm > 1,20 fck + 10 Kp/cm2 
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el 
Ingeniero Director su colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos 
característicos, con objeto de comprobar que la resistencia característica real del hormigón que 
se va a utilizar no es inferior a la del proyecto. Las amasadas correspondientes a dichos 
ensayos, serán realizadas en obra con los mismos medios y sistemas que se van a utilizar en la 
fabricación del hormigón correspondiente. Las probetas se conservarán en agua o cámara 
húmeda hasta el momento de su ensayo. 
V.15.6 FABRICACIÓN 
La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra. 
V.15.7 COMPACTACIÓN 
No se permitirá la compactación por apisonado. Deberá utilizarse regla vibrante en soleras y 
aceras de hormigón y vibrador de aguja en zapatas y alzados de obras de fábrica. 
V.15.8 CURADO 
El curado del hormigón se efectuará bien por riego de las superficies del hormigón, bien por 
impermeabilización de éstas o bien con pulverización de productos filmógenos de acuerdo con 
las prescripciones del artículo 610.12 del PG-3. Se prolongará el proceso de curado durante al 
menos cinco días (5 d) si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por el 
Director en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) 
en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
infiltraciones agresivas.  
Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizará el calor como agente de curado.  
En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos filmógenos, se 
cuidará especialmente que la humedad de los paramentos en el momento de su aplicación 
cumpla las especificaciones exigidas por el fabricante, que no sean regadas las superficies una 
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vez hayan sido tratadas, que no sean pisadas las superficies en las doce horas (12 h) siguientes 
a su pulverización y que lo sean lo menos posible posteriormente. 
V.15.9 TOLERANCIAS 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las 
siguientes: 
 Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm)  
 
 Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm) 
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 
V.15.10 CONTROL DE CALIDAD 
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del 
hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizará un control estadístico, 
mediante rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., obtenidas en obra con el 
hormigón vertido en las misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se llevará 
a cabo de acuerdo con la Instrucción EHE-98 para el nivel "normal".  
Cada amasada controlada será claramente identificada mediante la correspondiente clave, 
tomándose los datos necesarios para conocer lo más aproximadamente posible, mediante los 
correspondientes esquemas, su posición en el elemento de hormigón ejecutado.  
Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea inferior a la 
resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director, de acuerdo con el Ingeniero 
Autor del proyecto decidirá, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas:  
Si la parte de obra se acepta. 
Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o pruebas de 
carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza. 
V.15.11 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los hormigones se realizará por metro cúbico (m3), excepto en aquellas 
unidades en que esté como auxiliar en las que no será de abono independiente. 
En el caso de haberse optado por ensayos de información y resultar éstos desfavorables, 
cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora 
ningún abono por ello. La penalización de la disminución de resistencia del hormigón quedará a 
juicio del Director de Obra. 
V.15  BORDILLO 
V.15.1 DEFINICIÓN  
Se define como el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable 
por vehículos. También se emplea en la unión entre el carril de circulación y la zona de 
aparcamiento. 
V.15.2 EJECUCIÓN 
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Se colocará un bordillo de hormigón in situ, de 12-15x25 cm. 
Los bordillos serán rectos o con curvatura adaptada a su ubicación. La capa de protección será 
de espesor no inferior a 1,50 cm. y poseerán una resistencia a flexión no inferior a 70 kg/cm2 y 
una resistencia al desgaste inferior a 2,5 mm para un recorrido de 25 m. 
 
Los bordillos irán sentados y protegidos mediante hormigón HM-20/P/20/I. Los bordillos se 
colocarán dejando entre ellos un espacio de 10 mm que deberá rellenarse con mortero de 
cemento M-40. 
 
V.15.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por metro lineal(m), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.16 BANDAS DE HORMIGÓN (RIGOLAS) 
V.16.1 DEFINICIÓN  
Se define como una franja de adoquines, losetas u otro material en forma cóncava que se coloca 
generalmente junto al encintado de las aceras, a fin de conducir las aguas provenientes de las 
lluvias. 
V.16.2 EJECUCIÓN 
Las bandas serán de hormigón tipo HM-20 N/mm2 ejecutado y vibrado "in situ", tendrán las 
dimensiones indicadas en los planos y juntas a menos de 5 m. Coincidentes con junta entre 
bordillos o pavimento de hormigón según los casos. 
V.16.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por metro lineal (m), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.16 CELDAS DE PLÁSTICO PARA CESPED REFORZADO O GRAVILLA  
V.16.1 DEFINICIÓN  
Esta unidad comprende la colocación de la celda de plástico de resistencia 150 t/m2 sobre la 
sub-base para su posterior relleno con tierra vegetal abierta constituyendo la superficie de 
césped reforzado correspondiente a los aparcamientos de vehículos ligeros 
V.16.2 MATERIALES 
Se colocará como refuerzo la celda de drenaje de 52 mm de espesor tipo Atlantis o similar con 
una retención 52 l/m2 y una resistencia a compresión en vacío de 150 toneladas/m2 en Las 
zonas indicadas en los planos. 
 V.16.3 EJECUCIÓN 
La celda de refuerzo se colocará en superficie sobre 10 cm de tierra abierta, rellenándose 
posteriormente con 5 cm más de tierra abierta. La celda se adaptará a los contornos marcados 
por el encintado de separación de viales y aparcamientos. 
V.16.4 MEDICIÓN Y ABONO 
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La medición y abono se hará por metro cuadrado (m2), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.17 ADOQUINES PERMEABLES  
V.17.1 DEFINICIÓN  
La superficie de adoquines permeables estará formada por bloques prefabricados de hormigón 
que una vez colocados permitan el paso del agua a las capas inferiores de pavimento.  
Los adoquines se colocarán a tope, sin recebo alguno y según la distribución en planta que 
marque la Dirección de Obra. 
V.17.2 MATERIALES 
Los adoquines serán tipo permeable de Bloques Montserrat, Formpave o similar con un ancho 
de 10 cm, un largo de 20 cm y un espesor de 10 cm y un diseño tal que, colocados a tope, 
permitan el paso del agua a su través sin necesidad de relleno. 
V.17.3 EJECUCIÓN 
Los adoquines se dispondrán sobre la base granular, confinados entre los bordillos laterales de 
los viales. La compactación de la base se realizará una vez colocados los adoquines. De este 
modo se evitan los desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y pérdidas de 
trabazón entre los adoquines. Tanto durante la ejecución como una vez finalizada la puesta en 
obra se realizará un estricto control de calidad de los materiales utilizados, los acopios y los 
acabados obtenidos.  
Además se comprobará la permeabilidad resultante de la superficie sea superior a 25 10-2 cm/s. 
V.17.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se hará por metro cuadrado (m2), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.18 MARCAS VIALES 
V.18.1 DEFINICIÓN  
Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre el 
pavimento para la separación de los carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición 
de adelantamiento, las bandas de separación de arcén y calzada y cualquier otro tipo de líneas, 
palabras o símbolos realizados en el pavimento que sirvan para regular el tráfico de vehículos y 
peatones. 
Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes:  
 Delimitar carriles de circulación.  
 
 Separar sentidos de circulación. 
 
 Indicar el borde de la calzada.  
 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PPTP 
 
35 
 
 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
estacionamiento.  
 
 Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 
 
 Repetir o recordar una señal vertical.  
 
 Permitir los movimientos indicados. 
 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  
No se incluyen en este capítulo la pintura de determinados elementos accesorios de la vía, tales 
como bordillos, isletas, muros, etc., que no constituye en sí un elemento de la señalización, sino 
más bien un balizamiento para resaltar su presencia. 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:  
 Limpieza y preparación de la superficie a pintar. 
 
 Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de la Obra. 
 
 Replanteo y premarcaje de las marcas viales.  
 
 El suministro de la pintura y de las microesferas de vidrio.  
 
 
 Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la protección del tráfico.  
 
 Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de la señalización horizontal. 
V.18.2 TIPOS 
Las marcas viales serán reflectorizadas. El carácter retrorreflectante se conseguirá mediante la 
incorporación por premezclado y/o postmezclado de microesferas de vidrio.  
Serán de tipo 2, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de 
lluvia o humedad. Con un nivel de durabilidad P4 o superior, utilizada en la señalización 
horizontal de carreteras con tráfico convencional 
V.18.3 MATERIALES 
Cumplirán las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con el “método B” de la UNE 
135 200(3), para el correspondiente factor de desgaste obtenido de las tablas 700.1, 700.2 y 
700.3 de la mencionada Orden Ministerial. 
 Las características de las pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío serán las especificadas en la UNE 135 200 (2).  
Las características de las microesferas de vidrio serán las especificadas en la UNE-EN-1424 
para las incorporadas por postmezclado, y lo especificado en la UNE-EN-1423 para las 
incorporadas por premezclado.  
La dosificación mínima de microesferas de vidrio será de 0,6 kg por metro cuadrado de pintura. 
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V.18.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
El coeficiente de retrorreflexión, factor de luminancia y valor SRT de cada tipo de marca vial 
serán los establecidos en la tabla 700.4 de la mencionada Orden Ministerial. 
V.18.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición se refiere a longitudes o superficies realmente pintadas, es decir, cubiertas con 
pintura, incluido microsferas, materiales y premarcaje. 
La medición y abono se hará por metro lineal (m), al precio que se indican en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
V.19 SEÑALES 
V.19.1 CARACTERÍSTICAS 
Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 701 del PG-3. 
El substrato será indistintamente de acero galvanizado o de aluminio, y las placas de chapa y 
lamas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 
135 321 y UNE 135 322.  
Los elementos de sustentación y anclaje, así como la tornillería y perfiles de los carteles, paneles 
direccionales y banderolas cumplirán las características indicadas en las normas UNE 135 312, 
UNE 135 314, UNE 135 315 y UNE 135 316.  
El nivel de retrorreflexión de cada señal o cartel será el resultante de aplicar los criterios de la 
tabla 701.3 de la mencionada Orden Ministerial, según su entorno de ubicación. 
V.19.2 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión serán los indicados en el apartado 
701.5.1.1 de la mencionada Orden Ministerial para cada nivel de retrorreflexión. 
Los valores mínimos del factor de luminancia y las coordenadas cromáticas de la zona 
reflectante serán las especificadas en la tabla 701.1 de la Orden Ministerial. 
V.19.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Las señales verticales de circulación se abonarán por unidades realmente ejecutadas según su 
tipo y dimensiones colocadas, incluso soporte, piezas de anclaje, tornillería y cimentación” a los 
precios indicados en el Cuadro de Precios nº1. 
V.20 PLANTACIONES 
V.20.1 DEFINICIÓNES 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que 
han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de la 
plantación. 
 Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura o más 
 
 Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 
alcanza los cinco metros (5 m) de altura.  
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 Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 
 
 Vivaz: vegetal no leñoso que dura varios años y, también, planta cuya parte subterránea 
vive varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los 
arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el 
año: a los arbustos cuando superan el metro de altura y a las matas cuando se 
aproximan a esa cifra.  
 
 Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo 
 
 Bienal o bianual: que vive durante dos periodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
V.20.2 PREPARACIÓN DEL SUELO 
V.20.2.1 Desfonde 
El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta centímetros o más, con 
la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. Esta operación se efectuará por 
medio de un subsolador, de potencia adecuada a la profundidad que se haya establecido en el 
Proyecto, y sobre suelo seco. 
V.20.2.2 Laboreo 
El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disposición de 
los horizontes, hasta una profundidad aproximada de veinticinco (25) o treinta centímetros (30 
cm).  
El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para efectuar esta 
operación, siempre que en la Memoria no se indique otra cosa.  
El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en humedad 
sea bajo; de otra manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación, 
perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo. Aunque 
tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o en primavera, con una considerable 
anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, raramente cabe hacerlo así.  
Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser necesario proceder a 
la eliminación tanto de piedras y de cualquier otro objeto extraño como de raíces, rizomas, 
bulbos, etc, de plantas indeseables. Esta operación complementaria se considera incluida en el 
laboreo par las siembras; en los demás casos solo habrá de ejecutarse cuando así se 
especifique en el Proyecto 
V.20.2.3 Incorporación de enmiendas y abonos 
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta, para ello, 
extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la plantación, y enterrarse 
inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno.  
Las enmiendas calizas pueden hacerse en cualquier momento, con una antelación mínima de un 
mes sobre siembras o plantaciones. Debe conseguirse una mezcla íntima con el terreno, cuyo 
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contenido en humedad ha de ser bajo en el momento de incorporar la enmienda. El material 
cálcico que se emplee deberá también estar seco y tan dividido como sea posible.  
La incorporación de enmiendas calizas debe hacerse en operación "ex professo"; es decir, no 
debe aprovecharse la operación para incorporar otro material como abono orgánico por ejemplo.  
Los abonados locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se harán 
directamente en el hoyo, en el momento de la plantación, tal como se indica en el artículo 
correspondiente. 
V.20.2.4 Excavaciones 
Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las 
plantaciones. Se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. 
 
 El volumen de la excavación será el que consta expresamente en los Cuadros de Precios 
para cada especie y tamaño o el que, en su contrario, defina el Director de las Obras.  
Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, será preciso proporcionar a las 
plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena calidad, disponible en su entorno 
inmediato. Si, por añadidura, el suelo no apto va a ser cubierto posteriormente con un 
revestimiento impermeable, la oxigenación y la penetración de agua de lluvia disminuirá 
considerablemente al no poder efectuarse más que a través del orificio que quede alrededor del 
tronco y, por tanto, resulta indispensable aumentar el volumen de la excavación.  
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo, por la extensión del sistema 
radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña 
V.20.2.5 Rellenos 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, dejando un cuenco alrededor de la 
planta para retención del agua de riego. 
En los casos de suelos vegetales aceptables, se harán con el mismo material excavado, 
cuidando de no invertir la disposición anterior de las tierras. Si los suelos no reúnen condiciones 
suficientes, la tierra extraída se sustituirá, en proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal 
que cumpla los requisitos necesarios. Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación, 
se irán compactando por tongadas, con las precauciones que señalan en epígrafes posteriores. 
V.20.3 PRECAUCIONES PREVIAS A LA PLANTACIÓN 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz 
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es 
necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta 
de plástico, lata, etc).  
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una 
capa de tierra de diez centímetros al menos (10 cm), distribuida de modo que no queden 
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento 
de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, 
pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo 
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cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas 
en un local cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc, que las aísle 
de alguna manera del contacto con el aire.  
No deberán realizarse plantaciones en época de heladas.  
Si las plantas se reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen 
las heladas.  
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0, no deberá plantarse, 
ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse 
lentamente (se evitará situarla en locales con calefacción).  
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo 
de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 
raíces).  
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, será conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo.  
Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que 
depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se 
seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra y se tendrá en cuenta el asiento posterior del 
aporte de tierra, que puede establecerse, como término medio, alrededor del 15 por 100. La 
cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de 
forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. 
Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican. 
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 
 En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hasta el sudoeste 
para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.  
 
 Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menos 
vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 
 
 Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. 
Caso de ser estos vientos frecuentes o intensos, se consultará a la Dirección de Obra 
sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligereza desviación de la vertical 
en sentido contrario al de la dirección del viento.  
 
V.20.3.1 Poda de plantación 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser 
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada 
proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.  
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Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja 
persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan 
antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará cabo siguiendo las instrucciones 
de la Dirección de Obra.  
V.20.4 PLANTACIONES 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de la 
hoja caediza que no presentan especiales dificultades para su posterior enraizamiento. 
Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, 
cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el "prelinaje", operación 
que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de 
arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de 
enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad 
suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.  
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y par las 
especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que 
se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los 
sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La Dirección de Obra determinará 
si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la 
envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
 Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón que rodea las raíces.  
En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz 
desnuda.  
La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la misma 
manera que se ha señalado para las siembras y de forma que se dé un contacto apretado entre 
las raíces o el esqueje y la tierra.  
V.20.4.1 Distanciamientos y densidades de plantación 
Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas en 
un grupo donde solamente se señale la cantidad o por determinarse la superficie a plantar sin 
indicación del número de plantas, se tendrá en cuenta al ejecutar la obra las siguientes 
observaciones:  
 Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, 
aunque ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 
  
 Si, como casi siempre es más correcto, se considerará el tamaño que alcanzarán las 
plantas en un plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se 
señalan a continuación, aún a riesgo de una primera impresión desfavorable.  
 
 Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m), según su menor 
o mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre seis 
(6) y diez metros (10 m), también según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento 
y de las superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces.  
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 Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 m) 
de acuerdo con el desarrollo esperado.  
 
 Matas: se colocarán de una (1) a seis plantas por metro cuadrado (6 p/m2). 
 
 Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez (10) y veinticinco por metro 
cuadrado (25 p/m2), según desarrollo y forma de cultivo, a juicio de la Dirección de Obra.  
 
  Setos y pantallas: la distancia entre plantas dependerá de la especie empleada y de su 
tamaño actual; se mantendrá habitualmente entre veinticinco centímetros (25 cm) y un 
metro (1 m) para los setos y entre uno (1) y tres metros (3) para las pantallas. Los 
cerramientos defensivos se plantarán al tresbolillo y con poca separación: treinta (30) a 
cuarenta centímetros (40 cm).  
 
Estas normas pueden ser suplidas o complementadas por las siguientes: Los vegetales no 
arbóreos deben plantarse a distancias superiores a su altura, o a distancias iguales o superiores 
a la mayor dimensión que proyectan perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras, 
correspondientes a plantas adultas, se tomará la mayor.  
V.20.4.2 Momento de la plantación 
La plantación deberá realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de dicho periodo los meses de 
Diciembre, Enero y parte de Febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas porque 
al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para 
afrontar el calor y la falta de agua.  
V.20.5 OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 
V.20.5.1 Riego 
Será preciso proporcionar agua, abundantemente, a la planta en el momento de la plantación y 
hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego se efectuará de modo que el agua atraviese el 
cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
V.20.5.1 Sujeción 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por 
el viento, o que se pierda el contacto con las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la 
plantación, se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado 
al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras modificaciones. 
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser presa de 
enfermedades y transmitirlas al árbol, se le tratará sumergiéndole durante quince minutos en una 
solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o de otra manera igualmente eficaz, se podrá 
también, como es lógico, recurrir a un tutor metálico. El tubo deberá colocarse en tierra firme, 
una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación de forma que se interponga entre el 
árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hará de forma que permita un 
cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se 
procederá ya a una fijación rígida. En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir 
heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada protección.  
En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande la colocación de tutores no es 
posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijación por medio de "vientos", cuerdas o 
cables que se atan por un extremo al tronco del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al 
suelo. También en este caso debe protegerse la corteza.  
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PPTP 
 
42 
 
 
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. 
Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copiosos y 
proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
V.20.5.2 Protección 
Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad de épocas 
calurosas y soleadas, se protegerá el tronco con una envoltura de paja, tela o papel especial, 
que no se retirará hasta el otoño siguiente.  
Esta protección puede proporcionarse también blanqueando el tronco con una capa espesa de 
lechada de cal.  
Puede también ser necesario dotar a los árboles recién plantados de un sistema de protección 
que impida que sean movidos por causas distintas a las anteriores. Se emplearán los sistemas 
que indique la Dirección de Obra. 
V.20.6 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 
V.20.6.1 Poda 
Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las instrucciones de la Dirección de 
Obra y las normas siguientes:  
 No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente. 
 Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en particular, el corte 
de ramas gruesas.  
 
 Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 
 
 Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la 
floración. 
 
 Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño.  
 
En principio los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 
V.20.7 PROCEDENCIA DE LAS PLANTACIONES 
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y las especies vegetales que va 
a ser plantadas, el lugar de procedencia de éstas debe reunir condiciones climáticas semejantes 
o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, como norma general, un vivero 
oficial o comercial acreditado. 
V.20.8 CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACIÓN 
Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o "cultivars" señalados en la Memoria y en 
los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y trasplante 
que asimismo se indiquen. Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se 
hayan desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la 
parte aérea. Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en 
las coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
Serán rechazadas las plantas:  
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 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de 
plagas o enfermedades.  
 
 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.  
 
 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas.  
 
 Que lleven en el cepellón, maceta o container, plántulas de malas hierbas. 
 
 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
 
 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.  
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y rechazar 
las plantas que no los reúnan.  
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible rechazo producido pueda 
repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
V.20.9 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
A la recepción de los ejemplares se comprobará que estos pertenecen a las especies, formas o 
variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes definidos posteriormente, a las 
medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de 
embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar y 
que estos no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que 
pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y 
desarrollo de estos ejemplares.  
Del examen del aparato radicular, de la corteza del tronco y ramas, de las yemas y, en su caso, 
de las hojas no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, picaduras de 
insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran comprometer al 
ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas externos 
característicos de las enfermedades propias de cada especie.  
La recepción del pedido se hará siempre dentro de los periodos agrícolas de plantación y 
trasplante.  
El Director podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera 
alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de 
malformación.  
Se considerarán márgenes aceptables, frente a las medidas establecidas en los Cuadros de 
Precios o Planos, las variaciones inferiores al 5%, cuando solamente se haya definido una 
medida. Si se ha definido un intervalo no se admitirán aquellos ejemplares que no cumplan la 
dimensión mínima.  
El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son las que 
corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. No se aceptarán las 
plantas que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de un mayor número de años en 
vivero que el especificado. 
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En todas las plantas se debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular, debiendo 
presentarse este último claras muestras de haber sido repicado en vivero.  
Las plantas que presenten síntomas de enfermedad, o de haberla sufrido, bien por ataque 
criptogámico o de insectos, serán automáticamente rechazadas y aisladas de las sanas, hasta 
su retirada por el Contratista en el plazo más breve posible.  
Las plantas dañadas en el arranque o transporte, con lesiones o desperfectos visibles, tanto en 
su parte aérea como en la radical, serán igualmente rechazadas. 
Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las debidas 
condiciones, siendo a su costa todos los gastos ocasionados por la reposición del nuevo 
material.  
El Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor 
V.20.10 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas. Se incluyen los abonos minerales y 
las enmiendas orgánicas de la tierra vegetal utilizada en el relleno y el riego durante el periodo 
de ejecución de las obras, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1. 
V.21 SIEMBRA O PLANTACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su 
inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente. 
En efecto, las semillas gruesas (hasta seiscientas o setecientas semillas por gramo) requieren 
quedar más enterradas que las pequeñas (de mil semillas por gramo en adelante), y es 
conveniente -aunque no estrictamente necesario- efectuar la siembra de la siguiente manera:  
 Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el 
rastrillo, en sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera 
de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones 
pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser 
recubiertas.  
 
 La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades; 
una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior.  
La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución 
de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro 
(1:4) en volumen.  
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una 
buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las semillas 
gruesas queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando 
entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de 
germinación más rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en las especies 
anuales y bienales del género Lolium). 
Deberán tomarse además las siguientes precauciones:  
 En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte 
más elevada.  
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 También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
 
 Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar 
luego el césped sobrante y definir así un borde neto. 
 
V.21.1 EPOCA DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencia, 
en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin embargo, son 
susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos 
cuidados posteriores suficientes: en climas extremados, cabe sembrar fuera de Diciembre, 
Enero, Julio y Agosto; en los de inviernos y veranos, prácticamente, en cualquier momento. 
La plantación de tepes puede hacerse en los mismos momentos; son más acusadas, sin 
embargo, las ventajas de hacerlo en otoño y mayores los peligros de hacerlo en épocas 
calurosas. 
V.21.2 DOSIFICACIÓN 
Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que se indique en 
el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre quince 
(15) y cincuenta gramos por metro cuadrado (50 gr/m2), según el porcentaje creciente de 
semillas gruesas.  
También puede calcularse la dosificación de forma que en la mezcla resulte una cantidad de 
veinte mil (20.000) a treinta mil semillas por metro cuadrado (30.000 s/m2). 
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación; 
por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas, etc.  
V.21.3 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DURANTE PLAZO DE GARANTÍA 
V.21.3.1 Compactación ligera o pase de rodillo 
Tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno y evitar que formen macolla las 
plantas. Es necesaria en los céspedes accesibles y, en particular, en los destinados a juegos. Se 
lleva a cabo con un rodillo de un kilogramo por centímetro de generatriz (1 kg/cm); los pases de 
rodillo se harán, alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en direcciones 
perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo ligeramente húmedo. 
El pase de rodillo, inmediatamente después de sembrar, parece tener más efectos perjudiciales 
que beneficiosos; solo se dará cuando así lo indique la Dirección de Obra y, en todo caso, sobre 
suelo seco, antes de regar 
Los momentos en que ha de efectuarse la operación son:  
 Unos días después del nacimiento de la semilla.  
 
 Después de cada siega, salvo que ésta se haya con segadora que lleve rodillo 
incorporado. 
V.21.3.2 Riego 
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El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de 
tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesarias para 
mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas, el 
riego podrá espaciarse más o menos.  
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras 
de la mañana. 
Ha de notarse que los riegos inmediatos a la siembra no son imprescindibles y pueden ser 
contraproducentes, ya que es muy difícil que no produzcan alteraciones en la distribución regular 
de las semillas y en la uniformidad de la superficie. Cabe esperar, sin inconveniente, a que la 
germinación se produzca naturalmente; y así debe hacerse necesariamente cuando no se pueda 
asegurar la continuidad en el riego. Esta en la razón de más peso a favor de las siembras y 
plantaciones otoñales. 
V.21.3.3 Siega 
Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros (10 cm) de altura se procederá a 
segar. No hay inconveniente, sino en general todo lo contrario, en segar antes de que alcance 
esa altura.  
La primera siega se dará cuando se alcancen los cinco centímetros (5 cm); no es necesario 
seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con guadaña, en base a un hipotético 
arranque de las plántulas. La operación puede hacerse con una segadora adecuada, 
manteniendo relativamente alto, a unos dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. 
V.21.3.4 Abonados y enmiendas 
Los abonos minerales se aplicarán en primavera, cuidando de hacer una distribución 
homogénea. Para facilitar esta operación, puede mezclarse el abono con varias veces su 
volumen de arena. La aportación de nitrógeno se hará anualmente y con mayor periodicidad las 
de fósforo y potasio.  
Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otoño, extendiéndolos 
sobre el suelo a razón de cincuenta (50) a cien gramos por metro cuadrado (100 gr/m2). 
V.21.3.5 Precauciones adicionales 
El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. Existen diversos 
procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no apetecibles. Quizás 
el más eficaz sea la colocación de trozos de algodón a unos pocos centímetros por encima del 
suelo.  
Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros cantidades 
considerables de semilla. El tratamiento es más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los 
productos comercializados con tal fin. 
Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las 
precauciones a tomar.  
Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los de 
nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas. 
V.21.4 MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. Se incluyen los 
abonos minerales, las enmiendas orgánicas y el riego durante el periodo de ejecución de las 
obras. 
El precio será el indicado en el Cuadro de Precios nº1. 
V.22 TRANSPORTE ADICIONAL 
Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los precios de los 
materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la 
distancia del transporte. 
V.23 RESTO DE UNIDADES 
V.23.1 DEFINICIÓN 
Dentro del Artículo “Resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas 
explícitamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES o, 
en su defecto las que determine el Ingeniero Director de las Obras.  
Tal como se indica en el título de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas las 
unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los citados precios unitarios, 
van incluidos todos los materiales, transporte, fabricaciones y puestas en obra, etc.  
V.23.2 MATERIALES Y PUESTA EN OBRA 
Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades, 
especificada aisladamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES, se cumplirá lo especificado en el mismo, tanto para materiales como para su 
puesta en obra y en el resto se cumplirá lo especificado en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TECNICAS GENERALES o, en su defecto, en las indicaciones del Director de las Obras. 
V.23.3 MATERIALES Y PUESTA EN OBRA 
Las obras que comprende el presente Artículo se abonarán según se define y valore en los 
precios correspondientes a los Cuadros de Precios. 
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CAPÍTULO VI. CONDICIONES GENERALES 
VI.1. Documentos que definen las obras 
Las obras quedan definidas por los planos y presupuestos, además de por el presente Pliego y 
Memoria. 
VI.2. Personal del contratista 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
El Ingeniero Director de las obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente, un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, que tendrá 
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
un Delegado de Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.  
La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o de 
cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la mano de 
obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y 
en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.  
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los 
planos, para elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y 
para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en todos los documentos 
del Proyecto.  
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La 
Dirección Técnica y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de 
la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a 
ellos o a sus subalternos, realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los 
trabajos, o que incumpla reiteradamente las normas de seguridad. 
 El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, cuando éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por 
categorías profesionales y tajos. 
VI.3. Servidumbres y autorizaciones 
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En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a las 
viviendas, locales y fincas existentes en la zona afectada por las obras.  
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de 
tales servidumbres.  
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades 
en el cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen 
para la ejecución de las obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las 
condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del permiso.  
Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del 
Contratista, así como todos lo cánones para la ocupación temporal de terrenos para 
instalaciones, explotación de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos.  
Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos 
necesarios para la legalización de las instalaciones previstas. 
VI.4. Protección del medio ambiente 
El Contratista viene obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), cursos de 
agua, cultivos, y en general de cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la 
ejecución de las obras o la explotación de sus instalaciones auxiliares, en base a las 
disposiciones vigentes, en particular el vigente Reglamento Municipal para la protección del 
medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones.  
Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, 
serán de cuenta del Contratista. 
VI.5. Señalización de las obras 
El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las 
obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las 
medidas que le sean señaladas por la Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por 
la Dirección Técnica de las obras. 
 A este respecto es obligación del Contratista: 
 Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales 
sobrantes, desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado 
de la obra y sus inmediaciones. 
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 Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra 
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas 
residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde 
estén ubicadas y de las vías de acceso.  
 En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito 
de vehículos y peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás 
accesos y lugares de trabajo, cuando no hayan sido eventualmente cerrados en dichos 
casos.  
 Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 
momento en que no sean necesarios.  
 Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 
ejecución, ofrezca un buen aspecto. 
 Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para indicar 
el acceso a la obra y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras, 
especialmente en los puntos de posible peligro; al igual que en sus lindes e 
inmediaciones.  
 Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, bajo su propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene 
la Dirección Técnica por escrito en cuanto a instalación de señales complementarias o 
modificación de las instaladas.  
 Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros 
organismos o servicios públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular 
establezcan aquellos de acuerdo con su propia normativa.  
 La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de régimen interno en la obra, tales 
como áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad 
o cualquier otra de interés para el Ayuntamiento.  
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado serán de 
cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso. 
VI.6. Gastos de carácter general a cargo del contratista 
Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán objeto de abono directo 
los gastos que originen: 
 Los gastos de formalización del contrato. 
 Las tasas correspondientes a la Dirección e Inspección de la obra. 
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 Los gastos de replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos 
parciales de la misma.  
 Los gastos debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución 
de los trabajos. 
 Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  
 Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
 Los de protección de herramientas, maquinaria, acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de 
explosivos y carburantes.  
 Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, 
cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 
 Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas 
rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados y a inmuebles. 
 Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se 
efectúen aprovechando carreteras existentes. 
 Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras y en su entorno.  
 Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la 
obra a su terminación.  
 Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y 
energía. 
 Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 
y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  
 Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
VI.7. Ordenes al contratista 
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre el Ingeniero 
Director de la Obras y el Delegado - Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, puede haber comunicación entre los 
respectivos personales, pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 
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puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias que 
aquellas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una decisión 
de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Ingeniero Director de las 
Obras y Delegado.  
Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por 
el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado 
deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto 
al “Libro de Ordenes”, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
VI.8. Libro de incidencias 
Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que 
el Ingeniero Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 Condiciones atmosféricas generales.  
 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos en que estos se recogen.  
 Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa y en que tajo y cual 
meramente presente y cual averiada y en reparación.  
 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de 
la obra. El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista. 
Como simplificación, el Ingeniero Director de las Obras podrá disponer que estas incidencias 
figuren en Partes de Obra Diarios, que custodiarán ordenados como Anejo al “Libro de 
Incidencias”. 
VI.9. Replanteo de las obras 
Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución y 
suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las obras puedan ser 
realizadas. El Contratista será directamente responsable de los replanteos parciales y de detalle.  
El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 
VI.10. Programa de trabajos 
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El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, deberá proporcionar la 
estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las actividades fundamentales en 
que se desglosan las obras, referidas a las distintas partes del ámbito en que estas se 
desarrollan.  
El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la Dirección Técnica, si ésta 
considera que se han producido circunstancias que así lo exijan.  
El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, tanto en la 
redacción del programa inicial como en la de las sucesivas revisiones. 
VI.11. Métodos de construcción 
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para 
ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Así mismo, 
deberá ser compatible el método de construcción a emplear con el Programa de Trabajos.  
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las 
obras, sin más limitaciones que la autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta 
el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran 
prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de 
tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 
ejecución de las obras, por parte de la Dirección Técnica, no responsabilizará a ésta de los 
resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 
total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. 
Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha maquinaria o del 
empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las 
autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 
VI.12. Secuencia y ritmo de los trabajos 
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará 
de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 
Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento 
demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, la Dirección Técnica 
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podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere 
necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro 
de los plazos aprobados.  
El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las obras con 
mayor celeridad de la prevista. 
VI.13. Control de calidad 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra 
terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la 
Dirección Técnica y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta 
disponga.  
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 
ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta 
realización de estas operaciones. El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación 
en obra de las muestras extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su 
traslado a los citados Laboratorios. Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la 
aprobación de la Dirección Técnica.  
El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir 
toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes 
de cubrirlo con la obra permanente.  
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la Dirección 
Técnica, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. 
El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por 
el Promotor.  
Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste 
y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono 
independiente. 
VI.14. Recepción de materiales 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los 
que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de 
aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las 
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obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características 
de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones de 
funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.  
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica 
determine su idoneidad.  
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 
Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra.  
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 
considerado como defectuoso. Si durante las excavaciones de las obras se encontraran 
materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la 
Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de procedencia. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 
homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.  
Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la 
realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando 
se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el 
Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se 
destinan.  
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada 
en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos 
correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 
establecidas. 
VI.15. Materiales defectuosos 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara 
que no fueran adecuados para su objeto, la Dirección Técnica dará orden al Contratista para que 
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éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o sean idóneos para el 
objeto a que se destinen.  
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro 
posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 
VI.16. Obras defectuosas o mal ejecutadas 
Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra contratada y de las 
faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que 
la Dirección Técnica haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en 
las mediciones y certificaciones parciales.  
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada 
sea consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento o de vicios del Proyecto, 
salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitación, si ésta se hubiese 
convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y Obra.  
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la 
ejecución y siempre antes de la conclusión del plazo de garantía, la demolición y reconstrucción 
de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
VI.17. Trabajos no autorizados 
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que 
haya sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación de la 
Dirección Técnica o del órgano competente del Ayuntamiento, en su caso, será removido, 
desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo exigiera.  
En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones imprevistas 
cuya realización sea necesaria e inaplazable.  
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los 
daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 
VI.18. Planos de detalle de las obras 
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A petición de la Dirección Técnica, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estime necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación de la citada Dirección, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
VI.19. Objetos hallados en las obras 
Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos o de objetos, se suspenderán 
los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica.  
Son propiedad de la Administración todos los objetos encontrados en las excavaciones y 
demoliciones practicadas, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.  
El Contratista está obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administración sobre 
este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda 
ocasionar su personal empleado en obra. 
VI.20. Conservación durante la ejecución de las obras 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción 
todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del 
Proyecto autorizadas, así como los accesos y servidumbres afectados, desvíos provisionales, 
señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones 
auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción no serán de 
abono.  
Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza 
general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria de 
la Dirección Técnica, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las 
obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
VI.21. Valoración de la obra ejecutada 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el 
cuadro de precios Nº1 para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente aprobados, en cuya 
determinación la Dirección Técnica habrá seguido el criterio de la cláusula 60 del P.C.A.G. para 
la contratación de obras del Estado.  
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios.  
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como costes 
indirectos en la normativa de contratación administrativa, se considerarán siempre incluidos en 
los precios de las unidades de obra del Proyecto.  
Para la valoración de las actuaciones imprevistas de ejecución necesaria e inaplazable, el 
contratista deberá aportar la documentación precisa para determinar el coste con la mayor 
objetividad.  
Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, o por el 
número de unidades iguales de acuerdo a como figuran especificadas en los cuadros de precios 
y en la definición de los precios nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.  
La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el artículo correspondiente de 
este pliego se especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de la misma realmente 
ejecutada. 
Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección Técnica 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las comprobaciones y toma de datos 
oportunas, en particular en aquellos casos en que la medición de la obra ejecutada sea superior 
a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca esta circunstancia y el Contratista no haya 
realizado el aviso, deberá aceptar el criterio de medición de la Dirección Técnica. 
VI.22. Partidas alzadas 
Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como “a 
justificar” o bien “de abono íntegro” y se abonarán conforme se indica en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto a lo establecido en la Cláusula 52 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
Se consideran como “a justificar” aquellas partidas susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra con precios unitarios.  
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Se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al 
resultado de las mediciones correspondientes, previa justificación de las obras y trabajos que 
con cargo a ellas hayan sido ejecutadas. 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 
justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se valorará de acuerdo a los precios 
contradictorios que, en su caso, hubiera aprobado la Dirección de Obra y con arreglo al resultado 
de las mediciones correspondientes, aplicando los criterios expuestos en el anterior apartado.  
Las partidas alzadas que figuran como de “abono íntegro” indican de modo expreso y conciso a 
qué tipo de obras son aplicables, y para la realización de las obras allí especificadas, el 
Contratista no podrá reclamar de la Dirección Técnica el abono de cantidades suplementarias. 
 El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en certificación 
hasta que la Dirección de la obra tenga constancia de que se hayan realizado por completo los 
trabajos por los que se disponen, y en caso de que no hayan sido necesarias, no se abonarán. 
VI.23. Valoración de obras defectuosas 
Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista.  
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes 
en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán en principio también al Contratista. Si 
resulta comprobada la inexistencia de aquellos vicios o defectos, la Administración se hará cargo 
de ello.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en cuanto a la realización de 
ensayos de aquellos materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre serán 
de cuenta del Contratista cuando el resultado de los ensayos realizados sea “no apto”.  
Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los 
precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados, a no ser que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
VI.24. Valoración de obras efectuadas en exceso 
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Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección Técnica, o 
autorizados por ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el 
precio de la unidad correspondiente, o si en las prescripciones relativas a medición y abono de la 
unidad de obra en cuestión así queda establecido. 
Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que 
así está contemplado en este pliego. El precio de aplicación para estos excesos abonables es el 
mismo precio unitario de la obra no ejecutada en exceso. 
VI.25. Valoración de obras ejecutadas en defecto 
Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la 
medición para su valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada. 
VI.26. Valoración de obras incompletas 
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de Precios Nº 2, abonándose los materiales que a juicio de la Dirección de 
Obra esté justificado considerar como acopiables incrementados en sus costes indirectos. 
VI.27. Recepción de las obras 
A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de 
ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía.  
Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hará constar en 
el acta, y la Dirección Técnica señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas, fijando un plazo para corregirlos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
VI.28. Plazo de garantía 
El plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto será de un año, excepto en la 
señalización que será de tres (3) años. 
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CAPÍTULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 
VII.I. Otras unidades de obra 
El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio incluido 
en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición de 
unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe correspondiente. Cada precio 
incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios auxiliares necesarios para la 
completa ejecución y acabado de la unidad. En estas unidades se exigirá tanto a los materiales 
como a la ejecución las prescripciones establecidas en el PG-3/75 en el capítulo que 
corresponda. 
VII.2. Disposiciones finales 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos.  
En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 
en este último.  
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los 
Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y costumbre deben ser realizados, no solo 
no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 
              
Zaragoza, 25 de Noviembre de 2016 
Autora del proyecto 
                                                      
                                Fdo. Maria Almarcegui Gracia 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA) 
 
MEDICIONES Y 
PRESUPUESTO 
DOCUMENTO Nº04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: María Almarcegui Gracia 
 
Director: Oscar Antonio Ruiz Lozano 
 
Fecha: 30/11/16 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
Índice 
4.1 Mediciones 
4.2 Cuadros de precios 
4.2.1 Cuadro de precios nº 1 
4.2.2 Cuadro de precios nº 2 
4.3 Presupuesto 
4.3.1 Presupuestos parciales y por capítulos 
4.3.2 Presupuesto general  
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 MEDICIONES 
  
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    

  
	










 




 




 













  
  ! !
"
  
#$


 
 
 %
 $

 


 

 


 
 

 
&


	

 
 
'




 




 '
( ! !
 '
)
 
*	 ! !
+
   
	

$






$
 


 
 

 
 
$,



	
 

'





- +!" +!"
+!"
!  "#
(.



/



/






!



0







$
 '
( / /
/
$  




,

'
!/ !/
!/
%  	&



1



,













$

 2



3
  /+ ! "+
"+
'  	

 
$

$

4*53

5!









$
 '
( /!"6 /!"6
 '
)
 
*	 7!+ 7!+
/7!/+
(  	

 
$




,

.$



,


5



 


 




$
(


1 /66/ /66/
(



'
( /6"" /6""
8


1 +7/ +7/
(

1

 /7 /7
(



(2/! !"7 !"7
7/
)   	

 
$



.

 


,




$






 2


$
 '
( +"6! +"6!
 '
)
 
*	 6!7 6!"
!6

$ 

!   
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
76+
  




1

,



 








0  

!6

$ 

!   !
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    

  *	+
9$

'	











$

$




 -*
!  //! "  /67++
 -*
/  !"/7/ "  /++"
 -*
!  /  7 "77
766
   	





,

!

/




$



 
 


2





0




$
:1







 








$'












 

 



 


.




 
$
0


$
;4
<!
 //! //!
;4
</
 !"/7/ !"/7/
+6/
   	+



'





1

!




 $


 
 

 

.

'


'
0
5






'








 


0




$
:1







 

 

 




$'


















 
 

.




 
$
0


$
4

'

 !! " /6
/6
$   ,  
*




 -*





	
 
'
!
=5!>



!

 



 	

*

'	






:





 
$
 
 
 
 
,






'



>

&
,

%
*



 
 

 
 
$

 
 2




'	
 -*
! //! //!
//!
%   ,$
*




 -*





	
 
'
!
=5!>



/

 



 	

*

'	






:





 
$
 
 
 
 
,






'



>

&
,

%
*



 
 

 
 
$

 
 2




'	
 -*
/ !"/7/ !"/7/
!"/7/
'  +
,- .,( 
 '



!




 

"


1



1


1






 2





42




,
;(2!5 5+50

!



 


'>
12


%










:
*?0-2@!

 


 1


 

 1

'



&







1

'



 



 
 
 
 
2
$





?A
B=929=
66"2C!

B=929=
66"2!C!+
!! !!
!!
(  
0
1




$

(


 1

 
1
 

5!



 








,


;42!5 5+50>



1

1

1


;5






>
1
 
%







*?0-2@!
 
 
 	

 1

 



 




 



$





)




?A
B=929=
66"2C!

B=929=
66"2!C!+
04D)=(#9?  

!6

$ 

!   /
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
)   ,$  
E


 -*




 

 




	
)(#
"!/
 
 

 
 




!!F

!



 



	

*




$
 1

1
*

 


 
 
 
 
$






'	
/ /
/
  "&/0- /
(.
1


 -*

//



 


 -*

*





:




2

 



 



$





/ /
/
  +1*	
)
'

'	





$

,
 




!









6G 


1
 -*
!  //! "  /67++
 -*
/  !"/7/ "  /++"
7/76!
!6

$ 

!   +
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    

  *	+
9$

'	











$

$




 9
  !/!   !
!
   //%,  
E:




 9






 











'	






 

,






'




5




 

2
 



$






'	

5=E9203(2/
 9
  !/! !/!
!/!
  #/,2  /


	

$











 



,
;(2!5 5!50
 






5$
1



$ 
1
 



5=E9203(26
! !
!
  +1*	
)
'

'	





$

,
 




!









6G 


1
 9
  !/!   !
!
!6

$ 

!   
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
!

  *	+
9$

'	











$

$




 9
  7  7 +/
+/
  +1*	
)
'

'	





$

,
 




!









6G 


1
 9
  7  7 +/
+/
!   
,  /
E:




<

?)











 



 H
 &




%'
I

$$

:




'	
 9
  7  7 +/
+/
$  #,31
(	




$$

:

<!J

$




5$
1
 


 $ 
2
1
 



 

%  #,31
(	




$$

:

<!J


$

 


 5$
1
 


 $ 2

1




! !
!
!6

$ 

!   
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
$4
'  ) /
*

6







C

 

,


$'
A
$

$

	

 





5
-



.



$

+


,
+


 



1
$ 


 


,
1

'

,

//


5/

12

 


	

 
 
! !
!
(  !$ /
*

+







C



,


$'
A
$

$

	

 





5
-



.



$

+


,
+


 



1
$ 


 


,
1

'

,

//


5/

12

 


	

 
 
! !
!
!6

$ 

!   7
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
'	
%  +5,6%
8,

,
8=HI58=H!I

!




2
 

:


K




 
 
 2




1


?2
$   !/ !/

$   77"7+ 77"7+
?2
  +!76 +!76

  +!76 +!76
?2
  //" //"

  //" !6/
?2


 ! "++ "6!
?2


! ! !7 !+!
?2


/ ! /+6/+ 6""
?2


+ ! 7!6 /+!"
6!
'  2
5,%- //6$
?





4*

(*2/!
(?9
57
L
















K
/
 




1

A

$  77"7+ 77"7+
77"7+
!  2%&$1'5,%- //6
?





4*

(*2
?B)3
57
?
















K
/
 




1
1



A

$  77"7+ 77"7+
77"7+
!$   

):
	
J
J


+!6

!7


G 

,

;42!
=5!


 %




!


1





$
*94
005(2 
+!
)

1

$
$ 
1
 
12


	



E

)
, /!// /!//
/!//
!%   
	
2$0$- 


,




,1

!
 






1

!







,
;42!5 5!50





	
 
'



$
$




?
2 /6 /6
?
2 76 76
?
2 76 76
+/!+
!'  
	$- 
?

,



!



'

,
;42!
=5!
E!




 5$
 


	







 
1

?A
=E92)??

9;9
(
)
 
*	 !"+ !"+
(
( +7! +7!
//"
!(  
	- 
?

,



!



'

,
;42
=5!
E!




 5$
 


	




 

?A
=E92)??
 
9;9
(
'
)
 
*	 "!! "!!
(
'
( !+7 !+7
+!76
!6

$ 

!   "
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
!)  //!0%0$
 $


,



1

 $

+



 




 5
 
	


,

'
(
'
)
 
*	 "!! "!!
(
'
( !!!+ !!!+
++/+
$  

)	
$









B-





 
+!
 
+

 

+"
5!


.


1	


0










$
'

5


$
 
,
	



	

/
M
 
'
N

 !/" !/"
!/"
$  
)	
$









B-





 
+!
 
+

 

+"
5!


.


1	


0











1

&
 
5

 
$
2

,
	



	

/
M
 
'
N

 "/+7 "/+7
"/+7
$  $  

*
 




	

!




(






$:


5!
N

 +/+" +/+"
N

! !7 !7
N

/ /+6/+ /+6/+
N

+ 7!6 7!6
!!66
$  
*%781 
?




	

	
1

  





5!
 

 
 
 
B-

 2


$	




 







G 


$ 



&

 
 2

N

 "67 "67
N

! !+! !+!
N

/ 6"" 6""
N

+ /+!" /+!"
+/!6"
$!  "00
 $

.





!











 
 

 	



,.





1
$
N

! !7 !7
N

/ /+6/+ /+6/+
N

+ 7!6 7!6
7!"+
!6

$ 

!   6
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
(+	
$$   /- 
4
$
1 $

5




,
	


:







7!
5!
 
2


1

$ 




+"
5!

	
#
 /+/ /+/
/+/
$%   //- 
4
$
1 $

5




,
	


:







7!
5!



1

$




+"
5!



	
#
 "6" "6"
"6"
$'  /
 
1 $

:




:
 
1,





	


$ 
3, ! !
!
$(  /
 
1 $
:






 
	


$
 

 !"+" !"+"
!"+"
$)   - 
4
$
1 $
5
5

/


,
	


:







7!
5!



1

$ 




+"
5!



	
0 " "
"
%  
&*/
/,'- 
?%



7

1 $
$
0
H9LI
 
.


$'


 


*

 ! !
!
!6

$ 

!   
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    
)
%  %(1+/&
?





'

=






1
A

1

/
 
 
 2



/



/



1
3?*
 
 


 1
 

,1
 



$ 
 '
( !! !!
 

'  
 '
)
 
*	 / /
/
%  '9
?





1





,
'



!

$

7
 
 
2

1	



:
 



$
 '
(  
 

' ! !
 '
)
 
*	  
6
%  "
	&
(.

,

1

*




91










 

1



6







1


 

 




,






	


5
5
$ 


 


$ 

	

'
 '
( 7 7
7
!6

$ 

!   
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    

%!  &/:4/6 
3

&



A




'

3


7G 

)2

/
G 

1
,2


!



1
 
1




1'
	
= O2424D
 



 


1
1
1$



 







'


'

/
5!
 


N

 +77 +77
 '
( + +
!"
%$  /2$- //
#$

H#$I

/








 


,

+++

 






1

.
 


8
	
'
( ! !
!
%%  
2!- //
E,
$
HEI

!

+









,

+++

 






1

.
 


8
	
'
(  

%'  &&2!
)
11
H)I

/

+






 


,

///


 

 2


1

.



8
	
'
(  

%(  "*2!- /
P
 
H9I

!

+


:





 


,












	
1

.



 '
(  

%)  &!1%

1
H4
I

+




:




:'




,



 2









1

.
 


 '
( / /
8
	
'
( ! !

'  

!2%- ///
Q

H=I

+




:




:'

 


,












1

.
 


 '
(  

'  #
 '
( / /
/
!6

$ 

!   !
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    


  

 
'

?
 
?




!6

$ 

!   /
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE

	
   
    

	
  
 
('
*

$






,


1





 5
2


$
:1







 



 


 

$'

2



 

!6

$ 

!   +
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
4.2 CUADROS DE 
PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
   	

  
 ! " !# "$
% %  	
  &	
 ' 	  (
( 
	( 
)*
(*	( '+
,(',
((,(	,-
,
. /*
,
.&	(',0+
, 
(	,
. 		*
	
(
(,(	,,
. *
,
.1 	 ,	
&
,
.
*
,
.(
(
%2234
5!$ !!$ !#" "$,
 !#!6 !
2 "  5(*	7,*

8'(*91 
* ''-
(,*
(*( ,**	
 (*	(-
 ,*
. ,	 
,( 	('	  
(	,
 *  
8*
:
 "$,"$ !#" 6 !
: "%  &	**

( (;( &	
,(1 
(		(,
(
 ,',
. (*
(*('( '(
,
. ((	
	,
. (-
'<(	( 	7( 
,((,1 
(  
*'
'' *-

(1

(	('	

,
4
 "$, !#!6 !
 "2 * 5(*	7&, , '& 
*	 
,(,
(,*
. 
,  	('	 , '&,)*
	  -
*	((7,
.,,(
(
*'
 ''*
(1 

(
224
!$"$,!$ !#!6 !
3 ":  =92,*	 2,*
9*	,'
%,*	,,(, 	('	*	
(		 &-
	
>42
 ? !#" "$,! !#!$6 !
4 " *% 5(,(	()
(,( :3
" "$,"$ !#6 !
 "3 *2 5*
,
.+	,	,*'(	')*
.*
,(
,	,,  	('	 (',	( (		(&	-
*'
::2
!$"$,"$ !#!$6 !
> "4 *% 5*
,
. &	'&
*	@/A  /% ,* 
('(
,(	('	*	
(		&	
%>
5"$, ? !6 !
 " *% 5*
,
. &	 ,(  (	 )
9
,  =
&	
,()*
.*(/,*('(
,(,
	('	*	
(		&	
33
"$, " !#6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
 "> * 5*
,
.&	
,=
	
'  ,
*
	()-
*
.*(('(&

,(, 	('	*-
	
(		&	
%:
5"$,"!$6 !
% "  5*
,
. 
*'+
,  )*
. , *	

*9	
,,*(,*((,*
.,	
2%
!$"$,? !6 !
2 " *2 1,&,
.7	

,(,	('	(',-
	(1,&,
.&	*'
>43
 "?"$,! !#6 !
: "% * 5*
,
.,,		)*
.%2**
9-
*	 , 	1,&,*	
 *'  , *,9
,
(,*((,*
.,	,(	('	,*
.
&	(',0+
, 
(	,
. 		*
	 (
( ,(-
	,,
.*
,
.1	,	&
,
.
*
-
,
.(
((
	*(8*
(	,
,(
-
	
*'('' ,*9=
 
(,
&	,(,(	&	

4%>
!"$,? ! "?6 !
 "2 * 5*
,
.'
(	+9
,%,*
9*-
	,	1,&,*	
*' (
	
 (,,-
	(='
, ' ,( '/'  *
,
. 
(' 
*'
 ,'
 	
   , *,9
,  (-
,*(( ,*
.  ,	 ,( 	('	  ,*
. 
&	(',0+
,
(	,
.		*
	 (
(,(	,-
,
. *
,
.1	  ,	&
,
.
*
-
,
.(
((
	*(8*
(	,
,(

	
*'('' ,*9=
 
 (,
&	,(,(	&	

>2
 "$, ? !#!$6 !
3 " * ,	(*
		?',*',	,
	7

%8 /*%B,
9*	%** 
.' 7	
9(	
,,7(,*0,*

*	 ,*',	  
&  	*	   ('
-
*	)(	,*',
* 	
 ,  *
(* B
,*',	<(	)(	 ( 
;('' *
(1 

( 
(

,
1,&,
.
	''(	
(7(
4
5"$,! !#6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 %
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
4 "3 * ,	(*
		?',*',	,
	7

%8 /*%B,
9*	2** 
.' 7	
9(	
,,7(,*0,*

*	 ,*',	  
&  	*	   ('
-
*	)(	,*',
* 	
 ,  *
(* B
,*',	<(	)(	 ( 
;('' *
(1 

( 
(

,
1,&,
.
	''(	
(7(
2:32
!$ !#"!$"$, !#!$
6 !
 "4  
(	%,*
9*	
	
 *'+
-
 
 ,(	
, +9
, 
'+ 	(,'

('( ,

,*	,*	- ,,((
)*
.-%//:/%,*('( 
*	 *
,*B+(, ;
'
	
,*	,*-
	 0?-C%
,(,

'	(+*,
.,-
+' , (
*<	
,  ,,
.,,
 	' +
,
. 	
', ,

 		*	 	*
  ,
''*
(1

( (
 
,
 1,&,
.
  '
*	
'(	
D" - >>-E% " - >>-%E%:
:233:
"!$ !!$ !#"$, !
#"!$6 !
> "  *(
+.
,' ,
('&
( 	
'	*
	
,(	
,+9
,
'+ 	(,/%'
('(
,

,*	,*	,,(()*
.
*(-%//:/B'	
,
.
	
'+*,
.(
+., +9
-
,
/5	
,.,

,*	,*	B+(,-
 ;
'
	
,*	,*	?-C% ,-
7
+
,
.(,,9	*
,'' *
(
1 

( (
 
,
  1,&,
. 
   '
*	 '(	

$,

  	  (*
	 D " -  >>-E% 
" - >>-%E%:
24>>
 !!$ !#!"$, ? !#
 "?6 !
% "> * !?' 1 	
 ,   
	-

 
(, 	7$%2 ,       , 
%%F%**
9*	 
.' 7	9(	
,,
(,*&+
		(
,(
+
,'' *
(-
1

((

,
1,&,
.
	''(	
(7(
32
5"$, !#!$6 !
% "%  =	 '+
, 
(	  ?  212 ,* , 	' 
*,?
,
(,(,* 0
,*('( ''*
(1 

((

,
1,&,
.

'
*	'(	

432
! !#"$,!$ !6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 2
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
%% "% *2 $,
7( ,',	(',	( 1,&-
,
.1 	
)*,	,
. ,*',	,
.,'(%,* 
('(,,*',	,
. >G  ',	*
+
,-

:%4
"!$"$,? !!6 !
%2 "%% * !0'
	
	(
**
9*	-
*
 '(
.*
3 (*

(	( ,,-
7( ,*  	   ('
 )(	 
,*',
*	
 , *
(* 
/'' *-
	(
. *
(1 

( (
 
,
 1,&,
.
 
'(	
7,,(/ !-A-2
>>
5 "?"$, "?6 !
%: "%2  5,7' &'(,,,
(
9-
*	( ,*'
( 	    ** , )*
.
-%//%/,	'  
/1,&,
.
,+ ,,,
. *( & 
 (,+   
	
((/ !-A->
%4
 !? !"$,!6 !
% "%: * !0	'
	
5H**5$' (

(	
,
.( 
,( '(  '(
.  ''  ,,(
(
I,(	<(*
	(,'((;
,
.	,J1,'	&9-
&(0'	 '(
,
.7
33:
 !#"$, !#"!$
6 !
%3 "%  ,7'
(	,
.&9&05H%K ,&	'-
((
/1,&,
.,+,,,
.*( & 
-
(,+ 	
(
22
!$ !#!$"$, " !6 !
%4 "%3  ,7'
(	,
.&9& 05H%K ,(&	-
('((
/1,&,
.,+ ,,,
.*-
(& 
(,+	
(
22
!$ !#!$"$, " !6 !
% "%4  *>*	 ,*'(	 ' ( (

	( *	(E
,*	,,.
,,)',&
(D*	
&
1 
(		'& 
(	,7,1 
. '	,,
.,,	 
	

'3/8?'
,	
=	'(
&,
.:,*
,): 3,*'+
'& 
(	,,
	')
 +
 ,
*	,
. 
,)*
.22 8
,*	/*2(
+
,,
. '(,7*	  ,-
1

:%
"!$ !? !" "$, !#
 6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
%> "%  *:*	 ,*'(	' ( (

	(*	(E
,*	,,.
,,)',&
(D*	
&
1 
(		'& 
(	,7,1 
. '	,,
.,,	 
	

'3/8?'
,	
=	'(
&,
.:,*
,): 3,*'+
'& 
(	,,
	')
 +
 ,
*	,
. 
,)*
.22 8
,*	/*2(
+
,,
. '(,7*	  ,-
1

:%2
"!$ !? !"$, !#!$
6 !
2 "23 *% L)	)((L IJ/L I%J%,*('((--
( ,0
,'(	
,
M3'(	1 	
 ,*',-
	
,('',
.('+
,
(
	
2>
!$"$, ? !#" 6 !
2 "24 *% *

(	'(	@	
'-2%@/4N
,'(3,*('(,9
(,((	 (9-
(M21 	
 ,*',	
,

(+9	
, 	D
3
5L"$, !6 !
2% ": *% *

(	'(	@ 	
'-3"$A/4
,'3,*('(,9
(,((	 (
9(M21	
  ,*',	 
,
 
(+9	
, +
 
'	,
. 	D
:
"$,"$ !#6 !
22 ": * $07,	 K
 (
	K  
*(
( :1%>  %4 '
	 
G ,)*
.
(-% /**%,(
(	,
  	*;
*91
*9
%**,+	(,
,
.,*-
	'& /-:%$ 
,,+ 	 &	

&
+	( +*,
. 7	( ,*	(!	*	 	-
*

>3%
5 "?"$, !#56 !
2: ":3 * @
)*
.
,',
(,)+% ,*
((('

+
%,*	,,((
)*
.-%//%/ ,*  ('( 7	   
*'

(

,
1,&,
.'& 

'(	

4%
5!"$, " !#56 !
2 ":4 *% )*
.*(%,*('( 
,)-
*
.-% /**%!*91%**,	 
/&	

,,,
.''
 7	( ,* ( ( *
(*(   +	( *,9
,
D !-$ 
>%
5"$, ? !#56 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
23 ": *% )*
.*(%,*('( 
,)-
*
.- /**%!*91%**,	 
/&	

,,,
.''
 7	( (  ( *
(*(   (	 D  !-$ 

3
5"$, 6 !
24 ":> *% &
*	()
9
,,*	,('+
,
 -

&:131,* ('( (	,*	,*	

/''7	
	,
.,)
*'

2
!$ !#" "$, " !6 !
2 " *% $7
&'
	
	(
(	 ( ("?
,(*
(1 :%1:,* :	/*%(
(	,

='*
	+7,
(	,
.,*'	
(,(,& 
,

,('/' (	'&
 1 	-


)*,	,
.7	(
	,
.	7
(,2*O
*'

2
P" "$,!$ !# 6 !
2> " *% $7
&'
	
	(
(	 ( ("?
,(*
(1 :%1:,* :	/*%(
(	,

='*
	+7,
(	,
.,*'	
(,('+*,
.,<('
,('/' (	'-
&
1 	

)*,	,
.7	(
	,
.	7
(,2*O
*'

4>
 "$,! !# "?6 !
: "% *% ,,
. (*

(	,7%**('( 	
'
		
( ,  (
(	,
  ,*'(
.  &,0   	-
(/*%
:
 "$,!$6 !
: "2 *% *

(	  ,,,
.  	1	
 	7
 ' 7 +
, 
,(
3/*%		'(
(	
(
,
(
"?(
(		&7,
*
	* 9,
(9,
( ,-
,,('G ('& 
*	,
,
 (


,
<(	
	'
:%
" "$,"$ !#56 !
:% ": *% &
*	=
('*(,'(%11,*
(	(( ,' ,*('( 
,( ,
7	(,*,)=  ,*',	,
. (
 
,
  +
*
'& 

%32
? !"$, !#!$6 !
:2 " * ,&
+1
&,	
,/*
,*,)7-
,	,'
	 ,0
,  ( ,( ,  	,
.  4%
/*%'
,,
.*
,(+(& 

,	,
.:
/*%1,'	'*,7
24
$"$,!$ !#!6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 3
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
:: "3 * ,&
 +1
&
(,	
,/*
 ,* ,)
7,	,'
	,0
,(,(,	,
.4%
/*%'
,,
.*
,(+(& 

,	,
.:
/*%*	'
	1,'	'*,7
:
$"$,"$ !#" 6 !
: "4 *% 
	+1
&,,0
,(,((0*( +,)(
*	'
	
,(
'*,7('& 
*	
>3
 "?"$, !# 6 !
:3 " *% 
	+1
&,0
,,( *	'
	 
,(
-
 '*,7('& 
*	
433
!"$, !#6 !
:4 "> * ,&
+1
&,	
/
(,	
,/*
 2,*
,)7,	,'
	,0
,(,(,	,
.
4%/*% '
,,
.*
,(+(& 

,	,
.
:/*%*	'
	1,'	'*,7
4
$"$, !#!6 !
: "3  ;	
4,*+1 
&
&INJ   	= 
-
,('(	&
((		,
. ,
*	,
.,,
:
 !" "$,"!$6 !
:> "3  *

(	,,,
.,,(* ,
 (
-
*
,*'(	'
(+
,
.D,	
(
	+*'2 	-
(('	(2	((,,
.12***
,	
+
,A 	'
, 		,'	,	 +
,
 
(,	
,
)
-
.+
(	9(('&
*	(
24
!$ ! " !#!"$, 
6 !
 "3%  *

(	,,,
.'' +*,
, ,,	(-
,	)

,'
	 ('	'%'(	(&	
,( 
4,',
+
7(,	
0
1
9(-
('& 
*	(
%
 ! "$,? !6 !
 "32  ,=)*
.*'+
,**  
,((,+	,1 	
		'	, * 

+
,
,
,
	
>,*,(	',

  +
-
,
.,,1 	
1 
.,*,) (	(-
,*7	,*	/3
/'',
.'&

(
	,	,'&
*	1 
(		7	 
*'

%3
5 ! !#" "$, !#
" 6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 4
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   	
 
	
% "3: *% A*,
.,<(' 	
''	 D(	
,' (
*  
*,A(	,
,4G  $-(( 2G (-
'+
,
()(	*%,*'
(,'+
 +(
	
(	
,
.+	

	,*'7 Q-- '(
*	,	(,*('+
,
('+
+

	
& '( 
'',
.'(
*(
* *, 

, .
2/*% '
*

2%2
!$ !#5"$, !#!$
6 !
2 "3  & ('' I&J2 ,*  	 (*

(	 
,	 '	,
.) :1:1: * 
,( '	
*
(**+*,
.,= '
*

3
"$, " !6 !
: "33  !)*(&
( I!*
J % : ,*  	 (*

(	 
,	 '	,
.) :1:1: * 
,( '	
*
(**+*,
.,= '
*

3
"$, " !6 !
 "34  $(*
(++
,

(I$*J2:*	 (*

(	-
,	 '	,
.)21212* , (*-

(

,(+*,
.,= '
*


 "$, 6 !
3 "3  P,(
1I,
J%:,*'0*	 	, (*

(-
	,	 '	,
.)11*
,('	
*
(*,(*
(

,(7+*,
.-
,='
*

:%4
 !"$ !#" "$,? !!
6 !
4 "3>  @((	
''
+I''J:3,*'0*	
	,(*

(	0( '	,
.)11
*
,('	*
(*,(*
( 

,( +-
*,
.,= '
*

>:2
 ? !#"$,"$ !#!$
6 !
 "4  R(
I J:3,*'0*	 	, (*

(-
	0( '	,
.)11* 
,('	-
*
(*,(*
(

,(+*,
.,=
'
*

42
 " !"$,! !#!$6 !
> "4  :>
"!$ ! "?"$," 6 !
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
%>& 
*%3 9
 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
   	

 




	
  
	
 
   	
   	
  	  
 
	 
!
	 "

	#

 $

 	%"
 
	
 		
	

	
 

& 	 	
 










	
  ''('
	
 
) *+  ,	-

./& 
 #

 	
 	#
 
 	 
 		  
	
   
.
0 ()
01

 )
	
  (
	
 
2 *+  3 	

 4  	
& 
		

 
 
 

 	
	
 #
5	 	- 
& 
  

 #

&

		


0 6)
01

 (
	
  
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
 *+)  ,	-    
	 


 
  		   !
	  #
	-



 
& 


0 )
01

 (
	
  )6
	
 
( *+2  1/)	 )
/	
	7 			
		  #
	
0 )')
01

 (
	
  6(2
	
 
 *+  ,	!

0 2
01

 2
	
  )6
	
 
6 *+( ) ,

"			!


	  		 	 		 	#

0 2'
01

 6
	
  )(
	
 
' *+  ,

  	 
	08$9  $  

			
		 	
0 2
01

 
	
  2
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
 *+6  ,

  	   	 !
/
  1
 	
!
$

			
		 	
0 
01

 
	
  ('
	
 
 *+'  ,

 	
1
	
  

	!#

 

 		#
	
		 	
0 )
01

 
	
  '
	
 
 *+  ,

 
"
  !
  	

/	

	
0 '6'
01

 (
	
  2
	
 
) *+ ) :& 
-	

		#
	& 
 	
0 2
01

 
;	 	
  (
	
  '
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 )
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
2 *+  ,

		!
)
/#
	  	& 	
    /


	7		

 	%"
 
	
 		
	 
 #
	


&		 



#



	.
	

#
	
 /1
 

 	7	 	

0 
01

 26
	
  (66
	
 
 *+)  ,


	"/

/#
		& 	
 
	
 #
	1
  7 $  

 
 

 
 	
    /
  #
 
  	 7 		  
 
 	%"

	
		
	 
	#

 

&	  	 



#



	.
	


	
 /1
 
 
 	7	 	

0 2
01

 '6
	
  
	
 
( *+  	
		<	
	-

.=$>
/	 
 -	
/	
-%

	 	  
   		   
#
	!	
 	
   
 >
	5	!	  
4 
& 

 



& 

		
-
0 (6
;	 	
  2
	
  
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 2
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
 *+(  	
		<	
	-

.=$>
/	) 
 -	
/	
-%

	 	  
   		   
#
	!	
 	
   
 >
	5	!	  
4 
& 

 



& 

		
-
0 '2
;	 	
  )
	
  )(
	
 
6 *+  
	
/	
	
 6"
#
 
 	
 "/
 
" 	

 

		0# 
!
?#$$2$7 
	 
>" 4

	
	#
	 %7<#@


	"
#
"  
5	
  

 	 "

 	
 

 			 	
  

&

 
 

 & 

  
	
	
A*=:#:=''6#B *=:#:=''6#B2
0 '
;	 	
  62
	
  2'
	
 
' *+6  7
"
 
 
 	
	
	
	
"/

" 	$



		!

?0#$$2$7>	


	
"

" "/
#

?$,	


		>"#
 4

	
		7<#@ #
-
"

/	
 

& 

 
 

  & 
 
   
	 	

;

  	  
	 A *=:#:= ''6#B 
*=:#:=''6#B2
0 )
;	 	
  6(
	
  )6
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
 *+'  C< & 	
    
	#

 
 	-;36)         
D
/	 
 -	/	

 "
		

"
 
#
&




& 

		
-
0 6
;	 	
  '
	
  6
	
 
 *+  1	 "
 
	  <  )&)   	 
<

 %
 
& 




& 



		

0 6
;	 	
  2)6(
	
  '6
	
 
 *+ ) ;
- 		 & #

& 	
!	
 	
 
	
 'E  	
"
#

0 
01

 '
	
  2)
	
 
) *+  C%
	
	
:
/	#

 

( 

	 #
-   	   
 !	 

	
  
 
$ #
	
 
& 

 
 

 & 

 
	
-$=C:#79#)
0 ('
;	 	
  )
	
  6
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 (
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
2 *+)  ,-  

/#
	 
 	      !

?#$$$7	  
$& 

" 
   
 "   
	
$=C:#79#'
0 2
01

 ))
;	 	
  
	
  )
	
 
 *+2  C%	
	
,F,; 

	

 
   
    

G	5
	4

	H&	 /#
 %	 

-
0 )()
01

 6'
;	 	
  2)
	
  (2
	
 
( *+  -
	
 / %,FI  	#

$& 
"
  
#
" 	

0 2
;	 	
  '6
	
  )(
	
 
 *+(  -
	
 /  %,FI  	#

$& 
" 
#
 
"	

0 2
;	 	
  '6
	
  )(
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
6 *+  '	 	   

	 	B
	
! 
A	
 
& 
		 
	-& 
 	
	 
	

($.<
	
1	
 
2
!2 ("
 
	
	!
 "
 
	
 
!
)) .
	$)
"

 -	  #
&

0 2
01

 )62
;	 	
  ))6'
	
  )''
	
 
' *+6  2	 	  

		B
	
! 
A	
 
& 
		 
	-& 
 	
	 
	

($.<
	
1	
 
2
!2 ("
 
	
	!
 "
 
	
 
!
)) .
	$)
"

 -	  #
&

0 (2'
01

 (
;	 	
  )(
	
  )'
	
 
) *+)(  J!	!J=GH$J=GH##
 %
	

K(	& 	
 #
	

"


	
0 
01

 ((
;	 	
  '
	
  )('
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 6
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
) *+)  

		08	
#)8:$L
(/
	 /#
K)& 	
 	


"/	
 	A
0 
01

 '
;	 	
  
	
  
	
 
) *+2  

		08 	
#(*;9$
(/
	 
/K)&	
  	 

 
"/	
 "
 
	
 	A
0 )
01

 '
;	 	
  '
	
  6
	
 
)) *+2  ;%-	 I
 
	I  

 2&'   
	 
E !

?0#=$
	
  	4
/&
/
"	

#
	 :0 77$#2; 
" 	  	

 
"	 "
 -	 	C		 	#


0 
;	 	
  ''
	
  6
	
 
)2 *+2(  8
!


!" 


"
	
!
?0#$$$7    -	   





& 
 

	

0 '2
;	 	
  
	
  ()
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 '
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
) *+2  !
 
!#

?0#=$C/&	 
$ 	



 -	    
   "	 /

A=C:#; :?:
0 '2
01

 )'
;	 	
  '
	
  6
	
 
)( *+26  !
 
!#

?0#=$C/&	 
$ 	



 -	    
   	 A =C:#; 
:?:
0 '2
;	 	
  
	
  2
	
 
) *+2'   
	!
/
	"

 #

 2&(&  			

$-	
	
!


0 (6'
;	 	
  6)
	
  '
	
 
)6 *+  ;-
 
	
	
	  *<

& 2&2 26	$
	

1
	"-7
	
	
 


$ 	 
 & 	#


!	
-	
	
	-
)M


0 (
;	 	
  (6(
	
  226
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
)' *+  ;-
 
	
	
	  *<

& 2&2 26	$
	

1
	"-7
	
	
"
5
$ 	#
 
& 	

!	
-	
	
	-
)M


0 (
;	 	
  )
	
  
	
 
2 *+  
 

	- 	

		
   
	
  
   %   	#
$
0 (
;	 	
  6'
	
  
	
 
2 *+)  

	  
  	&	
 	-
  - "
 

($		
	



*<
		 -

	 /
/
 #
E  
	

 



5	
	
0 '
;	 	
  
	
  )2
	
 
2 *+2   
	1
&&
	   
 
-	!1  	
 
 

  "

 

0 '2
01

 )2
;	 	
  (
	
  )
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
2) *+  0 
"&
 	
$
!-#
	
	 %
      	
  
$


" 

	
26
$&	-
0 
01

 
;	 	
  
	
  )
	
 
22 *+(  0 
 "&
 
	
$
  !
-	
	%
	

$


" 

	
26
$	
	&	-
0 
01

 
;	 	
  
	
  )'
	
 
2 *+  
	"&
 %
% "!
	
	

- 
	
0 (2
01

 6
;	 	
  (6
	
  '
	
 
2( *+6  
	"&
 %
 	
	 

#
 - 
	
0 )
01

 6
;	 	
  (6
	
  )
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
2 *+'  0 
"&
 	
$
	
$
 )
!-	
	%
	

$ 


" 

	

26$	
	&	-
0 )
01

 '
;	 	
  
	
  6
	
 
26 *+(  4	
"& 
 
 7G:LH   	1 
#
	 
		
 
	

0 ))
01

 2(
;	 	
  ))
	
  ')
	
 
2' *+(  

	
=
 
#

	
"

A	

	") 	#
	)	
&)
	
"
9 	
 				 "

 
	

!
#
"
	/ 
	
0 '2
;	 	
  )6'(
	
  ))('
	
 
 *+(  

	
 "
 	#
	!


	 		 	
 

"
-	
%
&
/#
 
	
0 '2
;	 	
  '('
	
  2'
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 )
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
 *+()  1!
"
  
:"	& 	
			  

"



	
'	

  "
#

& 	
& 
! 	#
-		$(
$
 


		 
	& 
		-	 


0 66
01

 22
;	 	
  26
	
  ((
	
 
 *+(2  9
5 	
	 A	
 
  
9	
E  ;# )E #
"

!	
"
 "
	
	

"	

	-=N#0#0+ 
		"

"
"

	
   



  

 
)$ 


0 )6
01

 )
;	 	
  2(
	
  )'
	
 
) *+(  3   G3 H)   	 

	 
	 	
! 2&2&2  
 	

"
1 


0 
;	 	
  2(
	
  ()
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 2
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
2 *+((  C! 
 GC
H  2   	 

	 
	 	
! 2&2&2  
 	

"
1 


0 
;	 	
  2(
	
  ()
	
 
 *+(  ;
""


G;H)2	 

	#
	 	
!)&)&)  #



"
1 


0 (6
;	 	
  26
	
  26
	
 
( *+(6  O
&G:
H2%	 	 

#
		 	
!&&
	




-"
#
1


0 6')
01

 2)
;	 	
  '
	
  ))
	
 
 *+('  8	

"G0H2(%	
	

	% 	
!&&

	

 

 "#

1 


0 6')
01

 
;	 	
  '
	
  '6(
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	

 
   
	
6 *+  P
G=H2(%	 	 

#
	% 	
!&& 
	#




"
1



0 6')
01

 
;	 	
  ('
	
  26(
	
 
' *+ 
0 )'
01

 )
	
  )66(
	
 
Redactora del proyecto
Fdo. María Almárcegui Gracia
' 
( /
 (
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
4.3 PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 
Y POR CAPITULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

			
	
  				
	










 




 




 













   !
  					
	
"#


 
 
 $
 #

 


 

 


 
 

 
%


	

 
 
&




 




 ' '
  			
	

#






#
 


 
 

 
 
#(



	
 

&





! ))' !
   		!"
*+



)



)






!



,







#
)  ') !' 
# 
	$	




(

&
!) - !!
% 
	&
	



.



(













#

 /



 ) !---
' 
			


 
#

#

01234

3!









#
)'!) !  ' 
( 
			
	

 
#




(

+#



(


3



 


 




#
') --  ' 
)  
		

 
#



+

 


(




#






 /


#
-'  ! )-!-
  
		




.

(



 








 )! !
	
			
	********************************************************* * #')
! 

# 

!- 5 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

			
 +
		
,			
6#

&	











#

#




' --  '- '''- 
  


	





(

!

)




#



 
 


/





,




#
7.







 








#&












 

 



 


+




 
#
,


#
- ) '! !
  
,


&





.

!




 #


 
 

 

+

&


&
,
3






&








 


,




#
7.







 

 

 




#&


















 
 

+




 
#
,


#
) -  ) '!)
#  


-
2




582





	
 
&
!
93!:



!

 



 	

2

&	






7





 
#
 
 
 
 
(






&



:

%
(

$
2



 
 

 
 
#

 
 /




&	
))! ' -!  
%  


-#
2




582





	
 
&
!
93!:



)

 



 	

2

&	






7





 
#
 
 
 
 
(






&



:

%
(

$
2



 
 

 
 
#

 
 /




&	
!)') )-)  !'
'  ,	-./-(
5&



!




 




.



.


.






 /





0/




(
;*/!3533,

!



 


&:
./


$










7
2<,8/=!

 


 .


 

 .

&



%







.

&



 



 
 
 
 
/
#





<>
?96/69
  /@!

?96/69
  /!@!
!! )--  --
(  	
,
.




#

*


 .

 
.
 

3!



 








(


;0/!3533,:



.

.

.


;3






:
.
 
$







2<,8/=!
 
 
 	

 .

 



 




 



#





A




<>
?96/69
  /@!

?96/69
  /!@!
 )'  ' 
)  		
-#
B


582




 

 




	
A*"
!)
 
 

 
 




!!C

!



 



	

2




#
 .

.
2

 


 
 
 
 
#






&	
)- -) !))!-
  	!	&*
0.*
*+
.


582

))



 


582

2





7




/

 



 



#





) '-) !! 
! 

# 

!- 5 !
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 
 ,		1		+
		

A
&

&	





#

(
 




!









 D 


.
')' ! !' ) !
	
			******************************************************************************************************************  #*'#
! 

# 

!- 5 )
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

			

 +
		
,			
6#

&	











#

#




-!  '- -
  

**%-
B7




56






 




-






&	






 

(






&




3




 

/
 



#






&	

39B6/,4*/)
!)!    -
  	
	"*
	-2*


	

#











 



(
;*/!353!3,
 






3#
.



# 
.
 



39B6/,4*/ 
! !' !
 ,		1		+
		

A
&

&	





#

(
 




!









 D 


.
-! !' - ) !
	
			
************************************************************************************************************ '*% 
! 

# 

!- 5 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

	 	
 +
		
,			
6#

&	











#

#




)  '- ) -'
 ,		1		+
		

A
&

&	





#

(
 




!









 D 


.
) !' ')-
   		-*
B7




E

<A











 



 F
 %




$&
G

##

7




&	
) -- !'!
#  	
	"		-31
*	




##

7

E!H

#




3#
.
 


 # 
/
.
 



 )) -'
%  	
	"		-31
*	




##

7

E!H


#

 


 3#
.
 


 # /

.




! )) -'
	
	 	 ********************************************************************************************************************** *###
! 

# 

!- 5 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

	#		4

'  
	)*
2

 







@

 

(


#&
>
#

#

	

 





-3
8



+



#




(



 
-


.
# 


 


(
.

&

(

))


3)

./

 


	

 
 
! ! )'
(  
	 #*
2









@



(


#&
>
#

#

	

 





-3
8



+



#




(



 
-


.
# 


 


(
.

&

(

))


3)

./

 


	

 
 
! !) --
	
	#		4
**************************************************************************************************** *%(#%
! 

# 

!- 5 -
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

	'		

% ,	$				5-6%
I(

(
I9FG3I9F!G

!




/
 

7


J-




 
 
 /




.


 ! )  ) -
' 
				
2	5-%.*	*6#
<





012

*2/)!
1*<6
3'
K





-










J
)
 




.

>
''' - -
  
					
2%&#1'5-%.*	*6
<





012

*2/-
<?A4
3'
<





-










J
)
 




.
.



>
'''  )'!
 #  	
A7
	
H
H


! 

!'


D 

(

;0/!
93!


 $




!


.





#
260
,,3*/5
!
A

.

#
# 
.
 
./


	



B

)!))  -! -!'
 %  $
		2#0#.
1

(




(.

!
 






.

!







(
;0/!353!3,





	
 
&



#
#




)! '!  '-
 ' 	$		#.
<

(



!



&

(
;0/!
93!
B!




 3#
 


	







 
.

<>
9B6/A<<

6;6
))-  ! -)
 ( 	$		.
<

(



!



&

(
;0/
93!
B!




 3#
 


	




 

<>
9B6/A<<
 
6;6
!'  - --' -
 ) 			
** 0%0#
5#


(



.

 #

-



 




 3
 
	


(

&
) ) !')-'
# 	
			
		
A	
#









?8





 
!
 


 


3!


+


.	


,










#
&

3


#
 
(
	



	

)
L
 
&
!) ) )-
# 	
			


A	
#









?8





 
!
 


 


3!


+


.	


,











.

%
 
3

 
#
/

(
	



	

)
L
 
&
)' ' !-)
# 
		#

2
 




	

!




*






#7


3!
!-!   ! '
! 

# 

!- 5 '
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 
# +	%781
<




	

	
.

55




-
3!
 

 
 
 
?8

 /


#	




 







D 


# 



%

 
 /

)!  ! -! 
#  		!	00
5#

+





!











 
 

 	



(+





.
#
'! !-) -)--
	
	'		
*************************************************************************************************************** *#%
! 

# 

!- 5 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

	(	,	

##  *	
		

		
	.
0
#
. #

3




(
	


7







'!
3!
 
/


.

# 





3!

	
)) )' !- 
#%  *	
*	

		
	.
0
#
. #

3




(
	


7







'!
3!



.

#





3!



	
   ))!
#' 		

	*	
	
5
. #

7




7
 
.(





	


# 
!  -  )
#( 		

	*	
	
	
5
. #
7






 
	


#
! '-- !'
#)  	
			

		
	.
0
#
. #
3
3

)


(
	


7







'!
3!



.

# 





3!



	
-- ' ')
%  			&+	**-'.
<$



'

. #
#
,
F6KG
 
+


#&


 


!  !!
	
	(	,	
***************************************************************************************************************** *# #
! 

# 

!- 5  
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

	)		
%  	
%		(
1	,	*
&
		
<





&

9






.
>

.

)
 
 
 /



)



)



.
4<2
 
 


 .
 

(.
 



# 
) )' '))
%  		

	'9
<





.





(
&



!

#

'
 
 
/

.	



7
 



#
  ! 
%  	
!$		&	
	
*+

(

.

2




6.










 

.



 







.


 

 




(






	


3-
3
# 


 


# 

	

&
' !-  '!'
	
	)		****************************************************************************************************** *%(#'
! 

# 

!- 5 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

			
%  &*
:		4*6
4

%



>




&

4


'D 

A/

)
D 

.
(/


!



.
 
.




.&
	
95M/0/0N
 



 


.
.
.#



 







&


&

)
3!
 


-! )!) )
%#  			*2#.*
*
"#

F"#G

)








 


(



 






.

+
 


! - )
%%  $	2 .*
*
B(
#
FBG

!











(



 






.

+
 


 - -
%'  	&&
	2 
A
..
FAG

)








 


(

)))


 

 /


.

+



  
%(  !
+2 .*

O
 
F6G

!




7





 


(












	
.

+



 !' !'
%)  		&	 1%
1
.
F0
G



-


7




7&




(



 /









.

+
 


  )  !
'  		 2%.***
P

F9G



-


7




7&

 


(












.

+
 


 ') ')
'  		"
)   !!')
	
			********************************************************************************************************************** '*(%( 
! 

# 

!- 5 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

			
	  			
5
&

<
 
<



  
	
			****************************************************************************************************** *(##
! 

# 

!- 5 !
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AL
CENTRO DE AYERBE
	
	
	

  
		 
 

	
	  
	
5
*&
2

#






(


.





 3
/


#
7.







 



 


 

#&

/



 !))-' !))-'
	
	************************************************************************************************** *%'
	********************************************************************************************************************************************************************** *#(%
! 

# 

!- 5 )
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE 
Documento: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
		

ACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE AYERBE                           
	
  
 	
	

	
 
 
 
 
 
 		 
 	
 
 !
 "  
! #$"  
 


 !
 	% !!
 			 !
 "		
 


		

 
&'()*(+,-,.'/,( !
&,-,0121*1-34().1'/ !
	5  
& 
		

 
(21,-3,,/6.,(464,()*+,-,.'/'/',76.,('3'2'-)13'33,


 
2*-	
8

Zaragoza, 29 de Noviembre de 2016
La autora del Proyecto
Fdo. María Almarcegui Gracia
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